

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 21

27.5.2019


TEHDYT TOIMENPITEET

- Sovelluksen viimeistelyä
- Kehitys- ja tuotantoympäristön asennusohjeet kirjoitettu
- Projektiraporttia kirjoitettu
- Vaatimusmäärittely viimeistelty
- Sovellusraportti viimeistelty
- Projektikansioita koottu

TULEVAT TOIMENPITEET


- Projektiraportin viimeistely
- Projektikansioiden viimeistely
- CD-levyjen polttaminen

AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 21

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	3:00	8:30	4:30	8:30	24:30
6	16:15	14:15	10:15	14:00	54:45
7	12:45	12:00	8:15	13:30	46:30
8	18:15	10:00	15:30	13:15	57:00
9	15:15	20:45	20:15	15:45	72:00
10	13:30	12:45	16:00	5:15	47:30
11	12:30		21:30	16:45	50:45
12	15:00	16:25	28:15	16:30	76:10
13	16:45	21:40	16:45	19:15	74:25
14	16:30	24:25	19:45	20:10	80:50
15	15:00	19:45	17:00	22:50	74:35
16	16:45	16:25	15:45	15:25	64:20
17	16:30	29:45	18:00	19:15	83:30
18	16:15	13:00	27:15	19:05	75:35
19	18:45	22:35	30:40	17:35	89:35
20	21:45	34:20	30:15	20:30	106:50
21	24:30	17:45	19:30	24:10	85:55
Kaikki yhteensä	269:15	294:20	319:25	281:45	1164:45