

Tilakatsaus

Paatti-projekti

11. kokous

24.5.2012

Mitä on tehty?


- Lähdekoodin viimeistelyä
- Dokumenttien laatiminen
 - Projektiraportti
 - Sovellusraportti
 - Vaatimusmäärittely
 - Luokkadokumentit

Mitä seuraavaksi?


Projektin loppuunvieminen

- Dokumenttien viimeistely
- Projektikansion kasaaminen
- Muut projektin päättämiseen liittyvät toimet

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 19-21




Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Jari S.	Lauri S.	Tapio K.	Toni S.	Yhteensä
4	7:00	6:30	14:00	8:00	35:30
5	17:57	18:27	17:27	10:27	64:18
6	24:30	26:40	24:30	30:35	106:15
7	23:45	18:50	23:45	26:50	93:10
8	16:25	24:20	23:25	21:45	85:55
9	19:40	21:10	30:00	22:40	93:30
10	20:10	26:45	26:15	22:55	96:05
11	18:50	28:45	26:45	28:55	103:15
12	22:05	33:00	26:00	31:05	112:10
13	22:15		24:30	36:20	83:05
14		19:10	9:30	12:15	40:55
15	12:40	29:30	23:15	14:10	79:35
16	30:15	24:10	31:00	28:30	113:55
17	17:20	21:20	22:00	29:55	90:35
18	36:45	33:15	20:45	24:45	115:30
19	46:55	27:45	43:00	45:10	162:50
20	38:55	24:50	27:45	15:05	106:35
21	12:58	6:15			19:13
Yhteensä	388:25	390:42	413:52	409:22	1602:21

Ajankäyttö vaiheittain, koko projekti



Käyttöliittymä

