

Aika	Päivä	Alku	Loppu	Vaihe	Tehtävä	Tekijä	Kuvaus	Viikko
2:30	25.1.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Vili Auvinen		4
2:30	25.1.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen		4
2:30	25.1.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Juho Tammela		4
2:15	27.1.2011	16:15	18:30	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen		4
2:15	27.1.2011	16:15	18:30	Oheiskurssi	puheviestintä	Juho Tammela		4
2:30	28.1.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Vili Auvinen	aloitusluento	4
3:30	28.1.2011	13:15	16:45	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen		4
2:30	28.1.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela	aloitusluento	4
3:30	28.1.2011	13:15	16:45	Oheiskurssi	puheviestintä	Juho Tammela		4
8:30	31.1.2011	10:30	19:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		5
7:15	31.1.2011	12:15	19:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Olli Kauppinen		5
2:00	31.1.2011	14:00	16:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		5
2:00	31.1.2011	12:00	14:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		5
2:00	1.2.2011	13:15	15:15	Palaverit	kokous	Vili Auvinen	1.palaveri	5
3:15	1.2.2011	10:00	13:15	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Vili Auvinen		5
2:00	1.2.2011	13:15	15:15	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	1.palaveri	5
2:30	1.2.2011	10:30	13:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Olli Kauppinen		5
2:00	1.2.2011	13:15	15:15	Palaverit	kokous	Juho Tammela	1.palaveri	5
2:00	1.2.2011	10:00	12:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		5
6:10	2.2.2011	12:30	18:40	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		5
1:00	2.2.2011	15:30	16:30	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		5
2:00	2.2.2011	16:30	18:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		5
7:00	3.2.2011	13:00	20:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Vili Auvinen	Eclipse, PyDev	5
3:30	3.2.2011	11:30	15:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen		5
3:30	3.2.2011	15:00	18:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Olli Kauppinen		5
2:00	3.2.2011	17:00	19:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		5
6:15	4.2.2011	11:00	17:15	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen	Office Open XML	5
1:00	4.2.2011	9:15	10:15	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen		5
5:30	4.2.2011	11:45	17:15	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Olli Kauppinen	ITKP101-kurssin vaatimukset	5
2:45	4.2.2011	10:15	13:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		5
3:00	4.2.2011	14:00	17:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		5
3:00	4.2.2011	17:00	20:00	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		5
2:30	6.2.2011	14:00	16:30	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen	abc-testi, tekstinhuolto	5
1:45	7.2.2011	12:15	14:00	Esitutkimus	koulutus	Vili Auvinen	Xml- ja python-koulutus	6
1:15	7.2.2011	11:00	12:15	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		6
3:15	7.2.2011	14:00	17:15	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Vili Auvinen		6
0:45	7.2.2011	17:15	18:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Vili Auvinen	käsitkartta	6
1:45	7.2.2011	12:15	14:00	Esitutkimus	koulutus	Olli Kauppinen	xml- ja python-koulutus	6
3:15	7.2.2011	14:00	17:15	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	Python, Eclipse, Pydev	6

1:00	7.2.2011	17:15	18:15	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	käsitekartta	6
1:45	7.2.2011	12:15	14:00	Esitutkimus	koulutus	Juho Tammela	xml- ja python-koulutus	6
1:45	7.2.2011	10:15	12:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		6
4:15	7.2.2011	12:45	17:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		6
1:15	7.2.2011	17:00	18:15	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		6
2:30	8.2.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Vili Auvinen		6
5:45	8.2.2011	11:45	17:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen	speksien lukeminen	6
2:30	8.2.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen		6
2:15	8.2.2011	11:45	14:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Olli Kauppinen	odf-formaatti	6
2:30	8.2.2011	14:00	16:30	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	Eclipse ja tarkasta_writer	6
2:30	8.2.2011	9:15	11:45	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Juho Tammela		6
1:15	8.2.2011	12:45	14:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		6
2:30	8.2.2011	14:00	16:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		6
1:30	9.2.2011	8:15	9:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Vili Auvinen	Git-koulutus	6
2:00	9.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Vili Auvinen	2.palaveri	6
2:00	9.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Vili Auvinen	5. palaveri	6
2:15	9.2.2011	10:00	12:15	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen	5. palaveri	6
2:45	9.2.2011	14:15	17:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen	speksien lukeminen	6
1:00	9.2.2011	16:30	17:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	odf-formaatti	6
2:15	9.2.2011	14:15	16:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	Pöytäkirjan laatiminen	6
1:30	9.2.2011	8:15	9:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen	Git-koulutus	6
2:00	9.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	2.palaveri	6
1:30	9.2.2011	8:15	9:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela	Git-koulutus	6
2:00	9.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Juho Tammela	2.palaveri	6
2:00	9.2.2011	10:00	12:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		6
1:15	9.2.2011	14:45	16:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		6
1:00	9.2.2011	16:00	17:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		6
4:00	9.2.2011	20:00	24:00	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Juho Tammela	kielenhuollon abc	6
3:30	10.2.2011	12:15	15:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Vili Auvinen		6
7:00	10.2.2011	11:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		6
3:30	10.2.2011	12:15	15:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen		6
2:00	10.2.2011	10:00	12:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	odt	6
2:00	10.2.2011	16:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	odt	6
3:30	10.2.2011	12:15	15:45	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela		6
1:15	10.2.2011	10:15	11:30	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		6
7:00	11.2.2011	10:30	17:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		6
1:30	11.2.2011	15:00	16:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	ods	6
1:30	11.2.2011	17:00	18:30	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen	kirjoitustehtävä	6
2:00	11.2.2011	10:15	12:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		6
4:00	11.2.2011	12:15	16:15	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		6

1:00	14.2.2011	13:00	14:00	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen	esityslista	7
4:00	14.2.2011	14:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	odt	7
2:15	14.2.2011	10:15	12:30	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		7
1:00	14.2.2011	13:00	14:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		7
3:00	14.2.2011	14:00	17:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		7
1:00	15.2.2011	11:45	12:45	Palaverit	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	odt-esityksen valmistelu	7
5:00	15.2.2011	13:00	18:00	Suunnittelu	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		7
1:45	15.2.2011	10:15	12:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		7
5:00	15.2.2011	12:30	17:30	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		7
2:00	16.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	3.palaveri	7
0:45	16.2.2011	11:30	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		7
3:00	16.2.2011	14:30	17:30	Projektin hallinta	suunnittelu	Olli Kauppinen		7
2:00	16.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Juho Tammela	3.palaveri	7
1:00	16.2.2011	10:15	11:15	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		7
0:45	16.2.2011	11:15	12:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		7
2:30	16.2.2011	12:45	15:15	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		7
1:15	16.2.2011	15:15	16:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		7
4:00	17.2.2011	11:00	15:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	ods	7
2:15	17.2.2011	10:15	12:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		7
3:15	17.2.2011	13:15	16:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		7
1:00	18.2.2011	9:15	10:15	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	Pöytäkirjan tarkastaminen	7
3:15	18.2.2011	11:45	15:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Olli Kauppinen	odp-formaatti	7
1:15	18.2.2011	10:15	11:30	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		7
1:00	18.2.2011	11:30	12:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Juho Tammela		7
2:00	18.2.2011	13:15	15:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		7
2:00	19.2.2011	15:15	17:15	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		7
2:30	21.2.2011	11:30	14:00	Määrittely	valmistelu ja tutustuminen	Olli Kauppinen	odp-formaatti	8
2:30	21.2.2011	11:30	14:00	Määrittely	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		8
1:15	21.2.2011	10:15	11:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
3:45	21.2.2011	12:15	16:00	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		8
0:30	21.2.2011	16:00	16:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela	Työajan seuranta.	8
1:30	22.2.2011	11:00	12:30	Määrittely	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		8
4:00	22.2.2011	13:00	17:00	Määrittely	ods-tarkistin	Olli Kauppinen		8
0:45	22.2.2011	10:15	11:00	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		8
1:30	22.2.2011	11:00	12:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
2:45	22.2.2011	13:15	16:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
0:30	22.2.2011	16:00	16:30	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		8
2:00	23.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	4.palaveri	8
3:15	23.2.2011	14:15	17:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		8
2:15	23.2.2011	14:15	16:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	4. pöytäkirjan laatiminen	8

0:30	23.2.2011	16:30	17:00	Määrittely	ods-tarkistin	Olli Kauppinen		8
1:00	23.2.2011	17:00	18:00	Määrittely	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		8
2:00	23.2.2011	12:15	14:15	Palaverit	kokous	Juho Tammela	4.palaveri	8
0:45	23.2.2011	10:15	11:00	Suunnittelu	pptx-tarkistin	Juho Tammela		8
1:00	23.2.2011	11:00	12:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		8
2:55	23.2.2011	14:40	17:35	Suunnittelu	pptx-tarkistin	Juho Tammela		8
2:00	24.2.2011	10:30	12:30	Suunnittelu	odp-tarkistin	Olli Kauppinen	vaatimusmäärittelyn mukaisesti	8
3:00	24.2.2011	13:00	16:00	Suunnittelu	ods-tarkistin	Olli Kauppinen	vaatimusmäärittelyn mukaisesti	8
2:10	24.2.2011	10:20	12:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
0:50	24.2.2011	13:10	14:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
5:15	25.2.2011	11:45	17:00	Suunnittelu	odt-tarkistin	Olli Kauppinen	vaatimusmäärittelyn mukaisesti	8
1:35	25.2.2011	11:00	12:35	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
1:30	25.2.2011	14:00	15:30	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		8
2:35	25.2.2011	15:30	18:05	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		8
3:30	28.2.2011	11:00	14:30	Suunnittelu	valmistelu	Olli Kauppinen		9
1:35	28.2.2011	10:40	12:15	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
1:35	28.2.2011	12:45	14:20	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
0:30	28.2.2011	14:20	14:50	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		9
0:30	28.2.2011	14:50	15:20	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
6:00	1.3.2011	12:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen	docx-vaatimusten määrittely	9
2:00	1.3.2011	10:45	12:45	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen	esittelyjen valmistelu	9
0:30	1.3.2011	13:00	13:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	4. pöytäkirjan muokkaus	9
2:30	1.3.2011	13:30	16:00	Suunnittelu		Olli Kauppinen	Sekvenssikaavio,	9
1:30	1.3.2011	16:00	17:30	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen	Omia huomioita esityslistaan	9
1:55	1.3.2011	10:35	12:30	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Juho Tammela	Pythonin kuvankäsittelyä.	9
4:50	1.3.2011	13:15	18:05	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		9
1:00	2.3.2011	11:00	12:00	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen	5. palaveri	9
1:45	2.3.2011	12:15	14:00	Palaverit	kokous	Vili Auvinen	5. palaveri	9
4:00	2.3.2011	14:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		9
0:45	2.3.2011	11:30	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		9
1:30	2.3.2011	12:15	13:45	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	5. palaveri	9
2:45	2.3.2011	14:15	17:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Olli Kauppinen		9
0:20	2.3.2011	9:40	10:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		9
0:50	2.3.2011	10:00	10:50	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		9
1:10	2.3.2011	10:50	12:00	Suunnittelu	xlsx-tarkistin	Juho Tammela		9
2:00	2.3.2011	12:00	14:00	Palaverit	kokous	Juho Tammela		9
0:50	2.3.2011	14:50	15:40	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
6:00	3.3.2011	11:00	17:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		9
1:00	3.3.2011	11:00	12:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Olli Kauppinen	5. pöytäkirjan arviointi	9
0:30	3.3.2011	12:00	12:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		9

3:00	3.3.2011	13:30	16:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen	ooo_meta_inspector.py	9
0:30	3.3.2011	20:00	20:30	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen	esityksen teko	9
2:20	3.3.2011	10:25	12:45	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
3:20	3.3.2011	13:40	17:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
3:45	4.3.2011	11:30	15:15	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		9
3:55	4.3.2011	15:15	19:10	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen		9
3:30	4.3.2011	10:15	13:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen	ooo_meta_inspector.py	9
1:30	4.3.2011	14:30	16:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen	esityksen teko	9
3:15	4.3.2011	16:00	19:15	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen		9
3:00	4.3.2011	11:00	14:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		9
1:00	4.3.2011	15:00	16:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		9
3:10	4.3.2011	16:00	19:10	Oheiskurssi	puheviestintä	Juho Tammela		9
6:00	7.3.2011	12:00	18:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		10
1:00	7.3.2011	11:00	12:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	git ja yousource	10
1:45	7.3.2011	12:30	14:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen	requirements.py	10
1:00	7.3.2011	15:30	16:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen	requirements.py	10
1:55	7.3.2011	10:05	12:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		10
5:35	7.3.2011	12:45	18:20	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		10
7:30	8.3.2011	11:00	18:30	Suunnittelu	docx-tarkistin	Vili Auvinen	google docs -vaatimustaulukko	10
1:45	8.3.2011	10:15	12:00	Suunnittelu	ods-tarkistin	Olli Kauppinen	ods-formaattiin tutustuminen	10
1:00	8.3.2011	12:00	13:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	TortoiseGit-asetukset kuntoon	10
3:30	8.3.2011	13:30	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen	odt_inspector.py	10
1:00	8.3.2011	17:00	18:00	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	sovelluksen rakenteen hahmottelu	10
2:55	8.3.2011	10:20	13:15	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Juho Tammela		10
2:50	8.3.2011	14:10	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		10
0:30	8.3.2011	17:00	17:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		10
1:15	9.3.2011	11:00	12:15	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		10
2:20	9.3.2011	12:15	14:35	Palaverit	kokous	Vili Auvinen	puheenjohtaja	10
3:55	9.3.2011	14:35	18:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		10
0:45	9.3.2011	11:30	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		10
2:15	9.3.2011	12:15	14:30	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	6.palaveri	10
1:30	9.3.2011	14:30	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		10
0:30	9.3.2011	16:30	17:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	Git	10
0:50	9.3.2011	10:20	11:10	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela	Työajan seuranta.	10
0:55	9.3.2011	11:10	12:05	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		10
2:25	9.3.2011	12:05	14:30	Palaverit	kokous	Juho Tammela		10
2:30	9.3.2011	14:30	17:00	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		10
4:20	10.3.2011	11:40	16:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		10
2:00	10.3.2011	16:00	18:00	Palaverit	pöytäkirjat	Vili Auvinen	muokkaus ja lähettäminen	10
1:45	10.3.2011	8:45	10:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		10

3:30	10.3.2011	11:00	14:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		10
1:05	10.3.2011	11:25	12:30	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		10
2:00	10.3.2011	13:30	15:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		10
0:30	10.3.2011	15:30	16:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		10
1:00	11.3.2011	11:00	12:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen	valmistelu	10
4:00	11.3.2011	12:00	16:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen	puheviestinnän luennot	10
1:00	11.3.2011	11:00	12:00	Oheiskurssi	valmistelu	Olli Kauppinen	puhe-esityksen valmistelu	10
4:00	11.3.2011	12:00	16:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen		10
3:00	14.3.2011	12:00	15:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		11
1:15	14.3.2011	12:00	13:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
0:45	14.3.2011	15:45	16:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
1:00	14.3.2011	13:30	14:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
1:00	15.3.2011	10:40	11:40	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		11
5:20	15.3.2011	11:40	17:00	Suunnittelu	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		11
1:30	15.3.2011	11:00	12:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
5:00	15.3.2011	13:00	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
2:00	16.3.2011	12:00	14:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		11
4:00	16.3.2011	14:00	18:00	Suunnittelu	docx-tarkistin	Vili Auvinen		11
1:00	16.3.2011	9:45	10:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		11
1:00	16.3.2011	12:30	13:30	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	Domiin syventyminen	11
1:00	16.3.2011	13:30	14:30	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen	Projektisuunnitelman kommentointi	11
3:00	16.3.2011	15:00	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
2:10	16.3.2011	13:50	16:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		11
0:30	16.3.2011	16:00	16:30	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Juho Tammela		11
1:30	16.3.2011	16:30	18:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		11
0:25	16.3.2011	18:00	18:25	Projektin hallinta	tiedotus	Juho Tammela		11
4:00	17.3.2011	10:30	14:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		11
3:30	17.3.2011	14:30	18:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		11
0:30	17.3.2011	7:30	8:00	Oheiskurssi	kirjoitusviestintä	Olli Kauppinen	Projektisuunnitelman kommentointi	11
2:30	17.3.2011	8:00	10:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
2:45	17.3.2011	11:30	14:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		11
1:45	17.3.2011	15:45	17:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
1:30	17.3.2011	11:10	12:40	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		11
1:30	17.3.2011	13:30	15:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		11
1:15	17.3.2011	15:15	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		11
1:50	17.3.2011	16:30	18:20	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		11
3:00	18.3.2011	12:00	15:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen		11
0:30	18.3.2011	15:00	15:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		11
1:45	18.3.2011	10:00	11:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
2:00	18.3.2011	12:15	14:15	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen		11

0:45	18.3.2011	14:15	15:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		11
1:00	18.3.2011	15:00	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		11
0:40	18.3.2011	10:15	10:55	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Juho Tammela		11
0:45	18.3.2011	11:30	12:15	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		11
2:00	18.3.2011	12:15	14:15	Oheiskurssi	puheviestintä	Juho Tammela		11
1:55	18.3.2011	14:15	16:10	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		11
2:00	21.3.2011	11:20	13:20	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		12
4:10	21.3.2011	13:20	17:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		12
3:30	21.3.2011	12:15	15:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
2:00	21.3.2011	16:15	18:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:20	21.3.2011	11:00	11:20	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		12
2:25	21.3.2011	11:20	13:45	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Juho Tammela		12
3:20	21.3.2011	14:20	17:40	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Juho Tammela		12
1:00	22.3.2011	11:00	12:00	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		12
2:30	22.3.2011	12:00	14:30	Palaverit	katselmoinnit	Vili Auvinen	Lähdekoodikatselmointi	12
3:30	22.3.2011	14:30	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		12
1:15	22.3.2011	10:00	11:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:30	22.3.2011	11:45	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		12
2:15	22.3.2011	12:15	14:30	Palaverit	katselmoinnit	Olli Kauppinen	1.koodikatselmointi	12
0:30	22.3.2011	14:30	15:00	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		12
1:00	22.3.2011	15:00	16:00	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		12
1:00	22.3.2011	16:30	17:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:45	22.3.2011	10:15	11:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		12
0:25	22.3.2011	11:00	11:25	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		12
2:40	22.3.2011	11:50	14:30	Palaverit	katselmoinnit	Juho Tammela		12
0:15	22.3.2011	14:30	14:45	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		12
0:30	22.3.2011	15:00	15:30	Projektin hallinta	tiedotus	Juho Tammela		12
0:45	22.3.2011	15:30	16:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		12
0:25	22.3.2011	16:15	16:40	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		12
1:40	23.3.2011	10:20	12:00	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		12
1:45	23.3.2011	12:00	13:45	Palaverit	kokous	Vili Auvinen		12
2:15	23.3.2011	13:45	16:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		12
0:45	23.3.2011	10:30	11:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		12
1:00	23.3.2011	11:15	12:15	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		12
1:30	23.3.2011	12:15	13:45	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	7.palaveri	12
0:30	23.3.2011	13:45	14:15	Esitutkimus	koulutus	Olli Kauppinen	x-path koulutus	12
0:15	23.3.2011	15:00	15:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		12
1:00	23.3.2011	15:30	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:25	23.3.2011	10:15	10:40	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela	Työajan seuranta.	12
1:10	23.3.2011	10:40	11:50	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		12

1:25	23.3.2011	10:50	12:15	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		12
1:30	23.3.2011	12:15	13:45	Palaverit	kokous	Juho Tammela		12
0:30	23.3.2011	13:45	14:15	Esitutkimus	koulutus	Juho Tammela	xpath-perehdytys	12
0:50	23.3.2011	15:30	16:20	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Juho Tammela		12
0:30	23.3.2011	16:20	16:50	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		12
0:45	24.3.2011	9:30	10:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
2:15	24.3.2011	10:15	12:30	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen	tekijänoikeus luento	12
1:30	24.3.2011	13:00	14:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:30	24.3.2011	15:45	16:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	sovelluksen rakenteen hahmottelu	12
1:00	24.3.2011	16:15	17:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
2:15	24.3.2011	10:15	12:30	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela		12
1:00	24.3.2011	13:15	14:15	Suunnittelu	docx-tarkistin	Juho Tammela		12
4:05	24.3.2011	14:15	18:20	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		12
2:45	25.3.2011	9:15	12:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:30	25.3.2011	12:00	12:30	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	sovelluksen rakenteen hahmottelu	12
3:00	25.3.2011	13:00	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		12
0:30	25.3.2011	16:00	16:30	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Olli Kauppinen	Domiin syventyminen	12
0:45	25.3.2011	16:30	17:15	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	7.pöytäkirjan muokkaus	12
2:05	25.3.2011	10:40	12:45	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		12
3:10	25.3.2011	13:30	16:40	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		12
3:00	28.3.2011	14:00	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
2:00	28.3.2011	17:00	19:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		13
1:00	28.3.2011	11:45	12:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
0:30	28.3.2011	13:15	13:45	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	7.pöytäkirjan muokkaus	13
0:30	28.3.2011	13:45	14:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		13
2:45	28.3.2011	14:15	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
2:20	28.3.2011	10:25	12:45	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
3:10	28.3.2011	13:30	16:40	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
0:20	29.3.2011	11:00	11:20	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		13
4:00	29.3.2011	15:00	19:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
1:00	29.3.2011	13:15	14:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
0:30	29.3.2011	16:15	16:45	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		13
0:30	29.3.2011	16:45	17:15	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		13
0:45	29.3.2011	17:15	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
0:45	29.3.2011	10:45	11:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
3:55	29.3.2011	12:30	16:25	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
2:00	30.3.2011	13:00	15:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Vili Auvinen		13
2:00	30.3.2011	15:00	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
0:45	30.3.2011	11:45	12:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		13
4:45	30.3.2011	13:00	17:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13

1:25	30.3.2011	10:35	12:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
4:15	30.3.2011	12:45	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
0:40	31.3.2011	12:40	13:20	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
2:00	31.3.2011	14:00	16:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
3:00	31.3.2011	16:00	19:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		13
1:30	31.3.2011	12:15	13:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
0:30	31.3.2011	15:45	16:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen	requirements.py	13
0:30	31.3.2011	16:15	16:45	Toteutus	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		13
1:00	31.3.2011	16:45	17:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
2:40	31.3.2011	10:50	13:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
4:20	31.3.2011	14:15	18:35	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
2:15	1.4.2011	10:45	13:00	Esitutkimus	aiheeseen tutustuminen	Vili Auvinen		13
3:30	1.4.2011	14:30	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		13
1:30	1.4.2011	11:15	12:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
1:00	1.4.2011	13:15	14:15	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		13
2:00	1.4.2011	14:15	16:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		13
1:00	1.4.2011	16:15	17:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	ohjelmiston rakenne	13
0:45	1.4.2011	17:15	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		13
2:25	1.4.2011	10:35	13:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
2:15	1.4.2011	13:45	16:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		13
3:00	2.4.2011	16:00	19:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Vili Auvinen		13
1:45	4.4.2011	11:15	13:00	Suunnittelu	docx-tarkistin	Vili Auvinen		14
4:50	4.4.2011	13:30	18:20	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		14
1:00	4.4.2011	13:00	14:00	Toteutus	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		14
2:00	4.4.2011	14:00	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		14
0:30	4.4.2011	16:00	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		14
1:30	4.4.2011	16:30	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		14
1:30	4.4.2011	21:00	22:30	Oheiskurssi	puheviestintä	Olli Kauppinen	esityksen analysointi	14
1:00	4.4.2011	11:15	12:15	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		14
5:30	4.4.2011	13:00	18:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		14
3:00	4.4.2011	20:00	23:00	Oheiskurssi	puheviestintä	Juho Tammela	Esityksen analyysi.	14
2:00	5.4.2011	12:00	14:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		14
3:00	5.4.2011	14:00	17:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		14
0:30	5.4.2011	11:45	12:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		14
1:00	5.4.2011	12:45	13:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		14
0:30	5.4.2011	13:45	14:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		14
1:00	5.4.2011	15:45	16:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		14
1:00	5.4.2011	15:45	16:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		14
1:15	5.4.2011	16:45	18:00	Toteutus	odp-tarkistin	Olli Kauppinen		14
0:15	5.4.2011	10:50	11:05	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		14

3:35	5.4.2011	11:40	15:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		14
1:00	5.4.2011	15:15	16:15	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		14
1:30	6.4.2011	10:45	12:15	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		14
2:25	6.4.2011	12:15	14:40	Palaverit	kokous	Vili Auvinen		14
1:00	6.4.2011	15:30	16:30	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		14
2:30	6.4.2011	16:30	19:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		14
0:30	6.4.2011	11:45	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		14
2:15	6.4.2011	12:15	14:30	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	8.palaveri	14
1:30	6.4.2011	15:00	16:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		14
0:45	6.4.2011	16:30	17:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		14
0:30	6.4.2011	10:20	10:50	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela	Työajan seuranta.	14
1:10	6.4.2011	10:50	12:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		14
2:35	6.4.2011	12:00	14:35	Palaverit	kokous	Juho Tammela		14
5:45	7.4.2011	10:15	16:00	Oheiskurssi	projektiluennot	Vili Auvinen		14
1:50	7.4.2011	16:00	17:50	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		14
1:00	7.4.2011	9:15	10:15	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		14
2:15	7.4.2011	10:15	12:30	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen	käytettävyyssluento	14
1:30	7.4.2011	13:00	14:30	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen	käytettävyys: tehtävät	14
1:30	7.4.2011	14:30	16:00	Oheiskurssi	projektiluennot	Olli Kauppinen	käytettävyys: purku	14
1:00	7.4.2011	16:00	17:00	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	arkkitehtuuri	14
1:00	7.4.2011	17:00	18:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		14
2:15	7.4.2011	10:15	12:30	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela		14
2:45	7.4.2011	13:15	16:00	Oheiskurssi	projektiluennot	Juho Tammela		14
1:55	7.4.2011	16:00	17:55	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Juho Tammela		14
1:00	8.4.2011	12:15	13:15	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		14
1:10	8.4.2011	13:15	14:25	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		14
1:50	8.4.2011	15:25	17:15	Määrittely	vaatimusten määrittely	Vili Auvinen		14
0:35	8.4.2011	11:45	12:20	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		14
1:00	8.4.2011	12:20	13:20	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Juho Tammela		14
1:00	8.4.2011	13:20	14:20	Projektin hallinta	tiedotus	Juho Tammela	muistion laatiminen	14
1:10	8.4.2011	15:00	16:10	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		14
2:00	11.4.2011	15:00	17:00	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		15
1:30	11.4.2011	17:00	18:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		15
0:30	11.4.2011	11:45	12:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	arkkitehtuuri	15
1:00	11.4.2011	12:15	13:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		15
0:30	11.4.2011	13:45	14:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen	vaatimukset.xml	15
0:30	11.4.2011	18:00	18:30	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	arkkitehtuuri	15
0:45	11.4.2011	18:30	19:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
0:45	11.4.2011	11:25	12:10	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		15
1:20	11.4.2011	12:10	13:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Juho Tammela	Muistion korjaaminen.	15

3:30	11.4.2011	14:10	17:40	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		15
0:50	11.4.2011	17:40	18:30	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Juho Tammela	Vaativustiedoston suunnittelu.	15
1:00	12.4.2011	14:00	15:00	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		15
3:00	12.4.2011	15:00	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		15
0:45	12.4.2011	17:45	18:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	korjaus	15
0:45	12.4.2011	18:30	19:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
1:00	12.4.2011	11:00	12:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		15
4:00	12.4.2011	14:00	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
2:30	13.4.2011	14:15	16:45	Toteutus	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		15
1:00	13.4.2011	16:45	17:45	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		15
0:30	13.4.2011	12:00	12:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
1:00	13.4.2011	13:00	14:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
0:30	13.4.2011	18:00	18:30	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	1.väliesittely	15
1:15	13.4.2011	11:45	13:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
3:50	13.4.2011	13:40	17:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
3:00	14.4.2011	15:00	18:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Vili Auvinen	väliesittely	15
1:00	14.4.2011	11:30	12:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
1:00	14.4.2011	12:30	13:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		15
1:00	14.4.2011	15:45	16:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		15
1:00	14.4.2011	16:45	17:45	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	1.väliesittely	15
1:05	14.4.2011	11:10	12:15	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		15
0:45	14.4.2011	12:15	13:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
4:20	14.4.2011	13:30	17:50	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
1:35	14.4.2011	17:50	19:25	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		15
5:00	15.4.2011	9:00	14:00	Oheiskurssi	esittelyt	Vili Auvinen		15
1:00	15.4.2011	9:00	10:00	Oheiskurssi	valmistelu	Olli Kauppinen	1.väliesittely	15
2:30	15.4.2011	10:00	12:30	Oheiskurssi	esittelyt	Olli Kauppinen	1.väliesittely	15
3:10	15.4.2011	9:30	12:40	Oheiskurssi	esittelyt	Juho Tammela		15
0:40	15.4.2011	13:20	14:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		15
0:40	18.4.2011	11:50	12:30	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		16
4:05	18.4.2011	13:25	17:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		16
1:00	18.4.2011	17:30	18:30	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		16
1:30	18.4.2011	11:00	12:30	Oheiskurssi	muut tehtävät	Olli Kauppinen	muistion laatiminen	16
2:00	18.4.2011	13:00	15:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
1:00	18.4.2011	15:00	16:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		16
1:30	18.4.2011	16:00	17:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
3:00	18.4.2011	15:00	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		16
0:30	18.4.2011	18:00	18:30	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		16
1:15	19.4.2011	11:00	12:15	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		16
1:24	19.4.2011	12:15	13:39	Palaverit	kokous	Vili Auvinen		16

3:00	19.4.2011	14:00	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		16
1:00	19.4.2011	17:00	18:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		16
0:30	19.4.2011	10:30	11:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		16
0:45	19.4.2011	11:30	12:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		16
1:30	19.4.2011	12:15	13:45	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen	9.palaveri	16
1:30	19.4.2011	13:45	15:15	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	9.pöytäkirja	16
0:45	19.4.2011	15:15	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
1:30	19.4.2011	16:30	18:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
0:55	19.4.2011	10:35	11:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela	Työajan seuranta.	16
0:30	19.4.2011	11:30	12:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		16
1:45	19.4.2011	12:00	13:45	Palaverit	kokous	Juho Tammela		16
3:45	19.4.2011	14:15	18:00	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		16
5:30	20.4.2011	12:00	17:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		16
0:45	20.4.2011	11:00	11:45	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		16
0:30	20.4.2011	11:45	12:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		16
0:30	20.4.2011	13:30	14:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
2:00	20.4.2011	14:30	16:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
1:30	20.4.2011	16:30	18:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		16
2:35	20.4.2011	10:40	13:15	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		16
4:50	20.4.2011	14:00	18:50	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		16
2:00	21.4.2011	12:00	14:00	Suunnittelu	docx-tarkistin	Vili Auvinen		16
5:00	21.4.2011	14:00	19:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		16
0:30	21.4.2011	10:30	11:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
1:00	21.4.2011	11:30	12:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		16
1:00	21.4.2011	12:30	13:30	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		16
1:00	21.4.2011	13:30	14:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen	Vaativuustiedoston suunnittelu.	16
5:00	21.4.2011	14:30	19:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		16
0:50	21.4.2011	12:40	13:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		16
3:30	21.4.2011	13:30	17:00	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		16
2:30	21.4.2011	17:00	19:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Juho Tammela		16
1:30	26.4.2011	14:30	16:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Vili Auvinen		17
1:30	26.4.2011	13:30	15:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		17
1:30	26.4.2011	15:00	16:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		17
0:45	26.4.2011	16:30	17:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		17
1:00	26.4.2011	11:00	12:00	Projektin hallinta	projekti-suunnitelma	Juho Tammela		17
2:15	26.4.2011	14:15	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		17
1:00	27.4.2011	14:00	15:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		17
4:00	27.4.2011	15:00	19:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		17
0:45	27.4.2011	11:30	12:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		17
0:30	27.4.2011	13:30	14:00	Oheiskurssi	esittelyt	Olli Kauppinen	1. väliesittelyn muistion muokkaus	17

3:00	27.4.2011	14:00	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		17
0:30	27.4.2011	11:10	11:40	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		17
0:20	27.4.2011	11:40	12:00	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		17
3:55	27.4.2011	13:35	17:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		17
1:15	28.4.2011	15:00	16:15	Suunnittelu	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		17
0:45	28.4.2011	11:30	12:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		17
1:00	28.4.2011	13:00	14:00	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		17
1:00	28.4.2011	14:00	15:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		17
2:00	28.4.2011	15:00	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		17
1:30	28.4.2011	11:00	12:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		17
3:00	28.4.2011	13:30	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		17
0:20	28.4.2011	16:30	16:50	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		17
0:30	29.4.2011	9:00	9:30	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		17
0:30	29.4.2011	15:30	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		17
0:40	29.4.2011	12:00	12:40	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		17
2:10	29.4.2011	13:20	15:30	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		17
2:00	2.5.2011	9:00	11:00	Esitutkimus	työkaluihin tutustuminen	Vili Auvinen		18
2:00	2.5.2011	11:00	13:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Vili Auvinen		18
1:00	2.5.2011	12:30	13:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen	9. pöytäkirjan muokkaus	18
0:30	2.5.2011	13:30	14:00	Palaverit	suunnittelu	Olli Kauppinen		18
0:30	2.5.2011	14:30	15:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		18
1:00	2.5.2011	15:00	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
1:00	2.5.2011	16:00	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
1:15	3.5.2011	9:00	10:15	Palaverit	valmistelu	Vili Auvinen		18
1:35	3.5.2011	10:15	11:50	Palaverit	kokous	Vili Auvinen		18
1:30	3.5.2011	13:00	14:30	Toteutus	rajapintakomponentti	Vili Auvinen		18
2:40	3.5.2011	14:45	17:25	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	18
0:45	3.5.2011	9:30	10:15	Palaverit	valmistelu	Olli Kauppinen		18
1:30	3.5.2011	10:15	11:45	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen		18
0:30	3.5.2011	12:30	13:00	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen	arkkitehtuuri, mitä seuraavaksi	18
0:30	3.5.2011	17:30	18:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Olli Kauppinen	1. väliesittelyn muistion muokkaus	18
0:50	3.5.2011	9:10	10:00	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		18
2:00	3.5.2011	10:00	12:00	Palaverit	kokous	Juho Tammela		18
6:10	3.5.2011	12:30	18:40	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		18
5:00	4.5.2011	10:00	15:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		18
1:30	4.5.2011	9:30	11:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
1:00	4.5.2011	11:00	12:00	Toteutus	docx-tarkistin	Olli Kauppinen		18
4:30	4.5.2011	12:30	17:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
1:00	4.5.2011	17:00	18:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		18
1:00	4.5.2011	11:10	12:10	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		18

0:40	4.5.2011	13:05	13:45	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		18
3:00	4.5.2011	13:45	16:45	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		18
3:00	5.5.2011	12:00	15:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Vili Auvinen		18
2:00	5.5.2011	15:00	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		18
1:30	5.5.2011	17:00	18:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		18
0:45	5.5.2011	12:30	13:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
0:30	5.5.2011	13:45	14:15	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		18
1:45	5.5.2011	17:30	19:15	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	2.väliesittely	18
0:30	5.5.2011	11:35	12:05	Projektin hallinta	projektisuunnitelma	Juho Tammela		18
0:25	5.5.2011	12:05	12:30	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		18
2:00	5.5.2011	13:20	15:20	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		18
1:40	5.5.2011	15:20	17:00	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		18
2:10	5.5.2011	17:00	19:10	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		18
1:45	6.5.2011	8:45	10:30	Oheiskurssi	esittelyt	Vili Auvinen	2. väliesittely	18
2:00	6.5.2011	11:10	13:10	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	18
1:00	6.5.2011	13:10	14:10	Toteutus	rajapintakomponentti	Vili Auvinen	kommentointi	18
0:30	6.5.2011	8:45	9:15	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	2.väliesittely	18
1:15	6.5.2011	9:15	10:30	Oheiskurssi	esittelyt	Olli Kauppinen	2.väliesittely	18
2:00	6.5.2011	11:00	13:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
0:45	6.5.2011	13:00	13:45	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		18
0:45	6.5.2011	15:45	16:30	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		18
0:30	6.5.2011	8:45	9:15	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		18
1:15	6.5.2011	9:15	10:30	Oheiskurssi	esittelyt	Juho Tammela		18
3:20	6.5.2011	11:10	14:30	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		18
1:45	6.5.2011	14:30	16:15	Toteutus	docx-tarkistin	Juho Tammela		18
4:30	9.5.2011	12:00	16:30	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		19
1:30	9.5.2011	12:30	14:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		19
1:30	9.5.2011	14:30	16:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		19
1:00	9.5.2011	16:00	17:00	Toteutus	rajapintakomponentti	Olli Kauppinen		19
0:20	9.5.2011	11:00	11:20	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		19
1:10	9.5.2011	11:20	12:30	Palaverit	pöytäkirjat	Juho Tammela		19
4:00	9.5.2011	13:00	17:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
5:00	10.5.2011	12:00	17:00	Toteutus	docx-tarkistin	Vili Auvinen		19
1:00	10.5.2011	17:00	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	19
2:15	10.5.2011	9:45	12:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		19
2:30	10.5.2011	12:45	15:15	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		19
1:30	10.5.2011	10:40	12:10	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
4:40	10.5.2011	12:50	17:30	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
1:00	11.5.2011	11:30	12:30	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	19
0:30	11.5.2011	12:30	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektin www-esittelysivu	19

4:30	11.5.2011	14:00	18:30	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektikansio	19
1:00	11.5.2011	11:00	12:00	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		19
1:00	11.5.2011	12:00	13:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Olli Kauppinen	2.väliesittelyn muistion laadinta	19
4:00	11.5.2011	13:30	17:30	viimeistely	sovellusraportti	Olli Kauppinen		19
1:45	11.5.2011	11:15	13:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
2:00	11.5.2011	15:10	17:10	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
2:45	12.5.2011	9:45	12:30	Käyttö ja ylläpito	katselmoinnit	Vili Auvinen	2. koodikatselmointi	19
4:00	12.5.2011	13:00	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektikansio	19
2:30	12.5.2011	10:00	12:30	Käyttö ja ylläpito	katselmoinnit	Olli Kauppinen	2.koodikatselmointi	19
0:30	12.5.2011	12:30	13:00	Suunnittelu	suunnittelu	Olli Kauppinen		19
0:30	12.5.2011	13:30	14:00	Tulosten luovutus	raportointi	Olli Kauppinen	projektikansio	19
1:00	12.5.2011	15:45	16:45	viimeistely	sovellusraportti	Olli Kauppinen		19
2:30	12.5.2011	10:00	12:30	Palaverit	katselmoinnit	Juho Tammela		19
3:45	12.5.2011	13:15	17:00	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		19
3:00	12.5.2011	17:00	20:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		19
0:50	13.5.2011	11:40	12:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		19
6:00	13.5.2011	13:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	19
1:00	13.5.2011	19:00	20:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		19
2:30	13.5.2011	10:30	13:00	viimeistely	sovellusraportti	Olli Kauppinen		19
3:00	13.5.2011	13:30	16:30	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	19
0:40	16.5.2011	13:40	14:20	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		20
1:30	16.5.2011	15:00	16:30	Toteutus	viimeistely ja julkaisu	Vili Auvinen		20
0:40	16.5.2011	16:30	17:10	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektikansio	20
0:30	16.5.2011	13:15	13:45	Toteutus	odt-tarkistin	Olli Kauppinen		20
0:30	16.5.2011	13:45	14:15	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
2:00	16.5.2011	15:00	17:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
0:30	16.5.2011	17:00	17:30	viimeistely	sovellusraportti	Olli Kauppinen		20
1:55	16.5.2011	12:35	14:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		20
0:25	16.5.2011	15:15	15:40	Toteutus	käyttöliittymä	Juho Tammela		20
2:35	16.5.2011	15:40	18:15	Järjestelmätestaus	suunnittelu	Juho Tammela		20
2:00	17.5.2011	11:00	13:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Vili Auvinen	loppuesittely	20
2:55	17.5.2011	13:20	16:15	Oheiskurssi	esittelyt	Vili Auvinen	loppuesittely	20
1:00	17.5.2011	10:00	11:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	20
1:40	17.5.2011	16:20	18:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Vili Auvinen	lähdekoodien kommentointi	20
1:15	17.5.2011	12:00	13:15	viimeistely	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	loppuesittely	20
0:30	17.5.2011	13:45	14:15	viimeistely	Esittelyiden suunnittelu	Olli Kauppinen	loppuesittely	20
1:45	17.5.2011	14:15	16:00	viimeistely	esittelyt	Olli Kauppinen	loppuesittely	20
1:00	17.5.2011	16:00	17:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		20
2:20	17.5.2011	10:40	13:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
0:30	17.5.2011	13:30	14:00	Oheiskurssi	Esittelyiden suunnittelu	Juho Tammela		20

2:00	17.5.2011	14:00	16:00	Oheiskurssi	esittelyt	Juho Tammela		20
2:20	17.5.2011	16:00	18:20	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
0:45	18.5.2011	9:30	10:15	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
2:00	18.5.2011	10:15	12:15	Palaverit	kokous	Olli Kauppinen		20
0:45	18.5.2011	13:15	14:00	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		20
1:30	18.5.2011	15:45	17:15	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		20
0:20	18.5.2011	9:30	9:50	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
0:25	18.5.2011	9:50	10:15	Palaverit	valmistelu	Juho Tammela		20
2:00	18.5.2011	10:15	12:15	Palaverit	kokous	Juho Tammela		20
2:55	18.5.2011	14:00	16:55	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
0:45	19.5.2011	11:15	12:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
0:30	19.5.2011	12:00	12:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		20
0:30	19.5.2011	12:30	13:00	Toteutus	ohjeet	Olli Kauppinen	asennusohje	20
0:45	19.5.2011	13:45	14:30	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
0:30	19.5.2011	15:45	16:15	Tulosten luovutus	raportointi	Olli Kauppinen	projektikansio	20
0:30	19.5.2011	16:15	16:45	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi paketit	20
1:00	19.5.2011	16:45	17:45	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
2:40	19.5.2011	10:35	13:15	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
1:30	19.5.2011	14:30	16:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
1:00	19.5.2011	16:00	17:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		20
1:00	19.5.2011	17:00	18:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
0:30	19.5.2011	18:00	18:30	Projektin hallinta	tiedotus	Juho Tammela		20
1:00	20.5.2011	14:30	15:30	Palaverit	pöytäkirjat	Olli Kauppinen		20
0:30	20.5.2011	15:30	16:00	Tulosten luovutus	raportointi	Olli Kauppinen	asennusohje	20
0:30	20.5.2011	16:00	16:30	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	20
0:45	20.5.2011	16:30	17:15	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi odt	20
1:40	20.5.2011	10:10	11:50	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		20
1:00	20.5.2011	11:50	12:50	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Juho Tammela		20
3:20	20.5.2011	13:50	17:10	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		20
4:00	23.5.2011	12:00	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	21
1:15	23.5.2011	12:00	13:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
0:30	23.5.2011	13:45	14:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
1:30	23.5.2011	15:30	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
2:00	24.5.2011	14:00	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
0:30	24.5.2011	16:00	16:30	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi	21
3:00	26.5.2011	9:45	12:45	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
0:30	27.5.2011	11:45	12:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		21
1:00	27.5.2011	12:45	13:45	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi	21
1:30	27.5.2011	20:30	22:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	21
2:00	30.5.2011	18:15	20:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	22

0:30	31.5.2011	13:15	13:45	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	22
1:30	31.5.2011	13:45	15:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		22
1:45	31.5.2011	20:30	22:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	22
2:30	31.5.2011	16:30	19:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		22
3:00	3.6.2011	12:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	22
3:45	3.6.2011	16:15	20:00	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		22
2:00	4.6.2011	12:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	22
3:00	5.6.2011	12:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	22
3:00	6.6.2011	12:00	15:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Vili Auvinen		23
1:00	6.6.2011	15:00	16:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Vili Auvinen		23
5:00	7.6.2011	12:00	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	23
0:30	7.6.2011	18:15	18:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		23
1:30	7.6.2011	18:45	20:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	23
2:00	13.6.2011	18:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	24
2:00	15.6.2011	15:30	17:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		24
2:45	16.6.2011	18:00	20:45	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi	24
2:00	16.6.2011	15:30	17:30	Määrittely	vaatimusten määrittely	Juho Tammela		24
2:25	16.6.2011	17:30	19:55	Projektin hallinta	raportointi	Juho Tammela		24
3:00	18.6.2011	12:15	15:15	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	24
1:00	19.6.2011	20:00	21:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	lähdekoodi	24
1:00	19.6.2011	21:00	22:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti ja projektiraportti	24
2:20	20.6.2011	16:15	18:35	Järjestelmätestaus	raportointi	Juho Tammela		25
3:30	21.6.2011	14:30	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Olli Kauppinen	sovellusraportti	25
2:30	21.6.2011	16:15	18:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Juho Tammela		25
1:00	21.6.2011	12:00	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	25
2:30	22.6.2011	16:00	18:30	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	projektikansio	25
3:00	22.6.2011	16:30	19:30	Järjestelmätestaus	raportointi	Juho Tammela		25
0:45	23.6.2011	14:30	15:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Olli Kauppinen		25
4:00	23.6.2011	15:30	19:30	Järjestelmätestaus	raportointi	Juho Tammela		25
2:00	23.6.2011	12:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	25
3:45	27.6.2011	15:15	19:00	Järjestelmätestaus	raportointi	Juho Tammela		26
8:00	27.6.2011	12:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Vili Auvinen	projektiraportti	26
2:30	28.6.2011	15:30	18:00	viimeistely	viimeistely ja julkaisu	Olli Kauppinen	projektikansio	26