
Vaatusmäärityspalaveri 16.4.2021

Aika: pe 16.4.2021 klo 12.15-14.17

Paikka: Zoom

Läsnäolijat

Denis Zhidkikh
Hannamari Heiniluoma
Jukka-Pekka Santanen
Tuuli Veini
Tomi Lundberg
Vesa Lappalainen
Kristian Käyhty, kirjuri

Muistio

Laadittu: 19.4.2021

Muokattu: 20.4.2021

1. Käsitellyt asiat

Tässä vaatusmäärityspalaverissa katsottiin, mitkä vaatimukset jätetään tämän projektin ulkopuolelle. Kaikki tällaiset vaatimukset merkittiin ei projektissa -tilalla vaatusmääritysdokumenttiin [1].

Lappalainen ilmaisi, että vaatimukset tulisi tulkita tällä hetkellä seuraavanlaisen säännön mukaan. Kaikki sellaiset vaatimukset, joiden tila ei ole vähintään välttämätön, jätetään lähtökohtaisesti tämän projektin ulkopuolelle. Poikkeuksena tähän on kuitenkin se, että ennalleen jätetään vielä sellaiset prioriteetiltään tärkeät vaatimukset, jotka ovat joko kesken tai muuten tilaajan näkökulmasta oleellisia.

Palaverissa muutettiin myös seuraavien vaatimusten prioriteettiä:

- 1.2. Prioriteetti muutettiin välttämättömäksi.
- 4.2. Prioriteetti muutettiin välttämättömäksi.
- 4.6. Prioriteetti muutettiin mahdolliseksi.
- 4.7. Prioriteetti muutettiin mahdolliseksi.
- 9.10. Prioriteetti muutettiin tärkeäksi.
- 11.7. Prioriteetti muutettiin tärkeäksi.
- 11.8. Prioriteetti muutettiin tärkeäksi.
- 12.8. Prioriteetti muutettiin tärkeäksi.

Palaverissa myös pohdittiin vaatimusmäärittelydokumentin [1] 18. Rajoitteet -kappaleen alaisia vaatimuksia. Näiden rajoitteiden suhteen tultiin siihen tulokseen, että tämän hetkisen niille varatun kappaleen voi poistaa ja ne voisi siirtää vaatimusmäärittelydokumentin [1] Viestiarkistot -kappaleen alaisuuteen vaatimuksiksi.

2. Muuta esille tulevaa

Santanen esitti, että ensi viikon puolen välin tienoilla projektiryhmä voisi omassa palaverissaan katsoa ja tarkastella vaatimusten tilannetta uudestaan.

Tarkastellut ja jaetut materiaalit

- [1] Vaatusmäärity v.0.4.0, esittelijänä Heiniluoma projektiorganisaatiolle.