Kakapo-projektin 1. palaveri

Aika: maanantai 05.02.2007. klo. 12.13 - 14.48
Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag(C223.1

Lasna:
— Anssi Pannula, puheenjohtaja
— Ilmari Repo, sihteeri

— Ari Roponen

Tero Roponen
— Jukka-Pekka Santanen

— Panu Suominen

Antti Auer, poistui kohdassa 9
— Jussi Talaskivi

— Pauli Kujala, poistui kohdassa 10

Vesa Lappalainen, kohtien 7 ja 8 aikana

Poytakirja
1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.13.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Anssi Pannula ja sihteeriksi Ilmari Repo.

3 Esityslistan hyviksyminen

P&atettiin siirtdd esityslistan kohta 7 kohdan 9 jélkeen. Esityslista hyviksyttiin
muutoksin.



4 Osallistujien esittiytyminen

Lasndolijat esittaytyivit seuraavassa jirjestyksessa:
e Antti Auer, koordinaattori, tilaajan edustaja,
e Pauli Kujala, Korpin kehittéija,
e Anssi Pannula, projektin jisen,
e Ilmari Repo, projektin jésen,
e Tero Roponen, projektin jisen,
e Ari Roponen, projektin jisen,
e Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja,
e Panu Suominen, tekninen ohjaaja ja
e Jussi Talaskivi, sovellussuunnittelija, tilaajan edustaja.
Esittdytymisten jalkeen Jukka-Pekka Santanen jakoi tilaajan edustajille yh-

teystietolomakkeet.

5 Tilaaja esittelee organisaatiotaan

Antti Auer esitteli Tietohallintokeskusta ja kertoi sen pédatoiminta-alueista. Tie-
tohallintokeskus vastaa Jyvaskylan yliopistossa mm. opetuksen, tutkimuksen ja
hallinnon tietotekniikasta, oppimisympéristéista ja yliopiston WW W-sivujen si-
sdllonhallintajirjestelmésté. Auerin mukaan laitosten sivut ovat lahes kokonaan
Plone-siséllénhallintajirjestelméssi. Tilaajan on tarkoitus integroida jérjestel-
mid ja laajentaa Plonen kiytt0d my6s oppimateriaalin jakamiseen.

6 Vastaava ohjaaja esittelee laitosta ja sovellusprojekteja

Jukka-Pekka Santanen esitteli laitoksen eri suuntautumisvaihtoehdot ja niissé
tapahtuneet muutokset lyhyesti. Tarvetta tarkempaan esittelyyn ei ollut, koska
paikalla olevat henkilt ovat tehneet yhteistyGsté laitoksen ja Sovellusprojektien
kanssa.

7 Tilaaja esittelee aiheen, aihealueen ja taustoja

7.1 Yhteydet eri jarjestelmien valilla

Antti Auer totesi, ettd aiheen taustoja tuli sivuttua jo kohdassa 5. Jussi Talas-
kivi esitteli videoprojektorilta aihetta ja aihealuetta [1]. Esitys kuvaa yhteyksii
opintotietojarjestelmé Korpin, ndkymakoostajien (KurssiPlone) ja oppimateri-
aalipankin (OppiPlone) vélilla.

Tarkoituksena on, ettd ndakymaékoostaja luo sivuja Korpista tuodun ryhmé-
kohtaisen tiedon ja kursseihin liittyvan tiedon perusteella. Nakymé&koostaja ha-
kee LDAP-palvelimelta Korpin ryhmétiedot. Nakymékoostaja luodaan Korpista



kisin sopivalla XML-RPC-kutsulla. Tarkoituksena on my6s, ettd oppimateriaa-
lipankki ja nikymikoostajat kommunikoisivat keskenéiin XML-RPC:1l4, mut-
ta oppimateriaalipankki on vield suunnitteluasteella. Tdméa projekti keskittyy
ldhinna ndkymikoostajien toteutukseen. Keskusteltiin siitd, tarvitseeko niky-
méikoostajan lihettdd takaisin tietoa Korppiin, mutta titd tarvetta ei ole vield
médritelty.

Tilaajan edustajat selittivit vield nikemystdin kolmijaosta kurssien suh-
teen. Korppia kiytetddn opintojaksojen hallintaan, materiaalit 16ytyisivit Plo-
nesta, mutta varsinainen kurssi voisi sijaita Moodlessa tai Optimassa. Talaskivi
kertoi, ettd ajatuksena on erottaa oppimateriaalin riippuvuus kurssista jolloin
materiaalin uudelleenkdytettévyys kasvaa.

Jukka-Pekka Santanen tiedusteli missd kurssit ja materiaalit kytketééin toi-
siinsa. Antti Auer ideoi, etté se voitaisiin tulevaisuudessa tehdi Korpissa, mutta
aluksi ndkymékoostajassa. Todettiin tédrkeimmaéksi se, ettd materiaali on suo-
jattua ja sithen pddsevit kisiksi vain riittdvit oikeudet omaavat kiyttédjat.

Jussi Talaskivi kertoi, ettd sovellus toteutetaan Plone 2.5:een, koska se sisél-
ta4d joustavamman oikeusjérjestelmén kuin vanha 2.1-versio, joka on vield téalla
hetkelld Tietohallintokeskuksella tuotantokéytossa.

7.2 Kasiteltavat tiedot

Jukka-Pekka Santanen ja Panu Suominen keskustelivat Ploneen vietdvista tie-
doista. Todettiin, ettd kursseihin liittyvit demo- ja seminaariryhmit ovat saa-
tavilla LDAPin avulla Korpista. Plonen kaikki resurssit sisiltavit oikeustiedot,
jotka voidaan asettaa kdyttdjaroolin perusteella. Antti Auer havainnollisti asiaa
kuvaamalla kurssia kansiona, jonka alle luodaan alikansioita erilaisin oikeuksin
eri rooleille.

Vesa Lappalainen tiedusteli oppimateriaalipankissa olevan materiaalin oi-
keushallinnasta. Tilaajan edustajat totesivat, ettd sielld olevaa materiaalia ei
leimata oikeuksin, vaan oikeudet olisivat méadritelty ainoastaan nikymdikoosta-
jien ryhmille. Jussi Talaskivi totesi, ettd suunnittelu on vield kesken.

Keskusteltiin siitd, tuleeko projektiryhmén koskea Korpin koodiin. Todettiin,
ettd tdmén projektin puitteissa Korpin puolelle tehtidvat muutokset ovat niin
pienid, ettd Korppi-kehittidjit toteuttavat ne tarvittaessa.

Antti Auer esitti, ettd liitetiedostojen jakelu postituslistoille voitaisiin hoi-
taa Plonen avulla niin, ettd viestin 13hettdji voisi Korpissa valita liitetiedoston
tallennettavaksi Ploneen sen sijaan, etti se ldhtisi kaikille vastaanottajille. Vesa
Lappalainen totesi, ettd tdmén toteuttamiseksi Korpilla ja Plonella tulisi olla
yhteinen verkkolevy.

7.3 Ryhmit ja oikeudet

Panu Suominen tdhdensi, ettd suunnittelussa ei tule tyytyé ajattelemaan kurssi-
pohjaisesti, vaan yleisemmin Korpin eri ryhmié. Antti Auer oli sitd mieltd, etta
opettaja-opiskelija -asettelusta on helpoin lihted liikkeelle.

Vesa Lappalainen esitteli omaa tekstitiedostopohjaista ajatustaan oikeustie-
don hallinnasta. Lappalainen totesi, ettd Korpista ei saisi kysyé kiyttajan kaik-
kia ryhmétietoja, vaan vain se, kuuluuko kiyttdji tiettyyn ryhm&in. Lappa-
laisen mukaan kdyttdjat kuuluvat niin moneen ryhmaéén, ettd kaikkien tietojen
kyseleminen kuormittaisi palvelinta liikaa. Panu Suominen totesi, etti tiedot



kysytdin erilliseltd LDAP-palvelimelta, eikd suoraan Korpista. Jussi Talaskiven
mukaan LDAP-palvelimelta voidaan kysy& tietoa monin eri tavoin.

Paidtokset:
e Sovellus toteutetaan Plonen versiolle 2.5.

e Projektiryhmé ei toteuta Korppiin tehtévid muutoksia.

8 Aiheesta ja sen toteutustavoista keskustellaan ja sovi-
taan alustavasti

Jussi Talaskivi esitteli Trac-nimista tyokalua, joka sisdltdi svn-versionhallinnan,
bugiraportoinnin, roadmap-tyokalut ja projektin etenemisen seurannan. Trac si-
saltad tikettijarjestelmén, ja wiki-muotoisen dokumentoinnin mahdollisuuden.
Tietohallintokeskuksella on Trac-palvelin, jota projektiryhmé voi kiyttda. Ta-
laskivi suosittelee ohjelmointitytkaluiksi Eclipsed ja sithen Python-ohjelmointiin
tarkoitettua PyDev-pluginia.

Sidhkopostilistoista sovittiin, ettd normaalia keskustelua varten kiytetdin
sihkdpostilistaa, mutta tehtdvit kirjataan Traciin tiketteind. Sdhkdpostilistoja
luodaan kaksi. Yksi ryhmén jisenille ja ohjaajille, ja toinen kaikille osapuolille.
Sovittiin, ettd projektiin liittyvit dokumentit ladotaan BTEX:illa. Sovellukseen
liittyvét sovellussuunnitelma ja vaatimusmadrittely tehddan Tracin alle wikiin.
Kaikki dokumentit paétettiin kirjoittaa suomen kielelld. Keskusteltiin mahdol-
lisuudesta korvata vaatimusméairittely tiketeilld, mutta asiasta ei tehty vield
paatosta.

Paitokset:

o Kiytetdan Tietohallintokeskuksen tarjoamaa Trac-ymparistoa.

e Normaali keskustelu kdiydddn sdhkdpostilistoilla, mutta tehtdvit kirjataan
Traciin tiketteina.

e Dokumenttien kieli on suomi. Projektiin liittyvit dokumentit ladotaan
BTEX:illa.

e Sovellussuunnitelma ja vaatimusméirittely luodaan Tracin alle wikiin.

9 Aikataulun ja prosessimallien tarkastelu

Tilaajalla ei ollut vaatimusta kiiytettivistd prosessimallista. Sovittiin etti asias-
ta keskustellaan lisdé seuraavassa palaverissa.

Todettiin sovellusprojektin loppuesittelyn olevan toukokuun puolessavélissi,
joten sovelluksen tulisi olla valmis toukokuun alussa. Tilaajan edustajat totesi-
vat, ettd toteutettava sovellus menee tuotantokiyttoon aikaisintaan ensi syksy-
né. Tarkoituksena on saada toimiva prototyyppi minimivaatimuksilla.



10 Projektin tilat, henkiléiden yhteystiedot ja mahdolli-
nen akronyymi mainitaan

Projektiryhmén nimeksi pditettiin ryhmén ehdotus Kakapo. Jukka-Pekka San-
tanen perustaa ryhmaélle sdhkopostilistat Korppiin. Yleiselle listalle liitetdén
kaikki kokouksessa paikalla olleet henkilot, kun taas tekniselle listalle liitetdin
projektiryhmin jisenet, ohjaajat, sekd Jussi Talaskivi ja Pauli Kujala. Sahko-
postilistoista ei tehd& julkisia, sen sijaan Traciin sijoitetut tiedot ovat julkisia.

Paatettiin, ettd koodi sijoitetaan vapaan lahdekoodin alle, mutta kiytetta-
visté lisenssistd padtetddn myohemmin. Padtettiin, ettei vaitiolosopimuksia tai
projektisopimuksia tehdai, silld projektista ei laskuteta tilaajaa eikd ryhmén j&-
senten tietoon tule luottamuksellisia tietoja. Pauli Kujala kertoi mahdollisuu-
desta kiyttida testikorpin tietokantaa. Mikali sitéd tarvitaan, allekirjoitetaan sen
kaytosté erillinen vaitiolosopimus.

Valittiin projektipéillikoksi Anssi Pannula ja varapiillikoksi Ilmari Repo.

Jussi Talaskivi kertoi koodaukseen liittyvistéd kiiyténteista. Pdétettiin Python-
koodi kommentoitavan Docstringein. Projektiryhmé paattdéd itse myShemmin
yksikkotestauksen tarpeellisuudesta.

Paatettiin, ettd Jussi Talaskivi perehdyttad projektiryhmid Ploneen torstai-
na 08.02.2007 klo 13.00 sovellusprojektien kokoustilassa AgC233.1.

Padtokset:
e Projektiryhmén nimeksi tulee Kakapo.
e Jukka-Pekka Santanen perustaa ryhmille sdhkopostilistat.
e Sihkdpostilistoista ei tehdi julkisia. Traciin sijoitetut tiedot ovat julkisia.
e Projektisopimusta ei tehdi, silld projektista ei laskuteta tilaajaa.

e Ryhmaé laatii sopimuksen jossa se sitoutuu sijoittamaan koodin vapaan
lahdekoodin alle.

e Projektipaillikoksi valittiin Anssi Pannula ja varapaéllikoksi Ilmari Repo.

e Python-koodi kommentoidaan Docstringein.

11 Sovitaan seuraavista tehtidvista

e [lmari Repo varaa tulevien palaverien tilat ja tarvittavat tavarat.
e Projektiryhmé hakee Trac-tunnuksia mahdollisimman pian.

o Kéaytetddn Linux-kiyttojarjestelmad tuotantokiytossa alustana. Ryhma il-
moittaa tarvittavista vaihdoksista atk-tuelle.

e Ryhma laatii vaatimusméaarittelyn.
e Projektipaillikko laatii projektisuunnitelman.

e Jukka-Pekka Santanen toimittaa ryhmélle Kokako-projektissa kiytetyn so-
pimuksen koodin sijoittamisesta avoimen ldhdekoodin alle.



e Jukka-Pekka Santanen perustaa projektiryhmélle sihkopostilistat Korp-
piin.

o Jussi Talaskivi perehdyttdé projektiryhm&a Ploneen torstaina 08.02.2007
klo 13.00 sovellusprojektien kokoustilassa AgC233.1.

12 Muut esille tulleet asiat

Jukka-Pekka Santanen kehotti ryhmin j&isenid tutustumaan Tiina Kuisman
LDAP-aiheiseen kandidaatintutkielmaan, joka 10ytyy verkosta.

13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava tapaaminen sovittiin pidettiviiksi maanantaina 12.02.2007 klo 12.15
sovellusprojektien kokoustilassa AgC233.1.

14 Kokouksen paittdminen

Puheenjohtaja paitti kokouksen kello 14.48.

Jaettu materiaali

e Yhteystietolomakkeet tilaajan edustajille.

Lahteet

[1] Jussi Talaskiven PowerPoint-esitys



