
Kakapo-projektin 12. palaveri

Aika: maanantai 14.5.2007 klo 9:04 - 12:00
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1
Laatimisaika: torstai 17.5.2007 klo 12:00
Läsnä:

• Antti Auer, kohdat 6 - 9.

• Vesa Lappalainen, kohdat 1 - 6.

• Anssi Pannula, puheenjohtaja

• Ari Roponen

• Tero Roponen, sihteeri

• Jukka-Pekka Santanen

• Panu Suominen

• Jussi Talaskivi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9:04.

2. Sihteerin ja puheenjohtajan valinta
Anssi Pannula valittiin puheenjohtajaksi ja Tero Roponen sihteeriksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan ei esitetty mitään muutoksia.

Päätökset

• Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
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4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjaan ei ehdotettu mitään muutoksia.

Päätökset

• Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Projektin tila
Anssi Pannula esitteli projektin tilaa. Projektia vaivannut PAS-ongelma on nyt ratkais-
tu, joten mitään suuria ongelmia ei ole enää jäljellä. Nyt työn alla ovat projektin raportit
sekä asennus- ja käyttöohjeet.

Jukka-Pekka Santanen tiedusteli projektin raporttien tilasta. Anssi Pannulan mu-
kaan sovellus-, projekti- ja testausraporttien laadinta on jo aloitettu. Työt on aikataulu-
tettu siten, että kaiken pitäisi olla valmista toukokuun loppuun mennessä. Jukka-Pekka
Santanen muistutti, että raporttien hyväksyntään kuluu myös aikaa.

6. 2. inkrementin toteutuksen esittely
Anssi Pannula esitteli sovelluksen toimintaa usealla yhtäaikaisella käyttäjällä.

Jussi Talaskivi huomautti, että sivustolla käytettiin sekaisin suomea ja englantia.
Jukka-Pekka Santanen kehotti korjaamaan linkit loppuesittelyä varten sellaisiksi, että
ne osoittavat oikeaan paikkaan.

Vesa Lappalainen esitti useita kehitysideoita. Hänen mukaansa kurssin opettajalle
voisi näkyä linkki, josta pääsee Korppiin kurssin opettajasivulle. Linkin voisi lisätä
kurssin lyhyen kuvauksen perään. Jussi Talaskivi huomautti, että se onnistuu oman
templaten avulla.

Vesa Lappalainen totesi, ettei kurssin kuvaus ollut oikein. Anssi Pannula muistutti,
ettei testikurssin kuvaus ollut Korpin antama vaan itse kirjoitettu.

Vesa Lappalaisen mukaan kurssin ulkopuolisille voisi näkyä kurssin nimi, kuvaus ja
linkki kurssin Korppi-sivulle. Anssi Pannula kertoi, että oman oikeusvirhesivun tekoa
oli jo harkittu. Jussi Talaskiven mukaan sellainen kannattaa tehdä, jos aika riittää.

Tässä vaiheessa Vesa Lappalainen muistutti, ettei aivan kaikkea tarvitse tehdä heti:
“Aina on olemassa TODO”. Hänen mukaansa kukaan ei ajattele kaikkia asioita etukä-
teen, joten kehityksen pitää olla inkrementaalista.

Vesa Lappalainen halusi tietää, miten vastuuhenkilö voi tietää, missä tilassa sivus-
to on. Hänen mukaansa tila “aktiivinen” ei kerro, ketkä näkevät kurssin materiaalin.
Parempi tieto olisi esimerkiksi “Ilmoittautuneet pääsevät materiaaliin, kirjautuneet nä-
kevät kurssin otsikon”. Toteutus oli hänen mielestään muuten kelvollinen. Lopuksi hän
muistutti, ettei kukaan lue ohjeita.

Seurasi keskustelua tiloista ja tilasiirtymistä. Sekä Panu Suominen että Jussi Talas-
kivi olivat sitä mieltä, ettei erilaisia tiloja kannata tehdä liikaa. Nyt riittää minimalis-
tinen toiminnallisuus. Antti Auer muistutti, että nyt käsiteltiin vain kurssin tiloja, eikä
oppimateriaalin oikeuksia ja jakelua.
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Antti Auer kysyi, näkyvätkö kurssit Plonessa vain ilmoittautuneille. Vesa Lappa-
lainen vastasi kieltävästi, koska tällöin Plone joutuisi kysymään käyttäjän oikeudet jo-
kaista kurssia kohden, mikä olisi liian raskasta. Oikeustietoja ei myöskään voi siirtää
Ploneen, koska silloin samat tiedot joutuisi pitämään kahdessa paikassa samanaikai-
sesti, mikä ei ole toivottavaa.

Vesa Lappalainen kysyi, mitä tapahtuu, jos kansiossa on tuhansia kursseja. Jus-
si Talaskiven mukaan LargeFolder osaa käsitellä ne oikein. Hänen mukaansa suurten
kurssimäärien tapauksessa parhaiten toimii hakukentän käyttö. Plone 3:ssa LargeFolder
käyttää sellaista. Jussi Talaskivi muistutti kuitenkin, että suurin osa käyttäjistä saapuu
sivustolle Korpin kautta, joten listanäkymää ei käytetä kovin paljon.

Jussi Talaskivi ehdotti joitakin parannuksia sivuston toimintaan ja ulkoasuun. Oi-
keusvirhesivusta voisi tehdä sellaisen, että sen kautta voisi ilmoittautua kurssille. Lisäk-
si sivuston templateen voisi lisätä väliotsikoita, kuten “Linkit” ja “Materiaali”. Suunnit-
telutilassa olevan sivun teksti voisi myös olla punainen, jolloin se erottuisi selkeämmin.
Templaten tekoon voi tarvittaessa kysellä apua atk-tuelta.

Vesa Lappalainen muistutti tilanteesta, jossa jokin kurssi voi olla aktiivisena sa-
manaikaisesti useaan kertaan siten, että ainoa keino erottaa ne toisistaan on kurssin
ajankohta. Tällaista tilannetta ei vielä osata käsitellä, joten jatkokehitysideoihin pitää
lisätä mahdollisuus huomioida kurssin aloitus- ja lopetusajat. Vesa Lappalaisen mie-
lestä kurssin ajankohdan pitäisi näkyä kurssin kuvauksessa. Panu Suominen kehotti
miettimään jonkinlaista esitystapaa, jolla nämä tiedot voisi siirtää Korpista.

Lopuksi pohdittiin sitä, tarvitaanko erillistä muokkaaja-roolia. Näytti siltä, että se
vastasi kaikilta osin Plonen omaa owner-roolia, jolloin se saattoi olla tarpeeton.

Päätökset

• Projektiryhmä selventää tilojen ja tilasiirtymien nimiä.

• Projektiryhmä tekee virhesivun.

• Projektiryhmä lisää kurssin nimen ja kuvauksen objektien “description”-kenttään,
jotta se näkyisi hakutuloksissa.

7. 2. inkrementin testaussuunnitelman ja testausraportin
esittely
Anssi Pannula esitteli toisen inkrementin testaussuunnitelman ja -raportin.

Tällä hetkellä sovellus ylikirjoittaa Plonessa muokatut linkit sillä perusteella, että
Korpista tulevat tiedot ovat yleensä oikeassa. Antti Auerin mukaan Korppi on tiedon
alkulähde, joten sieltä tulleita tietoja ei saa muokana Plonen puolella ollenkaan. Jussi
Talaskiven mukaan Korpista tulleiden tietojen muokkaus pitäisi estää Plonen puolella.
Tämän pitäisi onnistua siten, että kurssin otsikko, kuvaus ja linkit laitetaan read-only-
tilaan.

Jukka-Pekka Santanen halusi lisättävän testitapauksen, jossa ryhmiä muutetaan Kor-
pin puolella. Testissä pitäisi selvittää, tulevatko uudet oikeudet voimaan ja häviävätkö
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poistetut oikeudet. Jussi Talaskiven mukaan testi-frameworkin käytöstä alkaisi olla jo
hyötyä, koska silloin testidata voisi olla enemmän satunnaistettua.

Testausraportin otsikossa oli virhe: raportti ei käsittele ensimmäistä vaan toista in-
krementtiä. Jukka-Pekka Santasen mukaan testaajana pitäisi olla yksi henkilö. Projekti-
ryhmä oli kuitenkin testannut sovellusta siten, että sen jokainen jäsen oli ollut sivustolla
eri tunnuksella. Tässä tapauksessa usean testaajan nimeäminen oli siis perusteltua.

Päätökset

• Projektiryhmä lisää testitapauksen ryhmien päivittämiselle.

8. Vaatimusmäärittelyn toteutumisen tarkasteleminen
Vaatimusmäärittelyä käytiin läpi kohta kohdalta.

Vaatimusta V2.8 ei ole toteutettu, eli sovellus ei osaa poistaa kursseja. Jussi Talas-
kiven mukaan mitään ei pidäkään poistaa, vaan ainoastaan piilottaa käyttäjiltä. Näin
vastuuhenkilö voi huolehtia kurssin sivustolle jääneestä materiaalista.

Vaatimusta V3.3 ei ole toteutettu, koska nyt on keskitytty kurssien käsittelyyn. So-
vellus ei siis määritä Plone-rooleja Korpin yleisen ryhmän Korppi-rooleille.

Vaatimus V3.6 on tarpeeton, koska Korpin kautta tulevien käyttäjien oikeuksia ei
voi muuttaa Plonen puolella. Jussi Talaskivi ehdotti sharing-välilehden kytkemistä ko-
konaan pois päältä tässä tilanteessa.

Vaatimukset V3.7 ja V3.8 ovat turhia, koska konflikteja ei voi edellisen kohdan
perusteella tulla.

Vaatimusta V4.4 ei tarvitse erikseen toteuttaa, sillä tallennus onnistuu aina, jos sii-
hen on annettu riittävät oikeudet.

Kolmannen inkrementin vaatimuksista todettiin, ettei niitä ehditty toteuttaa, koska
koko kolmas inkrementti jäi ajanpuutteen vuoksi pois.

Jussi Talaskivi totesi, että Zopen versionumeron olisi voinut aikoinaan kirjata vaa-
timusmäärittelyyn. Anssi Pannulan mukaan se mainitaan nyt README-tiedostossa.

Jukka-Pekka Santanen halusi tietää, miten vaatimusmäärittelyn toteutuma esite-
tään. Anssi Pannula vastasi sen tulevan sovellusraporttiin. Jussi Talaskiven mukaan
raportin voisi tehdä tikettien avulla, jos kaikki vaatimukset on merkitty Traciin. Anssi
Pannula totesi, että vaatimusten toteutuminen voidaan kirjata tikettien kommentteihin.
Jukka-Pekka Santanen muistutti, että raportti pitää laittaa CD:lle erilliseksi tiedostoksi.

Päätökset

• Vaatimusmäärittelyn kohdat laitetaan tiketeiksi ja kommentoidaan hyvin.

9. Muut esille tulleet asiat
Anssi Pannula tiedusteli, mitä Traciin tallennettuja tietoja halutaan laittaa CD:lle. Jukka-
Pekka Santasen mukaan projektin tulokset pitää esittää selkeästi myös dokumenteissa,
ei vain Tracissa. Sovellusraportissa voidaan mainita, että P1-prioriteetin vaatimuksista
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toteutuivat kaikki paitsi x, y ja z. Pelkkä kokonaiskuva riittää, joten kaikkia yksityis-
kohtia ei tarvitse laittaa. Projektiraportissa vaatimuksia käsitellään tätäkin yleisemmäl-
lä tasolla, ja joskus toteutetuista vaatimuksista on tehty erillinen dokumentti.

Tikettien kohdalta päädyttiin siihen, että ne importoidaan kommentteineen tiedos-
toon, mutta tulosteeseen riittää pelkkä kokonaisuudesta kertova yhteenveto.

Seuraavaksi katsottiin, mitä projektin loppupuolella vielä ehditään tehdä, sekä ar-
vioitiin näihin tehtäviin kuluvaa aikaa. Jussi Talaskivi muistutti, että suuri osa tässä
palaverissa käsitellyistä asioista tulee jäämään jatkokehittäjille.

Korkean prioriteetin tehtävät

• 10 tuntia KorppiGroups-pluginin välimuistin tekoon

• 4 tuntia ohjeiden tekoon (välilehdet, readme, asennusohje)

• 5 tuntia käyttöohjeen ja oikeusvirhesivun tekoon

• 40 tuntia sovellus- ja projektiraporttien laadintaan

• 2 tuntia testaukseen

• 5 tuntia koodin yleiseen siistimiseen

• 4 tuntia: Muokkaaja -> Owner, tilojen ja siirtymien nimet kuvaavammiksi, ob-
jektin kuvaukseen kurssin nimi

Matalan prioriteetin tai jatkokehittäjien tehtävät

• ylikirjoitettavaa tietoa ei saa pystyä muokkaamaan

• opettajalle linkki kurssin hallintasivulle Korpissa (document action)

• oikeusvälilehti, muokkaa sharing-välilehdestä sopiva

• haku kurssikansioon (on Plone 3:ssa)

• merkkijonojen käännös

• kurssin ajankohdan huomioon ottaminen

Jussi Talaskivi kehotti katsomaan, kuinka LDAPUserFolderin välimuisti toimii.
Asennusohjeen suhteen hän kehotti tekemään sen sellaiseksi, että kaikki aloitetaan
tyhjältä siteltä, aivan alusta alkaen. Näin aiemmin tehdyt asetukset tai muutokset ei-
vät vaikuta asioihin, joten ne muistetaan ottaa huomioon ja kirjata ohjeisiin. Hän myös
muistutti, että käyttöohje tulee näkyviin Plonen sisään.

Päätettiin, että projektin toinen katselmointi pidetään 22.5.2007.
Anssi Pannula esitteli toisen väliesittelyn kalvot, joihin loppuesittelyn kalvot tule-

vat perustumaan. Tilaajan edustajana Jussi Talaskivi hyväksyi ne, mutta kehotti mai-
nitsemaan esityksessä, ettei kalvoissa esitettyä näkymäkoostajaa ehditty toteuttaa pro-
jektin aikana.

5



Jukka-Pekka Santasen mukaan projektissa ei ole toteutuksen osalta mitään salaista.
Anssi Pannula tiedusteli, saavatko projektiryhmän jäsenten henkilökohtaiset ryhmä-
tiedot näkyä testaussuunnitelmassa. Jukka-Pekka Santanen kehotti kysymään asiasta
Korppi-kehittäjiltä.

Mikäli ryhmän jäsenet haluavat erillisen projektitodistuksen, he voivat keskustella
siitä Antti Auerin kanssa.

Lopuksi käsiteltiin projektin CD:itä. Jukka-Pekka Santasen laskelmien mukaan projektista-
CD:itä tarvitaan yhdeksän tai kymmenen kappaletta riippuen siitä, haluavatko Korppi-
kehittäjät oman kappaleen.

Päätökset

• Projektin toinen katselmointi pidetään tiistaina 22.5.2007 kello 10:00.

• Projektiryhmä tekee korkean prioriteetin tehtävät.

• Matalan prioriteetin tehtävät jätetään jatkokehitykseen.

10. Sovitaan seuraavista tehtävistä
Ajanpuutteen vuoksi seuraavista tehtävistä ei ehditty erikseen päättää, mutta kaikille oli
selvää, että projektiryhmä jatkaa edellisessä kohdassa mainittujen tehtävien hoitamista.

Päätökset

• Projektiryhmä jatkaa kohdassa 9 määriteltyjen korkean prioriteetin tehtävien te-
kemistä.

11. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
Päätökset

• Seuraava palaveri pidetään tiistaina 29.5.2007 klo 10:00 sovellusprojektien ko-
koustilassa AgC223.1.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:00.
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