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Projektiorganisaatio



Projektiorganisaatio (1/3)
Projektiryhmä:
- Joonas Konki, projektipäällikkö
- Anu Koskela
- Mikko Kuhno, varapäällikkö
- Henrik Paananen
- Atte Räty



Projektiorganisaatio (2/3)
Tilaaja on Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos

Tilaajan edustajat:
- Sakari Juutinen
- Panu Rahkila



Projektiorganisaatio (3/3)
Ohjaajat:
- Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja
- Petri Partanen, tekninen ohjaaja
Opettajat:
- Hanna Kivimäki, puheviestintä
- Juha Jalkanen, kirjoitusviestintä
Sidosryhmät:
- Jyväskylän yliopiston IT-palvelut



Taustaa ja tavoitteita



Taustaa ja tavoitteita (1/2)
- Tavoitteena on tehdä oppilaslaboratorion 

laboratoriotöiden varausjärjestelmä.
- WWW-sovellus, jolla opiskelija voi mm. 

varata töiden mittausvuoroja.
- Ohjaajat näkevät laboratoriovuoroille 

ilmoittautuneet opiskelijat.
- Pääkäyttäjä voi hallita töitä, vuoroja, 

ohjaajia, jne.



Taustaa ja tavoitteita (2/2)
- Sovellus korvaa nykyisen Brahe2007-

järjestelmän.

- Uusi sovellus sisältää samat 
toiminnallisuudet kuin vanha.

- Lisäksi toteutetaan pääkäyttäjän näkymät, 
Korpin kalenterinäkymien siirto sekä 
käyttäjien autentikointi OAuth2.0-
protokollalla.



Sovelluksen rakenne ja 
kehitysvälineet



Sovelluksen kokonaisrakenne



Ulkoiset rajapinnat
- OAuthilla autentikointi ja käyttäjän 

perustiedot
- iCalendar muodossa tiedot Korppi-

kalenterista (ja mahdollisesti myös Korppi-
kalenteriin)



Kehitysvälineet
- Back end

- Python
- Pyramid
- SQLAlchemy
- REST + JSON

- Front end
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- Bootstrap



Läpivienti



Läpivienti (1/2)
- Projekti alkoi 29.1.2014 ja päättyy huhtikuun 

lopussa.
- Palavereita pidetään aluksi viikoittain ja 

myöhemmin noin joka toinen viikko.
- Projektin tiedotus tapahtuu palavereissa ja 

sähköpostilla.
- Sovellusta kehitetään vaatimusten 

prioriteetteja painottaen useassa 
kehitysvaiheessa inkrementaalisesti ja 
iteratiivisesti.



Läpivienti (2/2)
Projekti koostuu useasta vaiheesta.
- Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan 

vaatimukset ja suunnitellaan sovelluksen 
rakenne.

- Seuraavissa useissa vaiheissa  kehitetään 
sovellusta.

- Viimeisessä vaiheessa viimeistellään 
sovellus, lähdekoodi ja dokumentaatio.



Tietokanta ennen



Tietokanta nyt



Sovelluksen toiminta





Sovelluksen toiminta





Kiitos!
Kysyttävää?


