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1. Johdanto

Kuikka-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettava Sovellusprojekti. Projekti jatkaa Käki-projektissa aloitetun henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hallinta- ja raportointisovelluksen kehittämistä Korppi-nimiseen opintotietojärjestelmään. 

Toteutettavalla sovelluksella opiskelijat voivat laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja seurata sen toteutumista. Sovellus toimii opinto-ohjaajille työvälineenä opintojen ohjaamisessa ja laitoksille kurssitarjonnan suunnittelussa. Kuikka-projekti keskittyy erityisesti opiskelijan käyttöliittymän toteuttamiseen.

Suunnitelmassa kuvataan Kuikka-projektin taustoja, tehtäviä, aikataulua ja muita läpivientiin liittyviä asioita. Sovellukselta vaadittavat toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet on kuvattu erillisessä Vaatimusmäärittelyssä. Sovelluksen sisäinen rakenne ja tekniset ratkaisut esitellään Sovellussuunnitelmassa.

Luvussa 2 kuvataan projektin aihealueeseen liittyviä termejä. Luvussa 3 esitellään projektin taustaa ja käsitellään aiheeseen liittyviä sovelluksia. Luvussa 4 tarkastellaan projektin tavoitteita sekä sovelluksen että oppimisen kannalta. Luvussa 5 esitellään projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt sekä kuvataan resurssit. Projektin jäsenten tehtävät ja vastuualueet esitellään luvussa 6. Luku 7 käsittelee projektin aikataulua. Luvussa 8 käsitellään projektiin liittyviä riskejä ja niiden hallintaa. Dokumentointi- ja palaverikäytännöt määritellään luvussa 9.

2. Termejä

Luvussa kuvataan projektin aihealueeseen liittyvää termistöä, jota on käytetty dokumentoinnissa.

2.1. Aihealueeseen liittyvät termit

Kuikka-projektin aihealueeseen ja Korppi-järjestelmään liittyviä termejä ovat seuraavat: 

HOPS
eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (tai opintosuunnitelma) on opiskelijan laatima ja laitoksen hyväksymä suunnitelma opintojen suorittamisesta.

JOO
eli joustava opinto-oikeus on yliopistojen välinen sopimus yliopistorajat ylittävästä opiskelusta.

JOPS
on opiskelijan laatima suunnitelma jatko-opintojen suorittamisesta.

Korppi
on Jyväskylän yliopistossa kehitetty opintotietojärjestelmä.

Kotka
on Korppi-järjestelmän tietokanta ja henkilötietojen hallintaosio.

Oppimispäiväkirja
on opiskelijan kirjoittama muistio oppimistaan asioista, niiden omaksumisesta ja oppimisen analysoinnista.

Portfolio 
(tai näytesalkku) on kokoelma esimerkiksi opiskelujen, työsuhteiden ja harrastusten aikana tuotetuista materiaaleista.

Urasuunnittelu
tarkoittaa oman osaamisen hahmottamista ja sen pohjalta tapahtuvaa oman uran suunnittelua, ideoimista ja kehittämistä.

Vainu
on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuleville ja nykyisille opiskelijoille suunnattu verkkosovellus ohjauksen, opiskelun ja urasuunnittelun apuvälineeksi.

2.2. Käytettyihin tekniikoihin liittyvät termit

Käytettäviin työkaluihin ja tekniikoihin liittyviä termejä ovat seuraavat:

Apache
on ilmainen WWW-palvelinohjelmisto, joka palauttaa asiakkaan HTTP-protokollalla pyytämän HTML-sivun.
CSS
eli Cascading Style Sheets on HTML-sivujen ulkoasun määrittelyyn käytetty kieli.

CVS
(Concurrent Version System) on ohjelmistokehityksessä  käytettävä versionhallintajärjestelmä.

HTML 
(HyperText MarkupLanguage) on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP
on mm. Internetin WWW-palvelussa käytössä oleva tiedonsiirtoprotokolla.
Java
on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio-ohjelmointikieli.

JDBC
eli Java Database Connectivity on Java-teknologian käyttämä tietosilta erilaisiin tietokantoihin.

JSP
eli JavaServer Pages on tekniikka, jolla tekstipohjainen tiedosto tulkitaan ja käännetään tavalliseksi HTML-sivuksi.
Palvelin
on WWW-sovellusten tapauksessa ohjelmisto, joka palvelee asiakkaana toimivien selainten hakupyyntöjä.

PostgreSQL
on ilmainen relaatiotietokannan hallintajärjestelmä.
Selain
on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML-kieliset sivut kuvaruudulla esitettävään muotoon.

Servletti
on palvelimella sijaitseva sovelma (engl. applet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.

SQL
eli Structured Query Language on tietokannan rakenteen määrittelyyn ja muuttamiseen, tietojen lisäämiseen ja muuttamiseen sekä tietokantakyselyjen suorittamiseen tarkoitettu kieli.

Tietokanta 
on kokoelma yhteen liittyvää dataa, joka on sijoitettu tietokantatauluihin.

TomCat 
on servletti- ja JSP-moottori.

WWW 
(World Wide Web) on maailman laajuinen tietoverkko.

Projektin taustaa

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) ovat tulossa tärkeäksi osaksi korkeakouluopiskelua. Opetusministeriön kehitysvaatimusten sekä yliopiston tulossopimuksen mukaan HOPSit tulee ottaa käyttöön vuoteen 2006 mennessä. Myös syksyllä 2004 voimaantuleva yliopistojen välinen joustava opinto-oikeus vaatii HOPSien laatimista. 

2.3. HOPSien tavoitteet

HOPS on opiskelijan laatima suunnitelma opintojen tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPS toimii myös oppimisen arvioinnin lähtökohtana. HOPSille ominaista on joustavuus, eli se muuntuu opintojen edetessä.

HOPSista on kaksi eri näkemystä: ns. rajattu ja avoin HOPS. Rajattu HOPS on opintojen alussa laadittava konkreettinen suunnitelma opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja kursseista sekä ajankäytöstä. Avoin HOPS taas on enemmänkin katsaus koko omaan ammatilliseen kehittymiseen. Se on hyvin yksilöllinen ja sisältää opintosuunnitelman lisäksi mm. erilaisia työnäytteitä.

HOPSien avulla opintojen etenemisen seuranta ja opinto-ohjaus helpottuvat. Myös oppilaitokset hyötyvät HOPSeista mm. suunnitellessaan opetustarjontaa sekä sen resursointia ja aikataulua. HOPS on sopimus opiskelijan ja yliopiston välillä sitoen siten myös yliopistoa. Mahdollista on, että tulevaisuudessa opintotuki sidotaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. 

2.4.  HOPSit Jyväskylän yliopistossa

Agora Learning Lab on suorittanut syksyllä 2003 kyselytutkimuksen, jonka avulla on pyritty kartoittamaan tämän hetkisiä HOPS-käytäntöjä. Kyselystä käy ilmi, että käytännöt HOPSien laatimisessa ovat hyvin kirjavia yliopiston eri laitosten välillä. 

HOPSeja tehdään pääasiassa muuntokoulutettaville ja jatko-opiskelijoille. Muille opiskelijoille henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen tulee eteen, jos he poikkeavat tutkintovaatimuksista tai mikäli heidän opintonsa ovat viivästyneet. Tällöin opinto-ohjaaja tai kyseisestä suuntautumisvaihtoehdosta (pääaineesta) vastaava hyväksyy suunnitelman. Joillakin laitoksilla vaaditaan myös ns. avoimia HOPSeja opiskelijan opintotavoitteiden, urasuunnittelun ja ammatti-identiteetin tukemiseksi.

2.5. Walmiiksi Wiidessä Wuodessa

Walmiiksi Wiidessä Wuodessa (w5w) on tutkintorakenneuudistuksen tukihanke vuosille 2004-2006. Projektin rahoittaa Opetusministeriö sekä sitä koordinoivat Oulun ja Kuopion yliopistot.

Hankkeen tavoitteena on vastata haasteisiin, joita kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtyminen tuottaa. Hanke kehittää opetussuunnitelmatyötä sekä opiskelijoiden ohjausta yliopisto-opinnoissa. Suomalaisissa yliopistoissa on tarkoitus siirtyä kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen syksyllä 2005.

Muut HOPSiin liittyvät hankkeet 

Sähköinen HOPS-sovellus on jo olemassa ainakin Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston Oodi-järjestelmään sisältyvä sähköinen HOPS-sovellus WebOodi löytyy osoitteesta http://srv2.kati.fi/hopsdemo/jsp/frame.jsp. 

Virtuaaliareena on Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoita varten kehitetty sähköinen palvelu. Sen tavoitteena on, että opiskelijat kävisivät vähintään kerran vuodessa palvelussa kirjaamassa henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa (JOPS) ja päivittämässä portfolionsa. 

2.6. Korppi-järjestelmä

Ensimmäinen Jyväskylän yliopistossa käyttöönotettu WWW-pohjainen kurssikirjanpitosovellus, Kurki, toteutettiin tietotekniikan cum laude -työprojektina keväällä 1998. Kurki-järjestelmälle päätettiin kehittää seuraaja, koska sovelluksessa oli havaittu puutteita erityisesti käytettävyyden osalta. Lisäksi järjestelmässä käytettyä työkalua ei oltu tuettu enää useampaan vuoteen.

Uuden opetustietojärjestelmän kehittämisen aloitti Kotka-projekti syksyllä 2000. Työtä jatkoi Korppi-projekti keväällä 2001. Korppi-sovellus korvasi käytössä olleen Kurki-järjestelmän täysin. 

Korppi-järjestelmää on tämän jälkeen kehitetty paljon mm. opiskelijaprojektien ja palkattujen työtekijöiden toimesta. Järjestelmään on kehitetty mm. päivyrisovellus (Kolibri, 2001), opinnäyteosio (Koppelo, 2002), salivaraussovellus (Kiuru, 2002), WWW-kyselyjen laatimissovellus (Kottarainen ja Koskikara, 2003) sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinta-, seuranta- ja raportointisovellus (Käki, 2003).

Lisätietoa Korppi-järjestelmästä ja siihen kehitetyistä sovelluksista löytyy osoitteesta http://kotka.it.jyu.fi.

2.7. Vainu-sovellus

Vainu on Uraani-projektissa keväällä 2002 Jyväskylän avoimelle yliopistolle toteutettu WWW-sovellus. Sen avulla opiskelijat pystyvät etsimään omiin tavoitteisiinsa sopivia opintokokonaisuuksia ja opiskelutapoja, sekä suunnittelemaan uraa pidemmällä tähtäimellä. Sovellukseen liittyy olennaisesti mahdollisuus lähteä suunnittelussa liikkeelle eri ammattien vaatimuksista. 

Vainu-sovelluksen tietokanta perustuu Kotka-tietokantaan. Myös sovelluksen toteutustekniikat ja palvelinohjelmistot ovat yhtenevät Korppi-järjestelmän kanssa.  

2.8. eHOPS-sovellus

Käki-projekti on syksyllä 2003 toteutettu tietotekniikan Sovellusprojekti, joka aloitti henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta-, seuranta- ja raportointisovelluksen toteuttamisen Korppi-järjestelmään. Kuikka-projekti jatkaa Käki-projektissa tehdyn eHOPS-sovelluksen kehittämistä. 

Käki-projekti suunnitteli sihteerin, vierailijan ja opiskelijan käyttöliittymät sekä määritteli ja esitti jatkokehitysideoita opintojen ohjaajan ja opettajan käyttöliittymien osalta. Projekti toteutti sovelluksesta sihteerin ja vierailijan osion. 

Käki-projektin Vaatimusmäärittely löytyy pdf-muodossa osoitteesta http://kotka.it.jyu.fi/kaki/pdf/Vaatimusmaarittely2_0.pdf ja Sovellusraportti osoitteesta http://kotka.it.jyu.fi/kaki/pdf/Sovellusraportti.pdf.

Projektin tavoitteet

Sovellusprojekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen pääaineopiskelijoiden aineopintoihin kuuluva pakollinen opintojakso. Projektilla on tavoitteita liittyen sekä kehitettävään sovellukseen että oppimiseen.

2.9. Tavoitteet sovelluksen osalta

Projektiryhmän tavoitteena on kevään aikana toteuttaa opiskelijan käyttöliittymä Käki-projektin aloittamaan Korppi-järjestelmän HOPS-sovellukseen. Myös opintojen ohjaajan ja HOPSin hyväksyjän käyttöliittymät huomioidaan ainakin vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun yhteydessä.

Tarkemmin projektissa toteutettavan sovelluksen vaatimuksia ja ominaisuuksia kuvataan erillisessä Vaatimusmäärittelyssä.

2.10. Oppimistavoitteet

Projektin aikana projektiryhmän jäsenet oppivat ryhmätyötaitoja, ongelmatilanteiden ratkaisutaitoja sekä ristiriitojen käsittelyä. He saavat käsityksen ja kokemusta ohjelmistoprojektin läpiviennistä ja hallinnasta. Myös oman työn sekä mahdollisten ongelmien ja virheiden esilletuontitaito kehittyvät. Järkevä työnjako ja mahdollisesti myös sen uudelleenjako opitaan. 

Kaikki ryhmän jäsenet saavat kokemusta kaikista tehtävistä, kuten määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi. Palaverit ja palaverikäytännöt tulevat tutuksi, kuten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävätkin. Yksi ryhmän jäsen saa kokemusta projektipäällikkyydestä.

Dokumenttien kirjoittaminen tulee kaikille tutuksi sekä sisällön että kirjoitusasun osalta. Työn tulosten esittelemisestä saadaan kokemusta, kuten myös aikataulun suunnittelusta ja siinä pysymisestä.

Projektissa käytetään projektiryhmän jäsenille uusia työkaluja ja tekniikoita, joten he oppivat projektin aikana niiden käytön. Laadukasta ohjelmakoodin kirjoittamista opitaan myös. 

3. Projektin resurssit ja organisaatio

Luvussa esitellään projektiin osallistuvat henkilöt ja projektiin liittyvät resurssit.

3.1. Henkilöt 

Projektiryhmän muodostavat tietotekniikan opiskelijat Salla Kalermo, Sami Kosonen, Lauri Pohjola ja Antti Tourunen.

Tilaajan pääasiallisina edustajina toimivat Antti Auer virtuaaliyliopistosta, Jari Rantamäki OPLAApro-hankkeesta ja Juha Merikoski fysiikan laitokselta.

Projektin vastaavana ohjaajana toimii Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Juha Lappi. Myös Vesa Lappalainen ja Minna Hillebrand osallistuvat projektiin Korppi-asiantuntijoina.

Projektipalavereissa ovat vierailleet Juha Lahti rekrytointipalvelusta, Jari Ojala humanistisesta tiedekunnasta, Riikka Hurri ja Carita Ahtilinna avoimesta yliopistosta, Anneli Mörä-Leino OPLAApro-hankkeesta sekä Pauli Kujala, joka kuuluu Korppi-järjestelmän kehitysryhmään.

Tilat ja laitteet 

Projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta Agorasta huoneen C223.2, jossa on asennettuina kaksi Linux-konetta ja kaksi Windows XP -konetta. 

Koneisiin on asennettu dokumentoinnissa ja ohjelmistokehityksessä tarvittavat ohjelmistot. Dokumentointiin käytetään MS Word 2000 -tekstinkäsittelyohjelmaa. Ohjelmistokehitystyökaluna käytetään pääasiallisesti Borland Software Corporationin JBuilder 9 -ohjelmistoa.

Linux-koneita käytetään kehitys- ja testipalvelimina. Näihin asennetaan tarvittavat versiot avoimen lähdekoodin alaisista TomCat-, PostgreSQL- ja Apache-palvelinohjelmistoista, sekä lisäksi kopioidaan Korppi-järjestelmä ja Kotka-tietokanta.

Sovellukselta vaadittavat toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet on kuvattu erillisessä Vaatimusmäärittelyssä.

4. Projektin jäsenten tehtävät

Luvussa kuvataan projektiin liittyviä tehtäväalueita ja projektin jäsenten välistä työnjakoa. Yksittäisiä tehtäviä esitellään tarkemmin projektin aikataulun yhteydessä luvussa 7 ja liitteessä.

4.1. Tehtäväalueet

Projektiin liittyy useita tehtäväalueita, jotka sisältävät useita yksittäisiä tehtäviä. Projektin alussa tehtäviin kuuluu mm. projektin aiheeseen ja käytettäviin työkaluihin tutustuminen. Projektin aikana tullaan myös tuottamaan runsaasti dokumentteja, joten dokumentointi on yksi tehtäväalue. Muita tehtäväalueita ovat mm. tietokantojen, tietorakenteiden ja käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi sekä testaus ja tulosten viimeistely. 

Projektin aikana kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kaikkiin tehtäväalueisiin. Näin jokainen saa ainakin vähän kokemusta myös sellaiselta alueelta, jossa ei koe olevansa kovin taitava. Kaikki eivät kuitenkaan tee samaa asiaa yhtä aikaa, vaan tehtävät jaetaan etukäteen. Jokaisella tehtäväalueella määritelty vastuuhenkilö ei yksin tee kaikkia tehtäväalueelle kuuluvia tehtäviä, vaan on vastuussa siitä, että tehtävät tulee tehtyä ja kokonaisuus pysyy kasassa. Lisäksi projektipäällikkö koordinoi kokonaisuutta.

4.2. Projektipäällikkö

Projektipäällikkönä koko projektin ajan toimii Sami Kosonen. Projektipäällikön olennaisimmat tehtävät ovat tiedottaminen projektiryhmälle ja -organisaatiolle, projektin ja sovelluksen tilan säännöllinen määrittely sekä projektin tehtävien jakaminen ja hallinta.

4.3. Tehtävien jakautuminen

Alustavien keskustelujen perusteella vastuualueet on jaettu siten, että Salla Kalermo vastaa dokumentoinnista, Lauri Pohjola ohjelmoinnista ja tietokannoista sekä Antti Tourunen käyttöliittymästä (JSP) ja testauksesta. Sami Kosonen toimii projektipäällikkönä. Yksittäisten tehtävien vastuuhenkilöt ja työmäärä on esitelty taulukossa 1.

	Tehtävä
	Työmäärä (h)
	Vastuuhenkilö

	Palaveripöytäkirjat
	40
	Salla

	Palaverit
	30
	Kaikki

	Kotisivut
	10
	Antti

	Projektin hallinta
	30
	Sami

	Määrittely
	
	

	Aiheeseen, tekniikkaan ja työkaluihin tutustuminen
	50
	Kaikki

	Perehdytykset
	60
	Kaikki

	Projektisuunnitelma
	50
	Salla 

	Vaatimusmäärittely
	50
	Lauri

	Suunnittelu
	
	

	Testaussuunnitelma
	30
	Antti

	Sovellussuunnitelma
	50
	Sami

	Toteutus
	
	

	Demo
	30
	Sami

	Tietokannan muokkaaminen
	20
	Lauri

	Tutkintorakenteen kopioiminen pohjaksi
	40
	Lauri

	Opintosuunnitelmien muokkaus
	80
	Lauri

	Kokonaisuuksien muokkaus
	30
	Lauri

	Perustelusivu
	40
	Antti

	Raporttisivu
	20
	Lauri

	Testaus
	
	

	Yksikkötestaus
	40
	Sami

	Integraatiotestaus
	50
	Antti

	Testausraportti
	30
	Antti

	Viimeistely
	
	

	Sovellusraportti
	50
	Salla

	Projektiraportti
	50
	Sami

	Käyttöohje
	10
	Salla

	Viimeistely
	30
	Salla

	Yhteensä
	920
	


Taulukko 1: Tehtävät, niiden työmäärä ja vastuuhenkilöt.

Projektin aikataulu

Projekti kestää noin 16 viikkoa. Projektiin on varattu aikaa toukokuun loppuun asti, mutta se pyritään saamaan päätökseen toukokuun puoleen väliin mennessä. Projekti on jaettu viiteen vaiheeseen: määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja viimeistelyyn. Nämä vaiheet voivat ajallisesti sijoittua ainakin osittain päällekkäin. Dokumentointia tehdään kaikissa vaiheissa. 

Aikataulusuunnitelma on esitetty liitteenä.

4.4. Projektin vaiheet

Määrittelyvaiheessa valmistuu projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely. Tällöin suunnitellaan projektin läpivienti sekä tutustutaan aihealueeseen ja olemassaoleviin järjestelmiin. Lisäksi määritellään projektin vaatimukset.

Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyy sovellussuunnitelma. Vaiheen aikana suunnitellaan tietorakenne ja sovelluksen rakenne, hahmotellaan käyttöliittymää sekä tutustutaan JSP-tekniikkaan.

Toteutusvaiheessa syntyy ohjelmakoodi, eli siinä keskitytään ohjelmointiin ja koodin dokumentointiin. Valmiita osioita testataan heti niiden valmistuttua.

Testausvaiheessa ohjelmaa testataan kokonaisuutena ja havaittuja virheitä korjataan. Myös mahdollisia puuttuvia ominaisuuksia lisätään. Dokumenttina vaiheesta syntyy testausraportti. 

Viimeistelyvaiheessa viimeistellään lähdekoodi, käyttöohje, sovellusraportti ja projektiraportti. Lisäksi tarkastetaan projektin dokumentointi ja kootaan projektikansioon projektin tulokset.

4.5. Tarkastuspisteet

Taulukossa 2 on esitetty välitavoitteita (esittelyt) ja tulosten tarkastuspisteet.

	Vaihe
	Tulos
	Esittely
	Tarkastus

	Määrittely
	Projektisuunnitelma
	26.2.2004
	

	Määrittely
	Vaatimusmäärittely
	26.2.2004
	

	Suunnittelu
	Sovellussuunnitelma
	11.3.2004
	18.3.2004

	Toteutus
	Testaussuunnitelma
	22.4.2004
	

	Toteutus
	Ohjelmakoodi
	23.4.2004
	29.4.2004

	Testaus
	Testausraportti
	13.5.2004
	

	Viimeistely
	Sovellusraportti
	6.5.2004
	13.5.2004

	Viimeistely
	Käyttöohje
	20.5.2004
	

	Viimeistely
	Projektiraportti
	20.5.2004
	


Taulukko 2: Projektin vaiheet ja esittelyt sekä tarkastuspisteet. 

Projektiin liittyvät riskit ja niiden hallinta

Luvussa kuvataan projektin läpivientiin liittyviä riskejä ja niiden hallintaan liittyviä keinoja.

4.6. Vaatimusten määrittely

Vaatimukset tulee rajata riittävän hyvin, jotta niiden toteuttaminen kurssin puitteissa onnistuu. Projektiryhmällä ja tilaajilla tulisi olla samanlaiset mielikuvat siitä, mitä ollaan tekemässä. Koska projekti lähtee jatkamaan Käki-projektin aloittamaa sovellusta, on vaatimukset jo osittain määritelty ja siksi riski vaatimusten määrittelyn epäonnistumisesta on pienempi.

4.7. Aikataulu

Projektin aikataulu on tiukka, koska se tulee toteuttaa yhden lukukauden aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että aikataulu suunnitellaan tarkasti ja määrätään tarkastuspisteitä. Tarkastuspistepäivänä tulee sovitun tehtävän olla valmis. Toimintoja priorisoimalla varmistetaan aikataulussa pysyminen. Priorisointi määritellään erillisessä Vaatimusmäärittelyssä.

4.8. Tekniset riskit

Käytettävät tekniikat ja työkalut ovat suurelta osin projektiryhmälle uusia, joten niihin tulee tutustua ennen kuin varsinainen työ päästään aloittamaan. Tämä voi viivästyttää sovelluksen toteuttamisen aloittamista. Riski pyritään välttämään aloittamalla työkaluihin ja uusiin tekniikoihin tutustuminen jo suunnitteluvaiheessa. 

Oman rajoitteensa ja vastuuta toteutukselle tuo myös se, että valmis sovellus tulee toimimaan osana Korppi-järjestelmää. Tämä vaatii olemassaolevaan järjestelmään ja Käki-projektin tuloksiin tutustumista. Siinä auttavat projektin tekninen ohjaaja Juha Lappi sekä Korppi-kehittäjät.

Tietokoneen rikkoutuessa apua pyydetään mikrotukihenkilöiltä. Projektin materiaali sijoitetaan Kuikka-projektin verkkolevylle, jonka sisältö varmuuskopioidaan joka yö. Tämän lisäksi muutokset tallennetaan myös CVS-versionhallintajärjestelmään.

4.9. Ohjaajien ja muiden osapuolten ajankäyttö

Ohjaajat, tilaajan edustajat, Korppi-asiantuntijat ja ATK-tuki eivät välttämättä ole aina käytettävissä, kun ongelmia ilmenee. Siksi projektiryhmän jäsenten tulisi kysyä heiltä neuvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta töiden eteneminen ei viivästyisi vastauksen viivästymisen vuoksi.

4.10. Muut riskitekijät

Projektiryhmän jäsenillä ei ole juurikaan kokemusta projektityöskentelystä. Siihen kuitenkin saadaan ohjausta esimerkiksi ryhmän vastaavalta ohjaajalta, Jukka-Pekka Santaselta.

Riskitilanteita voi aiheuttaa myös ryhmän jäsenten sairastuminen tai muu yllättävä tapahtuma. Myös muiden kurssien käyminen projektin aikana voi vaikeuttaa projektin etenemistä. Tällöin kuitenkin pyritään asettamaan projekti etusijalle ja keskeyttämään tai siirtämään häiritsevien kurssien suoritusta.

Dokumentointi-, palaveri- ja tiedotuskäytännöt 

Luvussa kuvataan projektin dokumentointi-, palaveri- ja tiedotuskäytäntöjä. Muuttujien nimeämiskäytäntöä ja kommentointityyliä kuvataan erillisessä Sovellussuunnitelmassa.

4.11. Dokumentointikäytännöt

Projektin aikana laaditaan runsaasti dokumentteja. Dokumentit laaditaan Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Dokumenttien selkeyteen panostetaan ja ne tehdään ulkoasultaan yhteneviksi. Kaikissa dokumenteissa käytetään samoja tyylejä. 

Projektiryhmän jäsenet tarkastavat laaditut dokumentit ensin ryhmän sisällä ennen niiden toimittamista ohjaajille ja tilaajan edustajille.

4.12. Palaverikäytännöt

Palavereissa yksi ryhmän jäsenistä toimii puheenjohtajana ja yksi sihteerinä. Nämä tehtävät kiertävät ryhmän jäsenten kesken siten, että jokainen on ainakin kerran kummassakin roolissa. 

Palaverien esityslistat laaditaan ja lähetetään projektin sähköpostilistalle vähintään vuorokausi ennen palaveria. Sihteeri kirjoittaa muistiinpanoja palaverin aikana ja laatii muistiinpanoihin pohjautuvan pöytäkirjan mahdollisimman pian palaverin jälkeen. Pöytäkirja käydään läpi ryhmän kanssa ennen kuin sihteeri lähettää sen projektin sähköpostilistalle.

Puheenjohtaja valmistelee edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynnin etukäteen poimien olennaisimmat asiat esille tuotaviksi. Palaverin alussa puheenjohtaja esittää ryhmän jäsenten tuntivihkot sekä edellisen palaverin pöytäkirjan osallistujille. Ohjaajat ja tilaajan edustajat tarkastavat ja hyväksyvät ne. 

Projektipäällikkö esittelee jokaisessa palaverissa projektin tilanteen kertomalla, mitkä tehtävät ovat valmiina, mitkä kesken ja mitkä aloittamatta.

4.13. Tiedotuskäytännöt

Projektipäällikkö vastaa ensisijaisesti ryhmän sisäisestä tiedottamisesta. Kaikki ryhmän jäsenet lähettävät omiin tehtäviinsä liittyvät sähköpostit aiheesta riippuen joko projektin yleiselle tai tekniselle sähköpostilistalle.

5. Yhteenveto

Dokumentissa on kuvattu Kuikka-projektin läpivientisuunnitelma. Projekti jatkaa Käki-projektissa aloitetun henkilökohtaisen opintosuunnitelman hallinta- ja raportointisovelluksen kehittämistä Jyväskylän yliopiston käyttöön toteuttamalla sovellukseen opiskelijan käyttöliittymän.

Projekti toteutetaan keväällä 2004. Se on jaettu viiteen eri vaiheeseen. Vaiheet ovat määrittelyvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, testausvaihe ja viimeistelyvaihe. Projektin tulisi olla valmis viimeistään 1.6.2004. 

Projektin aikana ryhmän jäsenet oppivat projekti- ja ryhmätyöskentelyä, suunnittelua, ohjelmointia, dokumentointia sekä useiden uusien työkalujen ja tekniikoiden käyttöä. Lisäksi projekti antaa kokemusta projektin aikataulun ja tehtävien hallinnasta.

Projektipalaverit pidetään viikoittain. Palaverien lisäksi yhteydenpito- ja informaatiokanavana käytetään projektin sähköpostilistoja sekä WWW-sivuja. 
Lähteet

[1] Avoin yliopisto, ”HOPS-suunnitelma”, saatavilla WWW-muodossa <URL: http://www.avoinyliopisto.fi/neuvonta/hops.html>, 11.2.2004.

[2] Avoin yliopisto,Vainu-sovelluksen sivusto, saatavilla WWW-muodossa <URL: https://vainu.ou.jyu.fi/index.jsp>, viitattu 25.2.2004. 

[3] Helsingin yliopisto, WebOodi, saatavilla WWW-muodossa <URL: http://srv2.kati.fi/hopsdemo/jsp/frame.jsp>, viitattu 25.2.2004. 
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[7] Ojala Jari ja Salavuo Miikka, ”Virtuaaliareena: Jatko-opiskelijoiden ohjaus- ja portfolioympäristö”, saatavilla WWW-muodossa <URL: http://www.jyu.fi/agora-center/dpf/seminar/virtuaaliareena.htm>, viitattu 25.2.2004.
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Liite. Projektiaikataulu
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