Sovellusprojekti Liikkuva Poytakirja, 2. palaveri Sivul/5
19.2.2014 Julkinen

Sovellusprojekti Liikkuva, 2. palaveri

Aika Maanantai 17.2.2014 klo 9.05-10.50

Paikka Jyvéaskylan yliopisto, Liikuntarakennus, L346
Lasna

Projektiryhma
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Ville Tirronen, saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 7
Hanna Toivonen
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Jukka-Pekka Santanen
Jarkko Vilhunen
Vierailijat
Esa Nykénen, saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 5
Poytakirja
Poytakirja laadittu: 18.2.2014
Muokattu: 19.2.2014

1 Kokouksen avaus

Lehtinen ehdotti itseddn puheenjohtajaksi ja Partasta sihteeriksi. Endotus
hyvéaksyttiin, minka jdlkeen puheenjohtaja avasi palaverin.

2 Laillisuus ja pdatosvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja padtosvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyviksyminen

Puheenjohtaja jakoi kopioita palaverin esityslistasta.
Paitokset:

e Esityslista hyvaksyttiin muutoksitta.
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4 Edellisen palaverin poytikirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja jakoi kopioita edellisen palaverin poytikirjasta. Santanen esitti, ettd
poytakirjoista kdyddan palavereissa ldpi ainoastaan paatokset ja toimenpiteet.
Ehdotus sopi kaikille.

Puheenjohtaja kdvi ldpi edellisessd palaverissa tehdyt padatokset, eika niistd ollut
kenelldkdan huomautettavaa.

Paitokset:

e Edellisten palaverien poytakirjoista kdydaan lapi vain paatokset ja
toimenpiteet.

e 1. Palaverin poytékirja hyvaksyttiin muutoksitta.

5 Edellisessd palaverissa sovitut toimenpiteet

Késiteltiin lapi edellisessd palaverissa sovitut toimenpiteet:

Santanen:

o Perustaa projektille kaksi sahkopostilistaa. SUORITETTU

o Huolehtii projektiryhmén verkkolevyn ja WWW-levyn
saatavuudesta. SUORITETTU

o On yhteydessa Lintuseen projektimaksun suorittamisesta. KESKEN
Lintunen:

o Huolehtii, ettd Esa Nykénen asentaa videokamerat palloilusaliin. KESKEN
o On yhteydessd Santaseen projektimaksun suorittamisesta. KESKEN

Vilhunen:

o Toimittaa projektiryhmaélle olemassa olevan sovelluksen. KESKEN
o Kéy esittelemdssa projektiryhmalle sovellusta. SUORITETTU

Tirronen:
o Toimittaa projektiryhmalle videokameroita testikdyttoon. SUORITETTU
Lintusen ja Santasen vilinen yhteydenotto projektimaksun osalta oli yhé kesken, ja

Santanen toivoi asian hoidettavan mahdollisimman pikaisesti.

Nykénen on aloittanut kameroiden asennuksen palloilusaliin, mutta yksi
asennettavista kameroista toivottiin saatavan tdtd ennen projektiryhmaille
testikdyttoon. Samalla todettiin, ettd kesdlld 2014 asuntomessualueen pdivakotiin
asennettavat kamerat ovat malliltaan liikuntasalin kameroita vastaavia.

6 Tilakatsaus

Tilakatsauksen esitti Koskenkorva. Projektiryhma oli aloittanut projektin keskeisten
dokumenttien kirjoittamisen. Ohjelmoinnin osalta on kartoitettu kameroilta
tulevan kuvan kaisittelyé ja 16ydetty mitd ilmeisimmin toimiva ratkaisu.
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Kayttoliittymastd on hahmoteltu raaka piirros, ja siitd toteutetaan tilaajille
esiteltdva versio seuraavaan palaveriin.

Etakdyttoliittymén toteutusta esitettiin mahdollisena, mikali riittda, ettd silla
voidaan vain tarkastella aktiivisuustasoa eikd tehdd muutoksia esimerkiksi
ohjelman asetuksiin. Tilaajan edustajat pitivdat ehdotusta hyvana. Tirronen
huomautti kyseisen toteutuksen mahdollisista ongelmista yksityisyyden suojan
osalta ja kehotti selvittdmdan tahan liittyvat lailliset seikat. Lintunen ehdottikin,
ettd kaikki selvitettavit lakitekniset kysymykset kirjataan jatkossa muistiin myos
palaverien poytakirjoihin.

Paitokset:

e Lakitekniset kysymykset kirjataan jatkossa poytakirjoihin.

7 Alustava vaatimusmaarittely

Puheenjohtaja jakoi alustavan vaatimusmaarittelyn tilaajille.

Lehtinen nosti esille vaatimusmaaérittelyssa esitetyt aktiivisuustasoon liittyvat
termit. Koskenkorva ehdotti, ettd aktiivisuustaso-termilld tarkoitetaan jatkossa
ryhmién aktiivisuuden vertaamista ryhmaéén itseensd, kun taas liikeméaara-termilla
tarkoitetaan aktiivisuuden vertaamista muihin ryhmiin. Tilaajat totesivat
ehdotettujen termikuvausten olevan sopivia.

Keskusteltiin alustavaan vaatimusmaéaérittelyyn liittyvistd seikoista.
Paitokset:

e Liikuntaméara-termid ei kédytetd jatkossa.

e Termit aktiivisuustaso ja lilkkemédra erotellaan toisistaan.

e Videotiedoston ja kamerakuvan késittely erotellaan eri vaatimuksiksi.
e Lampokuvien piirto ei ole vilttdmaton ominaisuus.

¢ Yksittdiset havainnot tulee voida korostaa kuvasta, ja niiden hetkittdinen
madra tulee voida piirtdd kaaviona ajan suhteen.

e Vihintdan kahden kameran tuki kirjataan ohjelman vaatimukseksi.

e Videotiedostojen tallentaminen suoraan pilvipalveluun kirjataan vaatimuksiin
pienelld prioriteetilld.

¢ Yksittdisten havaintojen poissulkeminen laskennasta kayttoliittyméan kautta
kirjataan vaatimuksiin pienelld prioriteetilla.

o Liikunta-aktiivisuutta mittaavien sensoreiden liitantatuki suoraan
ohjelmistoon kirjataan vaatimuksiin pienelld prioriteetilla

8 Kaytanteet

Santanen ehdotti, ettd kdytanteet kdsitellddn ajanpuutteen vuoksi seuraavassa
palaverissa. Ehdotusta kannatettiin.
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9 Muut esille tulevat asiat

Santanen kysyi projektiryhmaltd Trac-wikin kayttotarpeesta, ja ryhma esitti toiveen
Trac-wikin kdyttoonotosta. Santanen lupasi hoitaa asian.

Esa Nykédnen kéavi paikalla toimittamassa projektiryhmalle liikuntasaliin
asennettavan kameran testattavaksi.

10 Lasndolijoille sovitut toimenpiteet

Koskenkorva:

o Toimittaa Santaselle projektisuunnitelman esiversion.
Lehtinen:

o Toimittaa pdivitetyn version vaatimusmaarittelystd projektiorganisaatiolle.
Lintunen:

o Huolehtii, ettd Esa Nykédnen asentaa videokamerat palloilusaliin.

o On yhteydessd Santaseen projektimaksun osalta.
Nykénen:

o Huolehtii kameroiden asennuksesta.
Santanen:

o Hankkii projektiryhmalle Trac-wiki -sivuston.

o On yhteydessa Lintuseen projektimaksun osalta.
Vilhunen:

o Informoi tarvittaessa Nykédstd kameroiden asennukseen liittyvissa
kysymyksissa.

o Toimittaa projektiryhmalle ajan tasalla olevan toteutuksen rajapinnasta.
Projektiryhma:

o Valmistelee kdyttoliittymadn hahmotelman.

11 Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri pidetddn tiistaina 25.2.2014 kello 16.15 tilassa Ag C226.1.

12 Kokouksen pdittiminen

Puheenjohtaja pditti palaverin.



Sovellusprojekti Liikkuva Poytakirja, 2. palaveri Sivu5 /5
19.2.2014 Julkinen

Jaettu materiaali

o Lehtinen jakoi kopioita esityslistasta, edellisen palaverin poytdkirjasta ja
alustavasta vaatimusmaarittelysta.

e Santanen jakoi tilaajan edustajille jo aiemmin projektiryhmaén jasenille jaetun
projektin aihe-esitelmén.

e Nykédnen toimitti projektiryhmalle liikuntasaliin asennettavan kameran
testattavaksi.



