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1 Kokouksen avaus

Koskenkorva ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja Partasta sihteeriksi. Ehdotus
hyväksyttiin, minkä jälkeen puheenjohtaja avasi palaverin.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Santanen ehdotti, että sovelluksen prototyypin esittely tehtäisiin ensimmäisenä.
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätökset:
• Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4 Sovelluksen päivitetyn prototyypin esittely

Sovelluksesta esiteltiin uusin prototyyppi ja sen päivitetyt ominaisuudet.
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Ohjelmaan liittyvää yksinkertaista käyttöohjetta pidettiin tärkeänä. Lintunen totesi,
ettei käyttöohjeen tarvitse olla syvällinen kuvaus ohjelman toiminnasta, vaan voi
sisältää vain perustoiminnallisuuden.

Päätökset:
• Ohjelmalle tehdään pieni käyttöohje, mikäli projektiryhmällä on aikaa

toteuttaa sellainen.

4.1 Mittauksen aloitus

Lehtinen esitteli mittauksen aloittamiseen liittyvien tietojen täyttämistä sekä
mittauksen aloittamista.

Leppäaho huomautti, että videoiden ja aktiivisuuden tallennuksen valinta ei ole
oletuksena valittu. Oletusvalintaa pidettiin kuitenkin tärkeänä. Lisäksi Leppäaho
tiedusteli, tallennetaanko tehdyn mittauksen ajankohtaa muihin tietoihin, kuin
mittauksen kansion nimeen. Lehtisen mukaan sitä ei tallenneta muualle, mitä ei
pidetty täysin riittävänä.

Päätökset:
• Videoiden ja aktiivisuuden tallentaminen tulee oletuksena olla valittuna.

• Mittauksen ajankohta tallennetaan mittaustietoihin ja se näytetään käyttäjälle
mittaukseen liittyvien yleisten tietojen yhteydessä.

4.2 Kameroiden kalibrointi

Leppäaho esitteli videolähteiden kalibrointia.

Kalibrointitapaa pidettiin nykyisellään hieman liian monimutkaisena ja sen
selkeyttämistä toivottiin. Santanen huomautti, ettei projektin aikarajojen puitteissa
ole enää suositeltavaa suunnitella uutta kalibrointitapaa. Kalibrointipisteiden
käyttämistä pidettiin kalibrointitasoa parempana menetelmänä, mutta Leppäaho
huomautti, ettei pistekalibrointia voida käyttää kuin tapauksissa, joissa on useampi
kuin yksi videolähde.

Yksittäisten videolähteiden kalibrointitietojen tallentamista mittauksen yhteyteen
pidettiin tärkeänä.

Päätökset:
• Kalibrointitiedot on voitava tallentaa mittauksen yhteyteen.

4.3 Kuvaaja

Kivelä esitteli kuvaajaan liittyviä toimintoja.

Pasi tiedusteli, onko kuvaajan esittämät arvot videolähteiden yhteinen summa vai
keskiarvo. Arvojen todettiin olevan kameralähteiden yhteenlaskettu summa, josta
on laskettu keskiarvo. Tämän tiedon tulisi kuitenkin tulla ilmi kuvaajasta.

Päätökset:
• Kuvaajan tulisi selventää, kuinka näytetyt arvot on laskettu.

• Kuvaajan tietojen tallennuksen aikakorjaus tulisi olla vapaana lukukenttänä.
liukusäätimen sijaan.
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• Kuvaajan valinta-alue tulisi muuttua CSV-tallennusikkunan aikaväliä
muutettaessa.

5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset:
• 6. palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6 Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet

Käytiin läpi edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet.

Lehtinen:
◦ Tekee vaatimusmäärittelyyn palaverissa tulleet

muutosehdotukset (suoritettu).

◦ On yhteydessä Tirroseen vaatimuksen 5.9.1 sisällöstä (suoritettu).

Lintunen:
◦ Käy läpi vaatimusmäärittelyn ja esittää tarvittaessa

korjausehdotuksia (suoritettu).

◦ Kiirehtii Nykästä kameroiden asennuksessa ja huolehtii, että projektiryhmä
saa tiedon, kun kamerat ovat toiminnassa (suoritettu).

◦ Kokeilee projektiryhmän lähettämää prototyyppiä ja huolehtii siitä, että
muutkin tilaajan edustajat kokeilevat prototyyppiä (suoritettu).

Projektiryhmä:
◦ Toimittaa Santaselle sovelluksesta version, jossa on mahdollista testata

kuvaajaan liittyvää toiminnallisuutta (suoritettu).

Santanen:
◦ Testaa kuvaajan toimintaa, kun se on mahdollista (suoritettu).

Vilhunen:
◦ Toimittaa algoritmin rajapinnasta uuden version projektiryhmälle (kesken).

◦ Kehittää algoritmia palauttamaan todellisempaa dataa (kesken).

7 Tilakatsaus

Koskenkorva esitti tilakatsauksen.

Tilakatsauksen mukaan yli puolet työajasta oli kulunut ohjelman varsinaiseen
toteutukseen. Ohjelmaan oli lisätty uusia ominaisuuksia sekä paranneltu
käytettävyystestauksessa ilmi tulleita ongelmia.

Tilakatsauksessa esiteltiin lista ominaisuuksista, jotka projektiryhmä uskoi
pystyvänsä projektin puitteissa vielä toteuttamaan:

• kalibrointi,

• videotiedostojen analysoinnin kesto,

• nettikameroiden toiminta,
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• aloitusnäkymä,

• videolähteille play & stop -painikkeet,

• aiemman mittauksen tiedot voidaan avata,

• mittaus voidaan suorittaa uudelleen,

• laskennan pysäytys ja jatkaminen sekä

• analysoitavaa aluetta voidaan rajata.

Listattujen ominaisuuksien kerrottiin olevan sellaisia, että niitä on jo osittain
toteutettu. Lisäksi esiteltiin lista ohjelman ominaisuuksista, joita ei projektin
puitteissa enää ehditä toteuttamaan:

• lämpökuva,

• videotallennuksen pysäytys, jos ei aktiivisuutta,

• käyttäjä voi määrittää vuorokaudesta aikavälit, jolloin mittaus on käynnissä,

• käyttäjä voi määrittää ne viikonpäivät, joina mittaus on käynnissä,

• käyttäjä voi halutessaan valita videolähteen kalibrointitiedot aiemmin
tallennetuista tiedoista,

• videotallennuksen pysäytys, jos ei aktiivisuutta sekä

• käyttäjä voi muokata mittauksen ajankohtaa.

Koskenkorva kiinnitti erityistä huomiota projektiryhmän jäljellä olevien työtuntien
määrään. Työtunnit alkavat joidenkin jäsenten osalta olla lähes loppumaisillaan.
Yhteensä projektiryhmällä on jäljellä olevista työtunneista käytettävissä
varsinaiselle sovellukselle 228 tuntia ja oheiskursseille 168 tuntia.

Päätökset:
• Projektiryhmä ilmoittaa projektiorganisaatiolle pikaisesti, mikäli jotain jäljelle

jääneistä, esitetyistä toiminnallisuuksista ei ehditä toteuttaa.

8 Käytettävyystestaus

Partanen kävi nopeasti läpi käytettävyystestaukseen liittyvän muistion. Suurin osa
muistion sisältämistä huomautuksista oli jo ehditty korjata sovelluksen uusimpaan
prototyyppiin.

9 Projektisuunnitelman hyväksyminen

Koskenkorva antoi projektisuunnitelman nykyisen version tilaajan ja vastaavan
ohjaajan allekirjoitettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Päätökset:
• Projektisuunnitelma hyväksyttiin.
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10 Muut esille tulevat asiat

Lintunen kysyi, toteutuuko vaatimus useamman videotiedoston synkronoinnista
ajan suhteen. Projektiryhmä totesi kyseisen vaatimuksen olevan sidoksissa muihin
korkeamman prioriteetin vaatimuksiin, jolloin myös kyseinen vaatimus tulee hyvin
todennäköisesti toteutumaan.

Sovittiin lähdekoodin toisen katselmoinnin ajankohta.

Päätökset:
• Lähdekoodin 2. katselmointi pidetään maanantaina 5.5.2014 kello 14.15 tilassa

Ag C226.1.

11 Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Leppäaho:
◦ On yhteydessä Tirroseen kameroiden kalibrointimenetelmien osalta.

Tilaajan edustajat:
◦ Testaavat sovelluksen uusimman prototyypin toimintaa.

Projektiryhmä:
◦ Suorittaa lähdekoodin 2. katselmoinnin Vilhusen kanssa.

◦ Toimittaa tilaajille ja Santaselle sovelluksesta uusimman prototyypin.

Santanen:
◦ Testaa sovelluksen uusimman prototyypin toimintaa.

Vilhunen:
◦ Toimittaa algoritmin rajapinnasta uuden version projektiryhmälle.

◦ Kehittää algoritmia palauttamaan todellisempaa dataa.

◦ Suorittaa lähdekoodin 2. katselmoinnin projektiryhmän kanssa.

12 Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri pidetään tiistaina 13.5.2014 kello 14.15 tilassa Ag C226.1.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali

• Koskenkorva jakoi kopioita käytettävyystestauksen muistiosta.

• Koskenkorva antoi tilaajille oman kopion allekirjoitetusta
projektisuunnitelmasta.


