Tilakatsaus

Lilkkuva-projekti
9. Kokous
28.5.2014



Mita on tehty?

Projektiraportista versio 0.2.0
Vaatimusmaarittely paivitetty
Jarjestelmatestausta
Sovellusraporttia

Bugeja korjattu sovelluksesta



Mita seuraavaksi?

Projektiraportin viimeistely

Sovellusraportin viimeistely

Tulosten hyvaksyminen

Kansioic

CD-levy;j

en kasaaminen ja palautus
en palautus



Ajankaytto vaiheittain, viikot 4-22

Viimeistely; 92:15;__——— Madrittely; 84:15;
6% 5%

Testaus; 15:15; 1%



Ajankayton jakautuminen, viikot 20-22
Maarittely; 4:30;
3%

Toteutus; 5:00; 3%



Tunnit
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Ajankaytto viikottain

Viikko Mika L. Erkki K. OskarilL. PetriP. JoelK. Grand Total
4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30
5 12:00 12:00 11:15 10:30 14:30 60:15
6 20:00 13:00 12:30 16:30 11:15 73:15
7 26:15 15:15 31:30 25:30 10:45 109:15
8 21:45 20:00 22:00 61:00 25:15 150:00
9 27:45 17:15 21:00 47:30 17:30 131:00
10 24:45 22:30 22:00 45:00 26:00 140:15
11 20:45 20:45 20:30 21:00 17:30 100:30
12 19:00 20:00 12:00 7:30 28:00 86:30
13 26:15 20:00 15:30 5:00 19:31 86:16
14 24:30 21:15 20:45 15:30 20:00 102:00
15 24:30 1:15 18:00 23:30 25:00 92:15
16 22:30 9:45 23:30 18:30 21:15 95:30
17 22:30 19:00 2:30 7:00 15:00 66:00
18 16:30 19:00 23:30 22:00 14:00 95:00
19 8:15 27:00 12:30 18:00 13:45 79:30
20 3:45 25:00 19:15 4:00 10:45 62:45
21 15:45 16:00 36:00 4:30 14:15 86:30

Grand Total 340:15 302:30 328:00 347:00 309:16 1627:01



Tunteja jaljella

Tehtava Mika L. Erkki K. OskariL. PetriP. JoelK. Grand Total
Sovellusprojekti  27:30 14:45 18:00 40:30 1:30 102:15
Oheiskurssi 24:45 37:15 30:00 33:30 32:15 157:45

Grand Total 2:45 22:30 12:00 /7:00 30:45 55:30



