
Pöytäkirja 
Julkinen 

Moveatis-projekti 7. palaveri 

 

 1/7  
 

Moveatis-projekti, 7. palaveri 

 
Aika: Perjantai 8.4.2016 klo 12:00-14:30 
Paikka: Agora, kokoushuone C226.1 

 
Läsnä 
Projektiryhmä 

Jarmo Juujärvi, puheenjohtaja 
Kai Korhonen, paikalla kohdissa 1-10 
Juha Moisio, paikalla kohdissa 5-13 
Ilari Paananen, sihteeri 

Tilaajat 
Pilvikki Heikinaro-Johansson 
Mirja Hirvensalo, paikalla kohdissa 1-10 
Nelli Lyyra 

Ohjaajat 
Jukka-Pekka Santanen 
Mika Lehtinen, paikalla kohdissa 1-10 

 
 
Pöytäkirja 
Laadittu: 11.4.2016 
Muokattu: 19.4.2016 
 

1. Palaverin avaus 
 
Juujärvi esitti itseään puheenjohtajaksi ja Paanasta sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja 

aloitti palaverin. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus 
 
Pöytäkirjasta käytiin läpi päätökset ja jatkotoimenpiteet. 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektiryhmä 

 Selvittää välilehtien käyttämistä session aiempien observointien näyttämiseen (kesken). 
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 Selvittää datan tallentamista yhteen tai useampaan tiedostoon (suoritettu). 

 Selvittää, tarvitaanko tietokantakatselmointia (suoritettu). 

 Sopii lähdekoodikatselmuksesta Lehtisen kanssa (suoritettu). 

Jarmo Juujärvi 

 Muuttaa copyright-tiedot (suoritettu). 

Kai Korhonen 

 Lähettää Santaselle projektisuunnitelman uusimman vedoksen heti palaverin jälkeen 

(suoritettu). 

 Laatii testausselvityksen (suoritettu). 

 Varaa seuraavaan palaveriin tilan ja vahvistaa sen sähköpostitse (suoritettu). 

 Laatii rekisteriselosteen henkilötietojen tallennuksesta Santasen neuvonnassa (kesken). 

Juha Moisio 

 Selvittää yhteenvedon aikarajauksen käytännön toteutusta (suoritettu). 

Jukka-Pekka Santanen 

 Käy projektisuunnitelman vedoksen läpi pääsiäisen aikana (suoritettu). 

 Käy Trellosta läpi vaatimusmäärittelyn ja antaa Moisiolle palautteen (suoritettu). 

Tilaajan edustajat 

 Miettivät nimeä ohjelmalle (suoritettu). 

Projektiryhmän jatkotoimenpiteissä oli kaksi toisiaan vastaavaa toimenpidettä. Näistä toisen voi 

poistaa. Santanen pyysi muuttamaan päätökset-väliotsikoiden fonttikoon pienemmäksi, jotta ne 

erottuvat selvemmin kohtien otsikoista. Hän huomioi myös, että kohdassa 7 kerrottiin opiskelijoiden 

testaavan ohjelmaa, vaikka todellisuudessa projektiryhmä vain hyödyntää opiskelijoita ohjelman 

testaamisessa. Tätä ei Santasen puolesta tarvinnut kuitenkaan korjata. 

Päätökset: 

 Pöytäkirja hyväksyttiin em. muutoksin. 

 

5. Tilakatsaus 
 
Korhonen esitteli projektin tilaa, edellisen palaverin jälkeen tehtyjä toimenpiteitä ja ajankäyttöä. 

Projektiryhmä on mm. kehittänyt sovelluksen käyttöliittymää ja taustatoimintoja, päivittänyt 

kehitysympäristöä sekä ottanut käyttöön PostgreSQL-tietokannan. Taustaohjelmiston päivittämiseen 

liittyi joitain ongelmia, mutta ne saatiin korjattua helposti. 

 

Toteutuksen osuus ajankäytöstä on selvästi kasvanut. Korhonen arveli, että projektiryhmän itselleen 

asettama tuntitavoite tulee ylittymään. Santanen piti viikoittaisen työtuntitavoitteen ylittymistä 

merkkinä siitä, että projekti on todennäköisesti pysynyt aikataulussa. 
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6. Projektisuunnitelman esittely 
 
Korhonen esitteli projektisuunnitelmasta joitain käytänteisiin, testaukseen ja aikatauluun liittyviä 

asioita. Sovellusta testataan eri laitteilla ja selaimilla. Testausta suoritetaan jatkuvasti sovelluksen 

kehityksen yhteydessä. Lisäksi sovelluksen laadunvarmistukseksi suoritetaan erilliset käytettävyys- ja 

järjestelmätestaukset. 

 

Sovelluksen lähdekoodi katselmoidaan ainakin kaksi kertaa teknisen ohjaajan toimesta. Hän myös 

hyväksyy lähdekoodin viimeisen katselmoinnin yhteydessä tai myöhemmin sähköpostitse. Santanen 

ja tilaajan edustajat hyväksyvät projektin keskeisimmät tulokset, kuten projektisuunnitelman, 

projektiraportin, vaatimukset, sovellusraportin ja sovelluksen. 

 

Korhonen esitteli nopeasti suunniteltuja projektiin kuluvia työtunteja. Santanen pyysi huomioimaan 

käytettävyystestauksen tuntisuunnitelmassa. 

 

Heikinaro-Johansson huomautti, että projektisuunnitelmassa oli mainittu liikuntatieteiden laitos, 

vaikka tarkoitettiin liikuntakasvatuksen laitosta. Korhonen lupasi korjata suunnitelmaa esille 

tulleiden puutteiden osalta. Santanen antoi Korhoselle tulostetun projektisuunnitelman, johon oli 

kirjannut kommenttinsa. 

Päätökset: 

 Projektin tulokset toimitetaan tilaajalle sekä paperikansiona että CD-levyllä. CD-levyjä 

toimitetaan tilaajalle kolme kappaletta. 

 Projektisuunnitelma hyväksyttiin. 

 

7. Uusien ominaisuuksien esittely 
 
Korhonen esitteli uutta näkymää, jossa valitaan observoinnissa käytettävät kategoriat. Keskusteltiin 

siitä, pitääkö kategorioiden valintasivulla voida lisätä uusia kategoriaryhmiä sekä tallennetaanko 

kategoriaryhmien kategorioihin tehdyt muutokset ja lisäykset kategoriaryhmiin. 

 

Keskusteltiin myös siitä, miten ryhmäavaimella saadut kategoriaryhmät otetaan käyttöön. Ne 

voisivat olla suoraan käytössä tai ne voitaisiin lisätä alasvetovalikosta samaan tapaan kuin julkiset ja 

käyttäjän omat kategoriaryhmät. Santanen oli sitä mieltä, että avaimella saadut kategoriaryhmät 

pitää olla lisättävissä alasvetovalikosta ja että avain pitää voida vaihtaa lennossa. Santanen esitti 

myös toista vaihtoehtoa: käyttäjä näkisi valintansa mukaan julkiset, omat ja/tai ryhmäavaimella 

saadut kategoriaryhmät, joista hän voisi valita haluamansa käyttöön. Näytettäviä kategoriaryhmiä 

voisi lisäksi rajata hakusanalla. 

 

Moisio tiedusteli, tuleeko kielituen kattaa kategorioiden käännökset. Santanen esitti kaksi 

mahdollista toteutustapaa kategorioiden käännöksille. Samalla kategorialla voi olla käännökset eri 

kielille, jolloin eri kielillä tehdyt observoinnit voidaan yhdistää helpommin jatkotutkimusta varten. 

Toinen vaihtoehto on tehdä eri kielille omat kategoriaryhmät. Jälkimmäinen on helpompi toteuttaa. 

 

Korhonen kertoi, että asiantuntija oli antanut palautetta sovelluksen käytettävyydestä. Palautteen 

perusteella observointisivulla kategoriapainikkeet on eroteltu kategoriaryhmittäin pienellä välillä. 
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Asiantuntija ehdotti myös observoinnin päättämispainikkeen korvaamista painikkeella, jonka 

toiminta on käyttäjälle selvempi ja joka on sijoitettu kategoriapainikkeiden alapuolelle. 

 

Yhteenvetonäkymän kategorioiden ja kuvaajan numeroinnit on yhdenmukaistettu, jotta niiden 

yhdistäminen on helpompaa. Rajaus vaikuttaa kuvaajan lisäksi yksityiskohtaisiin tietoihin, joten 

rajauksen pitäisi olla molempien yläpuolella. Moisio kertoi, että rajaus toimii tällä hetkellä niin, että 

kuvaaja näyttää vain rajatun osan. Tilaaja toivoi rajatun välin esittämistä kuvaajassa esimerkiksi eri 

taustavärillä tai kahdella pystyviivalla. 

 

Keskusteltiin, miten kategoriaryhmät näkyvät yhteenvedossa. Pitäisikö yhteenvetoja saada 

kategoriaryhmäkohtaisesti? Pitäisikö prosenttiosuuksia laskea kategoriaryhmän sisäisesti? 

Annetaanko käyttäjän valita kuvaajassa näytettävät ja laskuissa käytettävät kategoriat ja/tai 

kategoriaryhmät? 

 

Korhonen kertoi, että yläpalkkia on suunniteltu muutettavan. Eri toiminnot jaettaisiin niitä kuvaavien 

kuvakkeiden alle. 

 

Päätökset: 

 Uusia kategoriaryhmiä voi luoda vain hallintasivulla. 

 Kategoriaryhmiin voi tehdä pysyviä muutoksia vain hallintasivulla. 

 Kategoriaryhmien käännökset toteutetaan erillisillä kategoriaryhmillä. 

 Käyttäjää varoitetaan nimeämättä jätetyistä kategorioista. 

 Käyttäjä ei pääse eteenpäin ja hänelle näytetään virheilmoitus, mikäli jossain 

kategoriaryhmässä on samalla nimellä useampi kuin yksi kategoria. 

 Käyttäjän syöttämiä merkkejä ei tarvitse rajoittaa, kunhan mahdolliset hyökkäykset 

estetään. 

 Observointinäkymässä ei tarvitse näkyä kategoriaryhmien nimiä. 

 Myöhemmin päätetään, mitä observointinäkymän lopetuspainikkeelle tehdään. 

 Yhteenvetonäkymän rajaus siirretään yksityiskohtaisten tietojen yläpuolelle. 

 Yhteenvetonäkymässä pitää näkyä observoinnin aloitushetki, jotta käyttäjä ei luule, että 

observointi on tehty keskiyöllä. 

 Yhteenvetonäkymässä kategoriaryhmät erotellaan pienellä välillä, ja ryhmien nimiä ei 

näytetä. 

 Yhteenvetoja ei tarvitse esittää kategoriaryhmäkohtaisesti. 

 Yhteenvetonäkymässä käytettäviä kategorioita ja/tai kategoriaryhmiä ei voi valita. 

 

8. Sovelluksen nimen päättäminen 
 
Tilaajan mielestä Moveatis on hyvä nimi sovellukselle. Nimen tarkoituksen voisi selittää jossain, 

kuten sovelluksen ohjesivulla. Juujärvi kysyi, pitääkö nimi rekisteröidä. Santanen kertoi, että 

rekisteröinnille ei ole ollut tarvetta ainakaan aiemmissa sovellusprojekteissa. 

 

Myös sovelluksen logosta keskusteltiin. Juujärvi totesi, että logosta voidaan keskustella lisää 

sähköpostitse ja seuraavassa palaverissa. 
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Päätökset: 

 Sovelluksen nimi on Moveatis. 

 

9. Sovelluksen toimitus sekä ylläpito ja jatkokehitys projektin jälkeen 
 
Projektiryhmä ehdotti, että sovellus toimitettaisiin docker imagena. Päätöstä ei tehty asian puolesta 

eikä sitä vastaan. 

 

Santanen suositteli, että sovelluksen testauspalvelin pystytettäisiin suoraan liikuntatieteelliselle 

tiedekunnalle, jolloin se voisi toimia myös lopullisena sovelluspalvelimena. Tällöin tilaaja joutuisi 

maksamaan palvelimen käyttömaksut. Tilaajan edustajat eivät uskoneet palvelinmaksujen olevan 

ongelma. IT-palvelut vaativat, että palvelimelle nimetään ylläpitäjä ja varahenkilö. 

 

Korhonen kertoi, että kaikkia sovelluksen ominaisuuksia ei ehditä toteuttaa projektin aikana. Olisi 

luontevaa, että mahdollisessa jatkokehityksessä olisi osa  projektiryhmän jäsenistä. Hirvensalo arveli, 

että jatkokehitykselle ei ainakaan heti saada rahoitusta. Olisi myös hyvä tietää, mitä ominaisuuksia 

saadaan valmiiksi, jotta jatkokehityksen tarvetta voidaan arvioida. Santanen esitti, että seuraavassa 

palaverissa käsiteltäisiin, mitä sovellukseen ehditään toteuttamaan. 

 

Päätökset: 

 IT-palvelujen kanssa sovitaan, että testauspalvelimesta tulee suoraan tuotantopalvelin 

tilaajalle. 

 Nelli Lyyra nimetään sovelluspalvelimen ylläpitäjäksi ja Esa Nykänen varahenkilöksi. 

 

10. Muut asiat 
 
Sovittiin käytettävyystestauksesta, jossa on mukana liikunnan opiskelijoita. Ryhmäavaimena 

käytetään sanaa ''avain''. Sovelluksessa tällä hetkellä olevat oletuskategoriat soveltuvat testaukseen. 

Korhonen on laatinut testausta varten palautelomakkeen. Tilaajan edustajat toivoivat lomakkeelle 

lisättävän kohdan, johon täytetään, mitä kategorioita tarkkaillaan. Santanen kysyi, haluaako 

projektiryhmä tietää esimerkiksi testaukseen osallistuvien esitietoja, taitoja ja kokemuksia. Juujärvi 

ehdotti, että näille tiedoille olisi palautelomakkeessa oma kohtansa. 

 

Pohdittiin, mitä laitteita testauksessa käytettäisiin. Todettiin, että opiskelijoiden kannattaisi käyttää 

omia älypuhelimia, koska ne ovat heille tutuimpia ja tällöin testi myös kattaisi todennäköisesti 

enemmän eri laitteita. Tilaajan edustajat kertoivat, että he voivat tuoda testaukseen yhden 

taulutietokoneen ja yhden kannettavan tietokoneen. 

 

Seuraava tapaaminen sovittiin samalle päivälle käytettävyystestauksen kanssa. Hirvensalo ja 

Lehtinen poistuivat. Pian sen jälkeen myös Korhonen poistui. 

 

Sovelluksen vaatimuksiin tehtiin tarkennuksia Moision johdolla. Hän tiedusteli mm., tarvitseeko 

kirjautuneen käyttäjän nähdä hallintasivullaan omien observointien lisäksi muidenkin observointeja. 

Tällaiselle ominaisuudelle on mahdollisesti tarvetta tarkkailijapareilla ja kurssien ohjaajilla. 
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Päätökset: 

 Käytettävyystestaus pidetään perjantaina 22.4.2016 klo 8:15 alkaen monitoimitalon 

alakerrassa. 

 Käytettävyystestauksessa käytetään opiskelijoiden omia älypuhelimia sekä tilaajan 

edustajien testaustilaisuuteen tuomaa yhtä taulutietokonetta ja yhtä kannettavaa 

tietokonetta. 

 Yhteenvetonäkymästä poistuttaessa tiedot saavat kadota, mikäli käyttäjä ei ole tallentanut 

niitä. Käyttäjää kuitenkin varoitetaan tästä. 

 Jos kirjautunut käyttäjä muuttaa tietokantaan tallennetun observoinnin tietoja, kuten nimeä, 

tietokantaan ei tehdä uutta observointia, vaan muokataan vanhaa. 

 Sovelluksesta ulos tulevaan CSV-tiedostoon tallennetaan kirjaustietojen lisäksi tunnistetiedot 

ja yhteenvetotiedot. 

 Tietokannasta poistaminen tarkoittaa voimassaoloajan merkitsemistä päättyneeksi. 

 Asetuksia ei tallenneta automaattisesti, vaan muutokset vahvistetaan painikkeella. 

 

11. Seuraavasta tapaamisesta sopiminen 
 
Seuraavan palaverin ajankohta sovittiin kohdassa 10. 

 

Päätökset: 

 Seuraava palaveri on perjantaina 22.4.2016 klo 12:00 kokoushuoneessa Agora C226.1. 

 

12. Jatkotoimenpiteet 
 
Projektiryhmä 

 Suunnittelee muutaman vaihtoehdon, miten ryhmäavaimen kanssa toimitaan kategorioiden 

valintasivulla. 

 Selvittää välilehtien käyttämistä session aiempien observointien näyttämiseen. 

Juha Moisio 

 Kirjaa vaatimuksiin yhteenvetonäkymän rajauksen selvemmän esitystavan ja sille 

prioriteetin. 

 Erottelee yhteenvetonäkymässä kategoriaryhmät välillä. 

Jarmo Juujärvi 

 Muokkaa yläpalkkia siten, että toiminnot on jaoteltu eri kuvakkeiden taakse. 

Kai Korhonen 

 Muokkaa käytettävyystestauksen palautelomaketta soveltuvammaksi. 

 Laatii rekisteriselosteen henkilötietojen tallennuksesta Santasen neuvonnassa. 
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Ilari Paananen 

 Lähettää käytettävyyspäivästä laaditun muistion projektiorganisaatiolle. 

 

13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Juujärvi päätti palaverin. 

 

 

Käsitellyt ja jaetut materiaalit: 

 

Edellisen palaverin pöytäkirja 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/poytakirjat/moveatis_palaveri_06_p

oytakirja.pdf 

 

Tilakatsaus 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/Tilakatsaus_

palaveri_7.pptx 

 

Projektisuunnitelma 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/Moveatis_Pr

ojektisuunnitelma.pdf 

 

Kuvat sovelluksen eri näkymistä 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/etusivu.png 

 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/kategorioide

n_valinta.png 

 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/kategorioide

n_valinta_mobiili1.png 

 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/kategorioide

n_valinta_mobiili2.png 

 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/observointi_

ryhmittely.png 

 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/moveatis/dokumentit/palaverit/Palaveri_7_materiaalit/yhteenveto.

png 
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