
Viikko (All)

Vaiheet ja tehtävät Tekijä

Vaihe Tehtävä Olli Kauppinen Juho Tammela Vili Auvinen Yhteensä

Esitutkimus aiheeseen tutustuminen 21:00 14:20 46:45 82:05

koulutus 2:15 2:15 1:45 6:15

työkaluihin tutustuminen 14:15 4:50 17:30 36:35

Esitutkimus Total 37:30 21:25 66:00 124:55

Järjestelmätestausraportointi 13:05 13:05

suunnittelu 2:35 2:35

viimeistely ja julkaisu 0:15 0:15 0:30

Järjestelmätestaus Total 0:15 15:40 0:15 16:10

Käyttö ja ylläpito katselmoinnit 2:30 2:45 5:15

viimeistely ja julkaisu 0:15 0:15

Käyttö ja ylläpito Total 2:30 0:15 2:45 5:30

Määrittely odp-tarkistin 5:00 5:00

ods-tarkistin 4:30 4:30

vaatimusten määrittely 17:45 23:15 56:30 97:30

valmistelu ja tutustuminen 2:30 2:30

Määrittely Total 29:45 23:15 56:30 109:30

Oheiskurssi Esittelyiden suunnittelu 4:45 6:50 8:45 20:20

esittelyt 4:15 6:25 9:40 20:20

kirjoitus- ja ulkoasu 2:30 8:05 10:35

kirjoitusviestintä 10:30 9:00 5:00 24:30

muut tehtävät 1:30 1:30

projektiluennot 12:30 14:45 13:15 40:30

puheviestintä 12:45 13:55 20:40 47:20

valmistelu 2:00 2:00

Oheiskurssi Total 50:45 59:00 57:20 167:05

Palaverit Esittelyiden suunnittelu 1:00 1:00

katselmoinnit 2:15 5:10 2:30 9:55

kokous 20:30 22:15 17:14 59:59

pöytäkirjat 20:45 16:00 2:00 38:45

suunnittelu 0:30 0:30

valmistelu 9:45 14:10 12:50 36:45

Palaverit Total 54:45 57:35 34:34 146:54

Projektin hallinta muut tehtävät 3:30 3:30

projektisuunnitelma 68:50 68:50

raportointi 27:00 2:25 72:20 101:45

seuranta ja hallinta 10:30 25:25 7:30 43:25

suunnittelu 3:00 3:00

tiedotus 2:25 2:25

viimeistely ja julkaisu 1:30 4:00 5:30

Projektin hallinta Total 42:00 99:05 87:20 228:25

Suunnittelu aiheeseen tutustuminen 5:20 5:20

docx-tarkistin 13:15 15:15 28:30

muut tehtävät 2:45 2:45

odp-tarkistin 2:00 2:00

ods-tarkistin 4:45 4:45

odt-tarkistin 10:15 10:15

pptx-tarkistin 3:40 3:40

rajapintakomponentti 4:55 9:05 14:00

suunnittelu 9:00 9:00

valmistelu 3:30 3:30

xlsx-tarkistin 1:10 1:10

(blank) 2:30 2:30

Suunnittelu Total 34:45 23:00 29:40 87:25

Toteutus docx-tarkistin 8:00 81:25 76:30 165:55

käyttöliittymä 28:20 28:20

odp-tarkistin 2:45 2:45

odt-tarkistin 121:00 121:00

ohjeet 0:30 0:30

rajapintakomponentti 23:30 24:30 10:00 58:00

viimeistely ja julkaisu 1:30 1:30

Toteutus Total 155:45 134:15 88:00 378:00

Tulosten luovutusraportointi 1:30 1:30

viimeistely ja julkaisu 0:15 3:00 3:15

Tulosten luovutus Total 1:30 0:15 3:00 4:45

viimeistely Esittelyiden suunnittelu 1:45 1:45

esittelyt 1:45 1:45

raportointi 2:00 2:00

sovellusraportti 8:00 8:00

viimeistely ja julkaisu 20:15 31:00 6:40 57:55

viimeistely Total 31:45 33:00 6:40 71:25

Yhteensä 441:15 466:45 432:04 1340:04


