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Sovellusprojekti Potku, 7. palaveri 

Paikka:  Tietotekniikan laitos, huone AgC226.1 
Aika:  torstai 12.4.2013 klo 14.16–16.10 
Läsnä 
Projektiryhmä 

Samuli Rahkonen, puheenjohtaja 
Jarkko Aalto 
Timo Konu 
Miika Raunio 
Samuli Kärkkäinen, sihteeri 

Tilaajat 
 Jaakko Julin 

Mikko Laitinen 
Timo Sajavaara 

Ohjaajat 
Jukka-Pekka Santanen 

Pöytäkirja 

Pöytäkirja laadittu: 12.4.2013 
Pöytäkirjaa muokattu: 16.4.2013 

1. Palaverin avaus 

Rahkonen ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja Kärkkäistä sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin, jonka 

jälkeen puheenjohtaja avasi palaverin. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja jakoi kopioita esityslistasta.  Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus 

Rahkonen jakoi edellisen palaverin pöytäkirjoja. Käsiteltiin pöytäkirjassa läsnäolijoille sovitut 

toimenpiteet. 

Projektiryhmä kysyy Jonne Itkoselta Mac-tietokoneita lainaan. SUORITETTU 

Projektipäällikkö laatii lisenssisitoumuksen ja lähettää sen projektiorganisaatiolle. SUORITETTU 

Sajavaara toimittaa projektiorganisaatiolle tekstin lentoaikakalibroinnin toiminnasta. SUORITETTU 

Tilaaja käy läpi projektisuunnitelman ja antaa siitä palautetta Kärkkäiselle. SUORITETTU 

Laitinen lähettää projektiryhmälle testidataa ja tuloksia, joita voidaan verrata kehitetyllä sovelluksella 

saatuihin tuloksiin. SUORITETTU 
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Jaakko Julin lähettää projektiryhmälle korvaavan jarruuntumisfunktion zbl96:lle.  KESKEN 

Jaakko Julin toteuttaa esimerkkejä alkuaineen poistumisesta. SUORITETTU  

Projektiryhmä pohtii dokumenteissa käytettävää lisenssiä. SUORITETTU 

Projektipäällikkö laatii luonnoksen lisenssisitoumuksesta. SUORITETTU 

Itkonen oli sanonut, että ylimääräisiä kannettavia tietokoneita ei ole. Tietotekniikan laitoksella on 

Mac-luokka, jossa olevat tietokoneet ovat opetuskäyttöön ja koneille voi kirjautua yliopiston 

tunnuksilla. IT-palveluille täytyy kuitenkin ilmoittaa, mitä kirjastoja ja työkaluja koneisiin pitää 

asentaa. Ilmoituksessa kannattaa mainita, että asennukset on hyvä tehdä kaikille koneille Mac-

luokassa.  Julinin mukaan ohjelmien asentaminen ja konfiguroiminen ei ole aivan yksinkertaista 

puuhaa, joten sovittiin, että projektiryhmä lähettää pyynnön tarvittavien ohjelmien asentamisesta 

mahdollisimman pian. 

Esimerkin alkuaineiden poistumisesta toimitti Laitinen, ei Julin. 

Julin on tehnyt muutokset erd_depth:iin. Uusimmassa versiossa erd_depth lukee jarruuntumisdatan 

erillisestä tiedostosta, eikä käytä zbl96:tta. Sen sijaan tof_list:iin hän ei ole vielä ehtinyt tekemään 

muutoksia, joten sitä kutsuessa täytyy edelleen käyttää zbl96:tta. Uusin versio erd_depth:istä löytyy 

jo versiohallinnasta, mutta Julin ei suositellut sen lataamista, sillä sen käyttämä 

jarruuntumisdatatiedosto on todella suuri, eikä se ole vielä jaossa. Julin muistutti myös, että kun 

uudet versiot otetaan käyttöön, täytyy makefileihin tehdä muutoksia. 

Pöytäkirjan tarkastuksen lopuksi Santanen halusi vielä tarkentaa kohtaa, jossa käsiteltiin värien 

valintaa. Hänen mukaansa värimuutoksen ei tarvitsisi periytyä takautuvasti, kuten lauserakenteesta 

saattaa virheellisesti käydä ilmi. Tilaaja oli samaa mieltä ja tarkensi, että  alkuainekohtaisia värejä 

valittaessa muutos vaikuttaa vain tulevissa valinnoissa. 

Päätökset: 

- Pöytäkirja hyväksyttiin. 

- Projektiryhmä lähettää IT-palveluille pyynnön Mac-tietokoneisiin asennettavista kirjastoista ja 

ohjelmista. 

5. Tilakatsaus 

Kärkkäinen jakoi kopioita tilakatsauksesta, jonka jälkeen hän kävi tilakatsauksen läpi. Tilakatsaus 

löytyy kokonaisuudessaan WWW-osoitteesta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/ 

dokumentit/palaverit/tilakatsaukset/potku_tilakatsaus_palaveri7.pdf.  

Tilakatsauksen jälkeen käsiteltiin vaatimusmäärittelyä. Käytiin läpi jo toteutetut ominaisuudet ja 

seuraavaksi toteutettavia kohtia. Tilaaja oli sitä mieltä, että sovelluksen käyttö Python-tulkilla olisi 

tärkeämpää kuin master measurement tai projektin hallinta. Lisäksi huomattiin, että master 

measurement puuttuu projektin vaatimusmäärittelystä. Projektiryhmä ilmoitti lisäävänsä sen 

mahdollisimman pian. Lopuksi Santanen ehdotti, että projektiryhmä miettii seuraavaan palaveriin 

mennessä vaatimusmäärittelyn tutkimista ja prioriteettien tarkastamista.  

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/dokumentit/palaverit/tilakatsaukset/potku_tilakatsaus_palaveri7.pdf
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/dokumentit/palaverit/tilakatsaukset/potku_tilakatsaus_palaveri7.pdf
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Vaatimusmäärittelyn viimeisin versio löytyy WWW-osoitteesta 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/materiaalit/. Palaverissa käsitelty vaatimusmäärittelyn 

versio oli 0.2.5. 

Päätökset: 

- Vaatimusmäärittelyyn lisätään kohta master measurement:sta. 

- Projektiryhmä miettii seuraavaan palaveriin vaatimusmäärittelyn prioriteetteja. 

6. Projektisuunnitelman läpikäynti 

Kärkkäinen kysyi palautetta projektisuunnitelmasta. Tilaajan mukaan projektisuunnitelma on 

kieliasultaan hyvä. Sisältöä tilaajan edustajat olivat kommentoineet paperiversioon ja antoivat tämän 

version Kärkkäiselle luettavaksi. Tilaajan mukaan korjaukset eivät ole suuria ja heidän puolestaan 

projektisuunnitelma on hyväksytty.  

Santanen oli samaa mieltä. Hänkin oli kommentoinut projektisuunnitelmaa paperille. Paperin 

Santanen antoi Kärkkäiselle ja ilmoitti, että vastaavan ohjaajan puolesta projektisuunnitelma on 

hyväksytty. Hän ehdotti, että jos muutokset ovat pieniä, voidaan ne korjata vasta projektiraporttiin. 

Kärkkäinen lupasi tehdä yksinkertaisimmat muutokset projektisuunnitelmaan ja tilanteen mukaan 

jättää muutoksia myös projektiraporttiin. Seuraavaan palaveriin Kärkkäinen tulostaa 

projektisuunnitelman viimeisimmän version, joka allekirjoitetaan. 

Päätökset: 

- Projektisuunnitelma on hyväksytty. Kärkkäinen tekee muutokset projektisuunnitelmaan ja tuo 

seuraavaan palaveriin version 1.0.0 allekirjoitettavaksi. 

7. Lisenssisitoumus 

Kärkkäinen jakoi kopioita lisenssisitoumuksen suunnitelmasta. Laitinen kysyi, miten lisensseihin on 

päädytty. GPLv2 oli tilaajan oma toive ja Creative Commons Attribution 1.0 Finland oli jo aiemmin 

sovellusprojektien dokumentteihin käytetty lisenssi. 

Santanen kehotti huomioimaan, että dokumenttilisenssin kohdassa 8 e) toisessa virkkeessä on 

mainittu, osapuolten välillä ei ole muita sopimuksia tai välipuheita Teoksesta. Tämä ei varsinaisesti 

vaikuta lisenssisitoumuksen sisältöön, mutta Santanen pyysi sekä tilaajia, että projektiryhmää 

huomioimaan kyseisen kohdan. 

Julin oli havainnut virheen itse lisenssisitoumuksessa. Lähdekoodien lisäksi myös ohjelma on 

sitouduttava laittamaan lisenssin alle. Santanen lisäsi, että sovelluksessa ja lähdekoodissa on 

huomioitava lisenssin vaikutus. Esimerkiksi sovellukseen on hyvä laittaa About-dialogi, jossa 

kerrotaan käytössä oleva lisenssi. Lähdekoodien suhteen Julin kehotti katsomaan mallia 

kirjoittamastaan SRIM_stoppingista. 

Dokumenttilisenssin ei tarvitse näkyä jokaisessa dokumentissa, mutta dokumenttien yhteydessä on 

oltava maininta käytetystä lisenssistä sopimusehtoineen.  

Sovittiin, että Kärkkäinen korjaa havaitut puutteet lisenssisitoumuksessa ja tuo seuraavaan palaveriin 

lisenssisitoumuksen allekirjoitettavaksi. 

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/materiaalit/
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Päätökset: 

- Kärkkäinen tekee vaaditut muutokset lisenssisitoumukseen ja tuo seuraavaan palaveriin 

lisenssisitoumuksen allekirjoitettavaksi. 

8. Tarkentavia kysymyksiä kohdealueesta 

Kärkkäinen halusi selventää sovelluksen toimintaa. Ensimmäinen asia koski weight factor:ia ja sitä, 

missä sitä tarvitaan. Weight factor:ia tarvitaan erd_depth:iä muodostaessa. Erd_depth lukee 

tof_list:in tuottamaa dataa, jossa on ilmoitettu painokerroin. Jokaiselle alkuaineelle on oma 

painokerroin ja muutokset on saatava tof_list:in tekemään tiedostoon.  

Samaan sarakkeeseen on saatava myös alkuaineen ilmaisutehokkuus. Ilmaisutehokkuus saadaan 

tehokkuustiedostosta, joka on toteutettava alkuainekohtaisesti siten, että myös jokaiselle isotoopille 

on oma tehokkuustiedosto.  Tehokkuustiedosto määritetään käyttöliittymässä alkuainevalinnassa, 

esimerkiksi painokertoimen yhteydessä. Tilaaja toivoi, että käyttöliittymä osaa hakea kunkin 

alkuaineen tehokkuustiedoston ja ehdottaa tätä oletuksena. Tehokkuustiedostot ovat globaaleja, sillä 

ne ovat mittauslaitekohtaisia, eivätkä muutu kovin usein. 

Toinen kysymys koski jarruuntumista ja sitä, missä vaiheessa se säädetään ja miten se vaikuttaa. 

Tilaaja toivoi, että project setting:ssä olisi valinta, joka mahdollistaisi jarruuntumismallin säätämisen. 

Vaihtoehtoina voisivat olla zbl96/SRIM/vapaavalintainen data.  Jarruuntumista käytetään tof_list:ssa 

hiilikalvossa tapahtuvan jarruuntumisen laskemiseen ja erd_depth:ssä käytetään jarruuntumisdataa 

syvyysprofiilien laskemiseen. Myös lentoaikakalibroinnissa tarvitaan jarruuntumista. 

Konu halusi tietää, mitä tof_list:n saraketta luetaan energiaspektrin muodostamisessa. Tilaaja 

muisteli sen olevan kolmas sarake, mutta ei ollut aivan varma. Tiedostossa ei kuitenkaan ole kuin yksi 

sopiva sarake, jota käytetään. 

Raunio tiedusteli, miksi erd_depth poistaa alkuaineen isotoopin, esimerkiksi 12C muuttuu 

erd_depth:in jälkeen C:ksi. Tilaaja tiesi, että erd_depth:llä on sellainen ominaisuus, mutta sitä ei 

tämän projektin aikana voi korjata. Se vaatisi erd_depth:n muuttamista. 

Rahkonen halusi lisätietoa kalibroinnin etureunan tunnistamisesta. Tilaaja selitti tilannetta 

piirtämällä kuvan ja antamalla kalibrointifunktion. 

Käsiteltiin jo toteutettua sovellusta ja esiteltiin sen toimintaa. Depth profile settings:n yhteydessä 

tilaaja ilmoitti antavansa tarkennukset asetusten nimiin. Sovittiin, että tilaaja tutkii sovellusta ja 

ehdottaa myös muita parannuksia sovelluksessa käytettäviin nimiin. Muutosehdotukset tilaaja lupasi 

lähettää sähköpostilla. Toiminnallisuus vaikutti lupaavalta ja esimerkiksi alkuaineiden poistumat ja 

syvyysprofiilit vaikuttivat toimivan oikein.  

Päätökset: 

- Tilaaja lähettää muutospyynnöt sovelluksessa oleviin termeihin ja nimiin. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Rahkonen esitteli kuvia, joista kävi ilmi käyttöliittymään suunnitellut muutokset.  Oikeassa reunassa 

olevista painikkeista voi poistaa tarkentavat tekstit, jos tarkennus ilmestyy, kun hiiren vie painikkeen 

päälle. Tarkennus ilmestyy tooltip:iin. 
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Tämän jälkeen Rahkonen näytti kuvaa asetusdialogeista, joita hän oli kehittänyt. Tilaajien mielestä 

ajatus yhdestä ikkunasta, jossa on koko projektiin käytettävät asetukset sekä pienemmistä, 

mittauskohtaisista dialogista, on hyvä.  Santanen ehdotti, että asetukset olisivat kaikki samassa 

ikkunassa, mutta ne olisi eroteltu eri välilehdille. Projektiryhmä pohtii asiaa. 

Tilaaja toivoi, että mittauskohtaisissa asetusikkunoissa näkyisi kyseisen projektin asetukset. Nämä 

asetukset olisivat harmaita, kunnes käyttäjä poistaisi valinnan kohdasta Use project settings’ values. 

Valinta mahdollistaisi muutoksen tekemisen tiettyyn mittaukseen, eivätkä projektin asetuksiin tehdyt 

muutokset vaikuttaisi enää kyseisiin asetuksiin. 

Kärkkäinen varmisti, että tilaaja ei halua lokia näkyviin. Yleinen mielipide oli, että loki on syytä olla 

pääikkunassa, mutta se on oletuksena piilotettu esimerkiksi ikkunan alareunaan. 

Sajavaara ilmoitti, että hän aikoo esitellä projektin tulokset syyskuussa Belgiassa. Hän ehdotti, että 

esittelyn yhteydessä käytettäisiin myös projektiorganisaatioon kuuluvien nimiä. Projektiryhmällä ei 

ollut vaatimuksia nimien käyttöön, mutta toivoi, että nimet esiintyisivät dokumentissa. Sajavaara 

lupasi lähettää esityksen abstractin projektiryhmälle.  Sovellukselle on keksittävä jokin parempi nimi 

kuin Ibasoft, jotta se löytyisi helposti hakemalla. Nimi jäi vielä päättämättä. 

Päätökset: 

- Sajavaara lähettää abstractin projektiryhmälle. 

10. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet 

Jaakko Julin lähettää projektiryhmälle korvaavan jarruuntumisfunktion zbl96:lle.   

Projektiryhmä 

-  lähettää IT-palveluille pyynnön Mac-tietokoneisiin asennettavista kirjastoista ja ohjelmista. 

- miettii seuraavaan palaveriin vaatimusmäärittelyn prioriteetteja. 

- lisää vaatimusmäärittelyyn kohdan master measurementista. 

Kärkkäinen  

- Tekee muutokset projektisuunnitelmaan ja tuo seuraavaan palaveriin version 1.0.0 

allekirjoitettavaksi. 

- Tekee vaaditut muutokset lisenssisitoumukseen ja tuo seuraavaan palaveriin lisenssisitoumuksen 

allekirjoitettavaksi. 

Tilaaja lähettää muutospyynnöt sovelluksessa oleviin termeihin ja nimiin. 

Sajavaara lähettää abstractin syyskuun esittelystä projektiryhmälle. 

11.  Seuraavan palaverin aika ja paikka 

Seuraava palaveri on maanantaina 22.4.2013 klo 10.00. Sovittiin, että palaveri on fysiikan laitoksella. 

Paikkaa ei kuitenkaan voitu vielä varmistaa, joten tilaaja lupasi ilmoittaa paikan, kun he varaavat tilan 

palaverille. 

Myöhemmin paikaksi varmistui fysiikan laitoksen huone FL244. 
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12. Palaverin päättäminen 

Puheenjohtaja päätti palaverin. 

Jaettu materiaali 

Puheenjohtaja jakoi kopioita esityslistasta, vaatimusmäärittelystä ja 6. palaverin pöytäkirjasta. 

Kärkkäinen jakoi kopioita tilakatsauksesta, lisenssisitoumuksesta ja Creative Commons Attribution 

1.0 Finlandin ehdoista. 


