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Vastaava ohjaaja, Jukka-Pekka Santanen 
Vastaavan ohjaajan kiinnostus projektin asioista ja projektilaisten voinnista oli koko projektin 
ajan hyvällä tasolla. Palautetta tuli jatkuvasti ja riittävästi (välillä liikaakin), mutta ohjaajan 
palaute toisaalta auttoi projektiryhmää viemään projektin oikeeseen suuntaan.  
Arvosana: 4 

Tekninen ohjaaja, Mika Lehtinen 
Tekninen ohjaaja oli lähes aina saatavilla ja apuna projektin kohtaamien teknisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Ohjaaja tunsi järjestelmän riittävän hyvällä tasolla ja pystyi auttamaan 
ryhmää monessa ongelmassa. Ohjaajan ansiosta säästetyn ajan määrä on vaikeata 
aliarvioida. 
Arvosana: 5 

Tilaaja 
Aluksi tuntui siltä, että tilaajalla on selkeä visio siitä, miltä lopullisen tuotteen tulisi näyttää. 
Sen lisäksi projektin alussa kuvittelin tilaajan edustajien teknisistä taustoista olevan apua 
projektiryhmälle. Todellisuudessa tämä ei toteutunut, sillä tilaajan edustajien teknisestä 
osaamisesta tuli enemmän haittaa kuin hyötyä. Tilaajan toivomukset ja mielipiteet vaihtelivat 
projektin aikana. Aistittavissa oli myös tilaajan halu projektiryhmän toteuttavan järjestelmän 
juuri sillä tyylillä, miten tilaaja itse olisi sen toteuttanut. 
Arvosana: 3 

ATK-tuki 
Nopea vasteaika, kaikki ongelmat hoidettiin nopeasti. 
Arvosana: 5 

Oheiskurssi(t) 
Oheiskusseissa käsiteltiin projektin kannalta tärkeitä asioita. Harmitti oheiskurssien 
pakollisuus, sillä joissakin niistä ei tullut mitään uutta tietoa ja sitä aikaa olisi voinut käyttää 
hyödyllisemmin.  
Arvosana: 4 

Projektiryhmä 
Hyvä yhteishenki ryhmän sisällä muodostui hyvin nopeasti projektin alkamisen jälkeen ja 
säilyi aina projektin loppuun asti. Ryhmällä ei ollut suurempia erimielisyyksiä projektin 
asioista missään vaiheessa projektin läpivientiä. Ryhmä pystyi kartoittamaan jokaisen 
ryhmäläisen osaamisalueita ja vahvuuksia ja reilu ja tasapuolinen työnjako onnistui jo 
projektin alkuvaiheessa. 
Arvosana: 4 
 



Oma arvio, Bek Eljurkaev 
Osan vastuualueista hoidin mielestäni hyvin, osan kanssa ei taas mennyt kovinkaan hyvin. 
Omalta osalta projektin päätavoitteena oli oppia uutta, mikä toteutui täysin. Opin uusia 
teknologioita ja tekniikoita, joiden osaamisessa olen jo ehtinyt hyötymään ja varmasti tulen 
hyötymään jatkossakin. 
Omalla vastuullani ollutta projektin liittyvää byrokratiaa en taas hoitanut hyvin motivaation 
puutteesta johtuen. Hallinnolliset asiat eivät ole lähellä sydäntäni, mutta niitä silti olisi pitänyt 
hoitaa paremmin. Tästä opin välttämään hallinnollisia vastuita heti tulevien projektien alussa. 
Arvosana: 4 
 


