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Sovellusprojekti Timppa, 5. palaveri

Paikka: Agora, Tietotekniikan projektien kokoushuone Ag C226.1
Aika: torstai 12.3.2015 klo 10:00  11:07

Pöytäkirja

Pöytäkirja laadittu: 12.3.2015
Pöytäkirja muokattu: 15.3.2015

Läsnä

Projektiryhmä 
Minna Lehtomäki, puheenjohtaja
Matias Berg
Hannu Viinikainen
Bek Eljurkaev, sihteeri

Tilaajat
AnttiJussi Lakanen
Vesa Lappalainen

Ohjaajat
Mika Lehtinen
JukkaPekka Santanen
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1. Palaverin avaus

Lehtomäki  ehdotti  itseään  puheenjohtajaksi  ja  Eljurkaevia  sihteeriksi.
Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja Lehtomäki avasi palaverin.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista oli lähetetty kaikille osallistujille vuorokautta ennen palaveria sekä
paikalla  olivat  projektiryhmän  jäsenet,  tilaajan  edustaja  ja  ohjaajat.
Palaverin todettiin näin ollen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisena.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja  Lehtomäki  esitteli  edelliskerran  pöytäkirjan.  Santanen  toi
esille  pöytäkirjojen  tulostamiseen  liittyvän  ongelman,  sillä  pöytäkirjat
tulostuvat  hänen  mukanaan  liian  pienellä  fonttikoolla.  Lakanen  ja
Lappalainen lupasivat selvittää asian.

Edellisessä palaverissa sovittujen toimenpiteiden tilat:

Projektiryhmä  ratkaisee  ajankäyttöseurantadokumenttiin  liittyviä
ongelmia.  Suoritettu.
Projektiryhmä aloittaa koodauksen.  Suoritettu.
Projektiryhmä tutustuu ja kokeilee eri long polling kirjastoja.  Kesken.
Projektiryhmä allekirjoittaa ja toimittaa vaitiolosopimukset.  Suoritettu.
Projektiryhmä  allekirjoittaa  ja  toimittaa  lisenssisitoumuksen.  
Suoritettu.
Eljurkaev  sijoittaa  edellisessa  palaverissa  esitetty  vaatimusmäärittelyn
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ajatuskartta projektiorganisaation saataville.  Kesken.

Päätökset:

Kesken olevat toimenpiteet kopioidaan seuraavan palaverin esityslistaan.
Dokumenttien  kohdalla  ei  käytetä  yleistä  nimeä  'dokumentit',  vaan
määritellään tarkemmin, mistä dokumentista on kyse.
Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Tilakatsaus

Berg  antoi  tilakatsauksen.  Ajankäyttöseurantaan  liittyviä  käytäntöjä  on
muutettu  siten,  että  ryhmän  jäsenet  kirjaavat  tekemänsä  tunnit  verkossa
sijaitsevaan  tekstitiedostoon,  ja  projektipäällikkö  Sihvonen  syöttää  nämä
myöhemmin varsinaiseen ajankäyttöseurantaan.

Ryhmän toimenpiteet ovat seuraavat:

Koodaus jatkuu.
Kirjastoihin tutustumien jatkuu.
Käyttöliittymän suunnittelu jatkuu.

Berg  nosti  esille,  että  ryhmä  joutui  ongelmiin  popup  dialogien  kanssa.
Viinikainen  tarkensi,  että  ngDialogkirjaston  uusimpaan  versioon  oli
ilmestynyt  popup  ikkunan  sulkemiseen  liittyvä  bugi,  minkä  ei  ollut
aiemmissa versioissa. Ongelma ratkaistiin käyttämällä kirjaston vanhempaa
versiota. Lappalainen neuvoi harkitsemaan, onko järkevämpää jättää popup
tyyppisiä  yksinkertaisia  ominaisuuksia  ulkopuolisen  kirjaston  varaan  vai
toteuttaa niitä itse.

6. Lisenssisitoumuksen ja vaitiolopimuksen
luovuttaminen

Berg  luovutti projektiryhmän  jäsenten allekirjoittamat vaitiolosopimukset  ja
lisensisitoumuksen  Lakaselle.  Santanen  kehotti  ryhmää  laittamaan  yhden
kopion lisenssisitoumuksesta ja vaitiolosopimuksesta projektikansioon.
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7. Vaatimusmäärittely

Eljurkaev  esitti  tekemiään  käyttötapauksia.  Santanen  muistutti,  että
tämäntyyppisiä  dokumenttejä  on  syytä  lähettää  hyvissä  ajoin  ennen
kokousta,  jotta  kokoukseen  osallistuvat  ehtivät  tutustua  niihen  etukäteen.
Eljurkaevilla  oli  tarkoitus  esittää  myös  tekemänsä  järjestelmän  toimintaa
kuvaava  sekvenssikaavio,  mutta  tämä  ei  onnistunut  kuvan  koon  takia.
Lappalainen tiedotti, että sekvenssikaavioiden ja sentyypisten dokumenttien
teko on mahdollista myös TIMjärjestelmässä.

Päätökset:

Vaatimusmäärittelyyn  liittyvät  dokumentit  sijoitetaan
projektiorganisaation saataville verkkolevylle mahdollisimman pian.

8. Muut esille tulevat asiat

Lappalainen  tiedusteli  uusista  käyttöliittymähahmotelmista.  Lehtomäen
mukaan  niitä  ei  kuitenkaan  vielä  tässä  vaiheessa  ollut,  mutta  edellisessä
palaverissa  jo  esitetyt  käyttöliittymähahmotelmat  ovat  luettavissa  TIMissä.
Lappalainen esitti toiveen käydä nämä hahmotelmat läpi uudestaan.

Lappalainen  esitti,  että  muistiinpanojen  piilottaminen  puhekupliin  on  hyvä
idea,  mutta  täytyy  olla  myös  mahdollisuus  nähdä  kaikkien  puhekuplien
sisältö  kerrallaan.  Lehtomäki  tiedotti,  että  sellainen  toiminto  onkin
suunniteltu.  Lappalainen  myös  esitti  toiveen,  että  luentoseinää  olisi
mahdollista  raahata  ja  kiinnittää  haluamaan  paikkaan  ikkunassa.
Lappalainen myös toivoi, että luentoseinää olisi mahdollista piilottaa ja avata
tarpeen  mukaan.  Lappalainen  jälleen  kerran  muistutti,  että  kysymykset
kannattaa  toteuttaa  mahdollisimman  geneerisesti,  palvelimen  päässä  if
lauseiden käyttöä välttäen.
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Lappalainen  ehdotti,  että  jokainen  ryhmän  jäsen  esittää  oman
näkemyksensä  kysymyseditorista,  jonka  jälkeen  voitaisiin  kokoontua  ja
keskustella  niistä  ideoista.  Lappalainen  huomautti,  että  käyttöliittymän
värien  on  vastaavaa  TIMin  pääteemaa.  Lappalainen  toivoi,  että
kysymyskenttään  olisi  mahdollista  kirjoittaa  myös  TeXkoodia,  joka
mahdollistaisi kaavojen käyttöä kysymyksissä. Lappalainen toivoi myös, että
järjestelmässä  olisi  mahdollista  kysyä  “ristikkotaulukkokysymyksiä”,  joissa
vastauksena on piste kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Toinen Lappalaisen
toivoma  kysymystyyppi  oli  sellainen,  jossa  olisi  mahdollista  rajata  tietty
määrä  vaihtoehtoja.  Jos  vastaaja  valitsee  vielä  yhden  vaihtoehdon
maksimimäärän  lisäksi,  niin  vanhin  valittu  vaihtoehto  poistetaan  valittujen
joukosta.

Santanen  suositteli  ryhmää  aloittamaan  käyttöliittymän  toteuttamista
mahdollisimman  pian.  Hän  suositteli  aloittaa  sellaisesta  osasto,  joka  ei
todennäköisemmin tule muuttumaan jatkossa.

Lappalainen  kehotti miettimään  opettajan  käyttöliittymää myös  silloin,  kun
hänellä on kaksi näyttöä käytettävissä. Valmiiksi  tallennettujen kysymysten
selailua  tulee  Lappalaisen  mukaan  myös  miettiä,  sillä  joissakin  tilanteissa
opettaja voi haluta pitää kysymykset  salaisina ennen kysymistä. Opettajan
on  siis  pystyttävä  etsimään  seuraava  kysymys  niin,  että  opiskelijat  eivät
pääse näkemään muita kysymyksiä ennen aikaa.

Berg  ehdotti,  että  kysymyksistä  näkyisi  vain  pieni  pätkä,  joka  riittäisi
opettajalle  löytämään  oikean  kysymyksen,  mutta  ei  paljastaisi  kysymystä
opiskelijoille.  Lappalainen  ehdotti  tooltipia.  Lappalainen  ehdotti
mobiilikäyttöliittymän miettimistä opettajalle. Tällä käyttöliittymällä opettaja
pystyisi  vaihtamaan  kysymyksiä  ikään  kuin  kaukoohjaimella  älypuhelimen
selainta käyttäen.

10. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin torstaille 26.3. klo 10:00 huoneessa Ag C226.1.

11. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Tilaaja
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Pöytäkirjojen tulostukseen liittyvän ongelman ratkaisu.

Projektiryhmä

Käyttöliittymän suunnittelu.
Koodauksen jatkaminen.
Erinäisiin long polling kirjastoihin tutustuminen.
Vaatimusmäärittelyyn  liittyvien  dokumenttien  sijoittaminen
projektiorganisaation saataville.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jaettu ja käsitelty materiaali

Palaverissa  käsiteltiin  projektin  tilakatsaus,  vaatimusmäärittelydokumentit
sekä  projektiryhmän  tekemä  käyttöliittymäsuunnitelma.  Ryhmä  luovutti
myös  allekirjoitetut  lisenssisitoumuksen  ja  vaitiolosopimuksen  AnttiJussi
Lakaselle.


