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Ajankaytto vaiheittain iyt vaivitai

Uuden materiaalin
tyéstaminen; 0.30; 1%

Vaihe -7 _Ajankaytté vaiheittain
Kurssiin liittyvat tehtavat 6.45
Palaverit ja kokoukset 20.15
Perehtyminen 6.15
Projektin hallinta 28.30
Uuden materiaalin suunnittelu 18.00
Uuden materiaalin tydstédminen 0.30
Yhteensg




Vaiheittaisen ajankayton jakaantuminen projektirynman
jasenten kesken

| Ajankéytto Tekija |7

Vaihe .-T| Karoliina Pirita| Yhteensi
Kurssiin liittyvat tehtavat 2.45 4.00 6.45
Palaverit ja kokoukset 7.00 13.15 20.15
Perehtyminen 345 2.30 6.15
Projektin hallinta 11.30 17.00 28.30
Uuden materiaalin suunnittelu 9.15 8.45 18.00

Uuden materiaalin tyéstaminen
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Ajankaytto viikoittain
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Viikoittaisen ajankayton jakaantuminen projektiryhman
jasenten kesken
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o Yhteensa:
Pirita 45 h 30 min
Karoliina 34 h 45 min
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Huomioita ajankaytosta

m Projektiryhman viikoittaiset tyotuntimaarat edelleen keskimaaraista alhaisemmat,
viime viikon tyotunnit kuitenkin odotetulla tasolla

m Tyotunnit alkaneet jakaantua tasaisemmin eri vaiheiden kesken




Tilannekatsaus

Mita on saatu valmiiksi?
m Projektisuunnitelma

m Oppimateriaalin suunnitelma hyvaksymista ja loppuhiomista vaille valmis

Mita on aloitettu?

m Uuden oppimateriaalin tydstaminen saatu hiljalleen aluille




