UCOT-Projekti Poytikirja

UCOT-sovellusprojektin 8. viikkopalaveri

Aika: Perjantai 24.11.2006 klo 12:03-14:51.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1

Lasna:
tilaaja:
Tommi Kérkkédinen
Antti Hakala
projektiryhma:
Vesa Pikki (sihteeri)
Ilari Liukko
Tuomo Pieniluoma (puheenjohtaja)
ohjaajat:
Ville [sométtonen
Miika Nurminen
tarkkailija:
Antti Hallaméki

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:03.

2. Paatosvaltaisuuden tarkistaminen.

Kokous todettiin paitdsvaltaiseksi, koska tilaajan edustajat,Ville [somottonen seké kaikki
projektiryhmén jésenet (paitsi Panu Suominen) olivat paikalla, ja lisdksi esityslista oli toimitettu
osallistujille palaveria edeltdvéana tyopdivana.

PAATOS: Kokous todettiin piitdsvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyvaksyminen.

Ville Isométtonen ehdotti, ettd yhdistetdén esityslistan kohdat 6 ja 7 silld niissd kdyddén 14pi samoja
asioita.

PAATOS: Esityslista hyviksyttiin muutoksin.

4. Ajankayton raportointi.

Vesa Pikki kuvasi lyhyesti edellisen iteraation ajankdyton toteutumista, sekd kertoi
tarkastuspisteiden vaikuttaneen siihen, ettid on kéytetty suunniteltua vihemmaén aikaa palavereihin
valmistautumiseen. Keskusteltiin my®ds siité, ettd projektin jdsenet ovat tiyttdneen
sovellusprojekteille madritetyn minimituntiméérén.
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5. Edellisen poytakirjan tarkastaminen.

Poytékirjasta ei ollut asiavirheitd. Ville Isomottonen kuitenkin huomautti, ettd poytikirjasta puuttui
projektiryhmén tehtéva keritd sovellukseen liittyvien komponenttien lisenssit.

PAATOS: Edellisen kokouksen pdytikirja hyviksyttiin korjauksilla.

6. 4. Iteraation vaatimusten tayttymisen tarkastelu

Antti Hakala testasi sovelluksen toimintaa, jolloin herési keskustelua Linux yhteensopivuudesta.
Vesa Pikki kertoi kdyttdneen Linux-konetta sovelluksen kehittdmiseen ja testaamiseen kuluvan
viikon. Vesa Pikki my®0s totesi, ettd sovelluksen ollessa javalla toteutettu muodostuu ongelmaksi
pddosin vain ulkoisten ohjelmien yhteensopivuus. Eli tdssi tapauksessa dot-sovellus. Linux
yhteensopivuuden testaamiseksi pdéddyttiin toistaiseksi testaamaan vain dot-sovelluksen polun
madrittdmistd. Se ei kuitenkaan onnistunut, silld asetusdialogi ei sulkeutunut ok-nappia painettaessa.
Vaatimus Linux-yhteensopivuudesta todettiin kuitenkin tayttyneeksi.

Asetusdialogin toimimattomuuden takia vaatimukset 4.5 ja [4.6 eivit tdyttyneet. Tdmén lisdksi
késitemallin kuvan tallentamisessa JPG-muodossa eivit virit tallentuneet oikein. Néistd virheisti
laadittiin virheraportit. Projektiryhma totesi JPG-ongelman olevan dot-sovelluksessa ja lupasi
selvittdd asiaa. Miika Nurminen totesi, ettd vika voi olla JPG:n pakkauksessa.

ProcessML-tiedostosta entiteettien tyypin lukeminen paitettiin edellisessé tarkistuspisteessd jattaa
toteuttamatta, joten sité ei kdyty 14pi. Muutoin 4 iteraation vaatimukset todettiin toteutuneiksi.

Vaatimusten lisdksi keskusteltiin siitd, kuinka lopullisen sovelluksen jakeluversio tulisi toteuttaa.
Paadyttiin sithen tulokseen, ettd sovellus, sen kdyttoohjeet sekéd asennusohje pakataan zip-
muodossa. Asennusohje sisdltdd tiedon sovelluksen vaatimista muista sovelluksista, osoitteet mista
ne voi ladata seké niiden asennusohjeet.

Keskusteltiin myds GXL-muodossa tallentamisesta. Miitka Nurminen ilmaisi, ettd GXL
tallennuksissa kéytetty tunnisteen nimedmismuoto ei ole XML:n tapaista. Vesa Pikki kertoi, ettd
tunniste toimii GXL:n pohjalta tehdyissd graafeissa entiteettien ja metodien nimind. Talloin tunniste
tulee nimetd metodien nimien mukaan vaikka se ei ole XML:n tapaista. Miika Nurminen ehdotti,
ettd entiteeteille lisdtdén attr-elementti, jossa nimi madritellaan.

Sovellusta testatessa Antti Hakala esitti, ettd myds export-toiminto tulisi toteuttaa sdikeessa.

Tommi Kérkkédinen ehdotti, ettd entiteetit piirretdédn kuvaan aakkosjirjestykseen, jotta niiden
jarjestys vastaisi paremmin entiteetit sisdltdvaa puuta.

Entiteettien yhdistdmis-dialogia testatessa Ilari Liukko esitti, ettd dialogia voisi muokata siten, ettd
se ndyttdd listan kaikista entiteeteistd. Tastd listasta voisi valita kaikki entiteetit, jotka halutaan
yhdistda. Tommi Kérkkdinen totesi nykyisen dialogin riittavén.

Antti Hakala 16ysi toisen virheen asettamalla entiteetin toisen entiteetin attribuutiksi ja sen jilkeen
muokkaamalla attribuuttina olevan entiteetin asetuksia. Entiteetin asetusdialogi ei sulkeutunut Ok-
nappia painamalla. Virheestd kirjoitettiin virheraportti.

Tommi Kérkkéinen ehdotti, ettd entiteetit ovat puussa siind jirjestyksessd kuin ne ovat
kéyttotapauksessa. Vesa Pikki kysyi tulisiko aikaisemmin haluttu entiteettien aakkostaminen ottaa
pois kaytostd. Ilari Liukko totesi, ettd entiteetit menevit puurakenteen takia joka tapauksessa pois
alkuperdisesti jirjestyksestd. Ehdotus péétettiin jattda toteuttamatta.
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Tommi Kérkkéinen ehdotti, ettd graafin perintédnuoli olisi parempi, jos sen saisi erottumaan
metodeista selkeimmin. Miika Nurminen ehdotti, etti jos dot-sovellukseen maéritelldan
perintdnuoli takaperoisesti voisi se esiintyd graafissa selkeimmin. Ryhma lupasi tutkia asiaa.

Tommi Kérkkdinen kysyi projektiryhmén mielipidettda oman ProcessML DTD:n laatimisesta. Vesa
Pikki esitti, ettei se ole timidn projektin puitteissa kannattavaa silld ProcessML on 1dhinnd
prosessien kuvaamista varten tehty, sekid ProcessML-dokumentteja kirjoitetaan vain suomeksi ja
ettd yksinkertaisten kdyttotapausten kirjoittamiseen ProcessML on turhan monimutkainen. Oman
ProcessML DTD:n laatiminen péétettiin jattaa jatkokehitykseen.

Muutoslokia tarkastellessa Tommi Kérkkéinen esitti, etté toisiinsa liittyvét toiminnot tulisi
ryhmitelld, sekd kdsitemallin tyhjentdmisen tulisi tyhjentdd myds muutosloki. Keskusteltiin myos
siitd tulisiko muutoslokin tallentua kasitemallin mukana. Tuomo Pieniluoma ilmoitti, etti
nykyisellddn se ei tallennu.

Tommi Kérkkéinen toivoi sovellukseen mahdollisuutta tallentaa kaikkia késitemalliin liittyvia
tiedostoja (kuvat, kayttotapaukset, kisitemallit, muutosloki). Vesa Pikki ehdotti “export all”
toimintoa.

PAATOS: Neljinnen iteraation vaatimukset hyviksyttiin, vaatimuksia 14.5, 14.6 ja 14.13 lukuun
ottamatta.

7. Viidennen iteraation tehtavista keskustelu

Tommi Kérkkdinen kévi 1dpi ohjelman tuottamaa kisitemallia kayttden Antti Hakalan
aikaisemmin ldhettdméaé Texas Hold'em kayttotapausta tutkiakseen onko jdsennyksen ja
heuristiikan tulos halutun tasoinen. Log In-kéyttotapauksen tuloksesta 10ytyi useita
puutteita:

e Sovellus ei tunnistanut lauseen vaihtumista.

e URI entiteetti puuttui

e “System asks for player's id” ei jasentynyt oikein

e “Player has logged in” ei my0Oskddn jasentynyt oikein

Projektiryhma lupasi tutkia jisennyksen tulosta ja selvittdd seuraavaan tarkistuspisteeseen
mennessd, miten jdsentdmistd voidaan vield parantaa tdmén projektin puitteissa.

Seuraavat tehtdvéat hyvéksyttiin viidennelle iteraatiolle toteutettavaksi:
e Kiyttoohje
e Asennusohje
o Kayttoliittyméin muutokset
e Entiteetin nimi selvemmin esille valikoissa
e Entiteettien yhdistimisdialogin lokalisointi
e Kisitemallin kuvaan entiteetit aakkosjirjestykseen
e Kisitemallin kuvaan entiteetin nimen alle sen tyyppi

e Sovellus- ja projektiraportin runko

3/5



UCOT-Projekti Poytikirja

e Asectuksiin mahdollisuus muokata listaa entiteettien tyypeista
e Entiteetin asetusdialogiin mahdollisuus valita entiteetin tyyppi em. listasta
e Mahdollisuus tallentaa kaikki kdsitemalliin liittyvét tiedostot (export all)
e Muutoslokissa toisiinsa liittyvét kohdat eritellddn rivinvaihdolla
e Export-toiminto suoritetaan siten, ettei se hiiritse sovelluksen kayttoa

o GXL-tallennuksessa tunnistekentit XML-tyyliseksi ja nimet erillisiksi attribuuteiksi

8. Sovellusraportin luonnoksen esittely.

Tommi Kérkkédinen poistui palaverista kello 14:33 toiseen palaveriin. Koska kokouksen
padtosvaltaisuus ei kdrsinyt tistd, kokousta jatkettiin normaalisti.

Ennen laht6adn Tommi Kérkkiinen esitti, ettd sovellusraportissa tulee ilmeté jasennyksen ja
heuristiikan toiminta.

Antti Hakala totesi, ettd hianelle kiy se, ettd sovellusraporttiin laitetaan Javadoc liitteeksi.

Sovittiin ettd sovellusraportissa kerrotaan tarkasti sovelluksen ketju kdyden jokainen vaihe
tarkasti lapi.

Sovittiin myd0s, ettd toteutusympadristo ja ulkoiset riippuvuudet listataan sovellusraportissa.

9. Sovitaan toisen lahdekoodikatselmoinnin ajankohdasta.

Projektiryhma sopi Miika Nurmisen kanssa, ettd seuraava lahdekoodin katselmointi
pidetddn 14.12. kello 14.00 alkaen.

10. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtavista.
® Projektiryhma
o Tutkii miten paljon jdsentdmistd voi vield parantaa

o Tutkii onnistuuko SVG-muodossa tallentaminen siten, ettd siind kdytetdin samoja
tunnistekenttid kuin GXL tallennuksessa.

11. Muut esille tulleet asiat.
Miika Nurminen esitti, ettd sovelluksen lisenssin suhteen on kaksi vaihtoehtoa:
e Kiytetddn Stanfordin jasennintd komentorivilta

e Stanfordin jasennintd kdyttdva InputAdapter julkaistaan erillidn muusta sovelluksesta
GPL-lisenssin alla

Kummassakin tapauksessa muu sovellus julkaistaan MIT-lisenssilld. Miika Nurminen totesi,
ettd hanen mielestdédn jalkimmaiinen vaihtoehto on paras.
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12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka.
PAATOKSET:

e Perjantaina 1.12. kello 12:00 pidetdén epévirallinen tarkistuspiste tilassa Ag C223.1,
jossa keskustellaan jasentimen parantamisesta, sekd SVG-tallennuksesta

e Securaava palaveri pidetidin perjantaina 8.12. kello 12:00 tilassa Ag C223.1.

13. Kokouksen paattaminen.
Puheenjohtaja paétti kokouksen 14:51.
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