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5 5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
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Edellinen palaveri

Päätökset

Selvitetään ssh-avainten autom. levitys (Tarvainen)

Päätetään olla poistamatta ”project”nappia

Gitoriouksen tämänhetkistä lisenssienhallintaa voidaan käyttää
toistaiseksi

Tietovarastojen selaus on tehtävä helpoksi toteuttamalla
samanlainen listaus kuin projekteista on tällä hetkellä

Gitoriouksessa esiintyvää termiä Projects ei vaihdeta

Useiden tietovarastojen luontia projektin alle ei saa estää



Edellinen palaveri

Päätökset

Uusi tietovarasto on voitava luoda yhdellä painikkeella

Tietovaraston metatietojen on oltava Git-tietovarastossa
itsessään

Projektin metatietojen ei tarvitse olla Git-tietovarastossa

Ensimmäisen iteraation jälkeen pyritään ottamaan muitakin
testaajia mukaan

Sovellusprojektin kaikki asiakirjat ovat julkisia

Ensimmäinen iteraatio tehdään Gitoriouksen päälle



Edellinen palaveri

Päätökset

Toistaiseksi SSH-avaimella tapahtuva autentikointi riittää

Sovelluksen käyttäjäryhmää ei rajata

Tietovaraston kokoa ei rajata

Seuraavassa palaverissa käydään läpi sovelluksen julkistaminen

Otsikot vaihdetaan YouSourceksi

Palvelimen osoitteeksi vaihdetaan yousource.it.jyu.fi

Edellisen palaverin pöytäkirja tarkistetaan sähköpostitse ennen
seuraavaa palaveria, ja palaverissa hyväksytään muutokset
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Tehtävät - Tilaaja

Tilaajan tehtävät

Haetaan betatestaajia (Tirronen – Kesken)

Selvittää tietohallintokeskuksen kanssa SSH-avaimien luontia
(Tarvainen – Tila?)

Selvittää Gitin http-kloonauksen autentikoinnin (Kaijanaho –
Suoritettu)



Tehtävät - Projektiryhmä

Valmiiksi saadut tehtävät

Gitorious asennettu (Salo)

Valmisteltu testaajien käyttösuunnitelma seuraavaan
palaveriin (Salo)

Gitin branchimekaniikka selvitetty (PR)

Paavo Nieminen ja Ville Tirronen pääsevät testaamaan
sovellusta (PR)

Parhaillaan tehtävät tehtävät

Määritetään tarvittavia metatietoja (Hänninen)

Suoritetaan ensimmäinen iteraatio (PR)
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Tilakatsaus

Tehty

Aloitettu 1. iteraatio ja ohjelmointitehtävät

Otettu Gitorious-kehitysympäristöt käyttöön kehityskoneilla

Huomoita

PC-supportilla meni kirjastojen asentamiseen lopulta 13
arkipäivää

Tuntikertymät tutunkaltaiset

Seuraavaksi

1. iteraatio kesken, se jatkuu

Projektisuunnitelman kehittäminen



Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö henkilöittäin



Ajankäytön vaiheet henkilöittäin



Trac roadmap
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Esityslista

Esityslista
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