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7 Tilakatsaus



Esityslista

Esityslista 1/2

1 Kokouksen avaus

2 Kokousvirkailijoiden valinta

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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7 Tilakatsaus
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Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 1/4 - Tehtävistä

3. iteraation kehitystehtävät hyväksyttiin.

Projektiryhmä kertoo tulevien esikäyttäjien kuulumisista
Verson sähköpostilistalla.

Projektiryhmä pyytää pääsyä KorppiLDAP:iin. Jos pääsyä ei
saada, projektiryhmä pyytää pääsyä THK:n LDAP:iin.

Projektiryhmä pyytää THK:a avaamaan pääsyn
YouSource-sovellukseen KOASin ja Kortexin verkoista, sekä
VPN:n kautta.

Lisätään tiketti: Git-tagien tiedot näkyviin sovelluksessa.

Lisätään tiketti: Jos sovelluksessa tietovarastolta puuttuu
lisenssi, sen puuttumista korostetaan.

Lisätään tiketti: Graafisten suunnittelijoiden aikataulun
selvittäminen.



Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 2/4 - Viimeiset kiinnitetyt tiketit

Projektin aikana suoritettavat tiketit:
Iteraatio 4: 28, 46, 66, 73, 78, 80, 83 ja 84
Iteraatio 5: 22, 25

Tärkeimmät tiketit: 84, 46 ja 78.

Tiketti 35 suoritetaan jos aikaa riittää.

Projektin aikataulusta pois jäävät tiketit: 23, 29, 31, 36, 37,
39, 40, 53, 68, 75, 77, 79, 81, 82 ja 85.



Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 3/4 - Ominaisuuksista

Projektille toteutetaan kolme näkyvyystasoa: näkyy kaikille,
näkyy kirjautuneille, näkyy projektin jäsenille.

Tietovarastojen näkyvyyden tulee riippua projektin
näkyvyydestä:
Kun projektin ei tule näkyä, ei myöskään sen alla olevien
tietovarastojen tule näkyä.

Yksityisiin projekteihin liittyvät tapahtumat (events)
poistetaan syötteistä (feeds).

Tietovarastoa luotaessa täytyy voida antaa zip-paketti, jonka
pohjalta tietovarasto luodaan.



Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 4/4 - Muut

Sovellusraportti kirjoitetaan englanniksi.

Projektisuunnitelman kirjoittaminen jäädytetään.

Toinen lähdekoodin katselmointi suoritetaan iteraation 4
jälkeen.

Demosovellusta käyttäneitä ei tarvitse haastatella.
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Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Ohjaaja

Santanen lähettää sähköpostia toisen väliesittelyn ja
loppuesittelyn ajankohdasta. (suoritettu)

Santanen koekäyttää sovellusta. (kesken)



Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Projektiryhmä

Suorittaa neljännen iteraation (suoritettu).

Projektiryhmä pyytää THK:a avaamaan pääsyn
YouSource-sovellukseen KOASin ja Kortexin verkoista, sekä
VPN:n kautta (suoritettu).

Projektiryhmä pyytää pääsyä KorppiLDAP:iin. Jos pääsyä ei
saada, projektiryhmä pyytää pääsyä THK:n LDAP:iin
(suoritettu).

Lisätään tiketti graafisten suunnittelijoiden aikataulun
selvittämisestä (suoritettu).

Lähettää sähköpostia Santaselle, kun koekäyttäminen sopii
(suoritettu).

Salo tiedottaa 6. palaverin pöytäkirjan viimeisimmästä
versiosta sähköpostitse (suoritettu).

Kertoo esikäyttäjien kuulumisista Verson sähköpostilistalla
(kesken).

Laatii sopimusluonnoksen jäsenten toteutettamien
ohjelmaosioiden sijoittamisesta AGPL-lisenssin alle (kesken).
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Tilakatsaus

Tehty

4. iteraatio, suurimmat muutokset

Huomiota

Projektiin on tehty 1360 tuntia (maanantai 26.4.).

Kehitys ohi, nyt viimeistellään, raportoidaan ja testataan.

Seuraavaksi

Projekti- ja sovellusraportit

2. koodin katselmointi, merge requestit

Testitapausten kirjoittaminen



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö vaiheittain



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö tehtävittäin



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö viikoittain



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö tekijöittäin
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4. iteraatio - Läpikäynti

Hyvin meni

LDAP-autentikointi: suunniteltu 30h, toteutui 41h. Oikeudet
ja näkyvyydet: suunniteltu 30h, toteutui 72h!

Tehtävät muutoin suoraviivaisia.

Grafiikat otettiin sivustolla käyttöön iteraation sivussa, koska
odottelu olisi ollut ikävää.



4. iteraatio - Uudet ominaisuudet

LDAP-autentikointi Korpin kautta

Sivuston ulkoasua on päivitetty graafikoilta saadulla
materiaalilla

Lisenssit voi määrittää nyt tietovarastokohtaisesti

Lisessistä näytetään lyhenne tietovarastolistassa ja
tietovaraston tiedoissa

Getting started -viestin saa nyt näkymään koska tahansa

Uuden tietovaraston voi luodessa alustaa zip-tiedostolla

Tietovarastoon voi lisätä yksittäisiä tiedostoja
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Viimeistelyssä toteutettavat asiat

Dokumentit: projekti- ja sovellusraportti, Korppi-dokkarit

Esikäyttöviestintä

Koodaus: siistiminen, katselmointi, merge requestit



Viimeistelyssä toteutettavat asiat

Juho (-72h + 71h

Sovellusraportti (vko 17-19), 40h

Lisenssisopimuksen valmistelu (vko 17), 2h

Testauspäivä (vko 19, 10.5.), 6h

Esikäyttöviestintää, 5h

Väli- ja loppuesittelyt, 10h

9. palaverin pöytäkirja (vko 18-19), 8h

Marko (-61h + 62h)

Koodin siistiminen (vko 17-18), 12h

Asennusohjeen valmistaminen, VM saataneen tällä viikolla
(vko 18), 10h

2. koodinkatselmoinnin muistio (vko 18), 8h

Merge requestien tekeminen (vko 18-19), 12h

Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h

Lähdekoodien ja mailiarkiston tulostaminen kansioon (vko
19), 4h

Väli- ja loppuesittelyt, 10h

Keskustelu: mitä tarjotaan merge requesteiksi? Esim.
panostetaanko pienien fiksien lähettämiseen vai lähetetäänkö vain
suurempia muutoksia?



Viimeistelyssä toteutettavat asiat

Tero (-52h + 52h)

8. palaverin pöytäkirja (vko 17-18), 12h

Koodin siistiminen (vko 17-19), 12h

Testitapausten kirjoittaminen (vko 18), 12h

Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h

Väli- ja loppuesittelyt, 10h

Heikki (-57h + 61h)

Projektiraportti (vko 17-19), 40h

Korppi-dokumentit (vko 17), 5h

Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h

Väli- ja loppuesittelyt, 10h
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11 Projektidokumenttien lisenssi

12 Muut esille tulleet asiat

13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

14 Osallistujien seuraavat tehtävät
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