
Verso-projektin 9. palaveri

University of Jyväskylä
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Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 1/2

Toinen lähdekoodin katselmointi suoritetaan tiistaina 4.5. klo
12.

ZIP-tiedostokenttä nostetaan ylemmäksi lomakkeessa, jolla
tietovarasto luodaan.

Lisätään tiketti: Yksittäisiä tiedostoja tietovarastoon lisätessä
syntyy turha commit, jos tiedostot ovat täsmälleen samoja.



Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset 2/2

Lisätään tiketti: Vaaditaan ssh-avain vasta, kun sitä todella
tarvitaan.

Sovellukseen liittyvät dokumentit asetetaan CC-by-sa
-lisenssin alle.

Projektin dokumentit lisää projektin WWW-sivustolle.
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3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esityslistan hyväksyminen
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Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Ohjaaja

Santanen koekäyttää sovellusta. (kesken/suoritettu?)



Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Projektiryhmä

Suorittaa viidennen iteraation (kesken).

Kertoo esikäyttäjien kuulumisista Verson sähköpostilistalla.
(kesken)

Laatii sopimusluonnoksen jäsenten toteuttamien ohjelmaosien
asettamisesta AGPL-lisenssin alle. (suoritettu)

Valmistelee toisen lähdekoodin katselmoinnin. (suoritettu)



Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Projektiryhmä

Lisää tiketin: Yksittäisiä tiedostoja tietovarastoon lisätessä
syntyy turha commit, jos tiedostot ovat täsmälleen samoja.
(suoritettu)

Lisää tiketin: Vaaditaan ssh-avain vasta kun sitä todella
tarvitaan. (suoritettu)

Tarjoaa valikoiden kehitettyjä ominaisuuksia ja korjauksia
Gitoriouksen kehittäjille. (kesken)

Lisää projektin dokumentit projektin WWW-sivustolle.
(kesken)
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3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esityslistan hyväksyminen
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Tilakatsaus

Tehty

Koodien valmistaminen katselmointia varten

Korpille toimitettu pari dokumenttia.

Huomiota

Projektiin on tehty 1471 tuntia (keskiviikko 5.5.).

Kehitys ohi, nyt viimeistellään, raportoidaan ja testataan.

YouSourcea vaivaa muutama Gitorious-bugi, joihin ei
Gitoriouksessa ole vielä reagoitu.

Seuraavaksi

Projekti- ja sovellusraportit

Loppuesittelyyn valmistautuminen

Testitapausten valmistaminen ja testaus



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö viikoittain



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Kuva: Ajankäyttö viikoittain/tekijöittäin

Kehitystä: 8. palaverin keskihajonta 8.4h, nyt 7.0h. (Tavoite 0)
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Projektin jatkosta

Tehdäänkö CD:t ja kelle?

Sovellus- ja projektiraportit: allekirjoittaako tilaaja?

Tilaajalle yksi(?) kappale ryhmäläisten lisenssisopimuksesta

Tarvitseeko tilaaja muita lopputoimenpiteitä? Ja jatkosta:
tarvitseeko Verson huomioida jatkokehitystä projektin aikana?
Muutoksia Tracciin?
Trac-muutoksia voisi esimerkiksi olla versionumeroinnin lisääminen
tiketteihin.
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YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat

2. koodinkatselmoinnin puutteiden järkevässä ajassa
korjattavien puutteiden korjaus, muista tikettejä.

JP:n ryhmän sopivaksi näkemistä huomioista: pienistä korjaus,
suuremmista tikettejä.

Onko tilaajan puolesta sovellus valmis, kun ylläolevat ovat
valmiina?
TÄRKEÄ: bugeja on pari, mitkä korjaataan? Kaikkiin ei ole
resursseja. (esimerkkibugi seuraavalla sivulla)



Esimerkkibugi

13:01 (cYmen) What do I do if the repo is ”being created”
message never goes away?

13:03 (deggis) problem in the application, contact admin
(could be somebody here also)

13:04 (deggis) i believe even if the ”being created” is shown,
the repository is already accessible

13:05 (cYmen) deggis: mkay
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Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus

Tarvitaanko muita kuin ryhmäläisten nimet?

Suomeksi vai englanniksi?

Allekirjoitetaanko heti?
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Loppuesittelymateriaalit

Haluaako tilaaja käydä läpi / tehdä muutoksia?

Haluaako tilaaja esittää lisäyksiä sisältöön (esim.
esimerkkejä)?
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