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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen avasi kokouksen kello 12.23.

2. Esityslistan hyvaksyminen
Esityslista  hyvaksyttin.  Jaana Rannanpdaédn tekemat suunnitelmat
proceedingsin graafisesta ulkoasusta paatettiin kayda lapi kohdassa 7.

3. Edellisen kokouksen poytékirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen (31.3.2004) sihteeri Hanna Alm kavi edellisen kokouksen
poytakirjan lapi. Poytakirja hyvaksyttiin ilman muutoksia.

4. Ajankayttoraporttien esittely
Ajankayttoraportit esiteltin. Ryhma oli tehnyt sovellussuunnitelmaa ja

testaussuunnitelmaa, ottanut CVS-versionhallintajarjestelman kayttoon seka
ollut Open Source-luennolla.
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5. Sovellussuunnitelman katselmointi

Kari Arkko kavi sovellussuunnitelman l&pi. Tietokannan ER-kaavioon oli tehty
pienid muutoksia. Kirsi Majava totesi, ettad tietokannan ER-kaavio ei vastaa
taysin taulujen selityksia. Lassi Paavolainen totesi useimpien virheiden olevan
jo korjattuja. Kirsi Majava esitti sessioihin lisattavaksi kentan puheenjohtaja.
Tero Toivonen kysyi mita tietoa puheenjohtajasta tarvitaan. Kirsi Majava
totesi, ettd puheenjohtajasta tarvitaan vain nimi, joten tekstikentta riittad. Tero
Toivonen, Kirsi Majava ja Ryhmé keskustelivat siita pitaisikd kentta linkittaa
kayttajien tauluun vai riittddko pelkka tekstikentta nimelle. Alustavasti nimen
linkittamista pidettiin hyvana ideana.

Kari Arkko kysyi voiko artikkelin esittgjia enemman kuin yksi. Kirsi Majavan
mukaan esittajia on vain yksi. Markus Inkeroinen kysyi onko mahdollista, etta
poster-sessioissa on useita esittajia. Kirsi Majava tarkensi, ettd jokaisella
artikkelilla on yksi varsinainen esittdja, mutta paatettiin, etta esittjien maaraa
ei kiinniteta.

Lassi Paavolainen kysyi pitaisik6 minisymposiumien kohdalla mainita myo6s
jarjestaja puheenjohtajan lisdksi. Kirsi Majava totesi, ettd jarjestaja ja
puheenjohtaja ovat useimmiten sama henkilo. Lisaksi todettiin, etta
jarjestajankin mainitseminen voisi olla hyva ominaisuus.

Kirsi Majava totesi, etta accepted-kenttd aineistossa ei tarkoita artikkelia joka
on hyvaksytty konferenssiin, vaan kenttdan merkitddn arvo 1 kun kayttaja
hyvaksyy syoéttamansa tiedot. Valmiissa lopullisessa hakemistorakenteessa
tulee kuitenkin olemaan vain hyvaksyttyja artikkeleita.

Lassi Paavolainen ja Kari Arkko jatkoivat sovellussuunnitelman lapikaymista
pienten korjausten ja lisdysten osalta. Kari Arkko kysyi sovelluksessa
kaytettavastd kellonajan merkintatavasta. 24 tunnin kellonaikaa pidettiin
sopivana. Markus Inkeroinen huomautti, ettd dokumentteihin tulisi lisata
tietokantapalvelimen olevan PostgreSQL.

Kirsi Majava kysyi kuinka useampaan eri kayttajaryhmaan kuuluva kayttaja
valitsee mita kayttolittymad haluaa kayttdd. Kari Arkko selitti, etta
kayttolittyma olisi tarkoitus toteuttaa hierarkkisesti niin, ettd kayttoliittyman
toimintojen maara riippuu kayttdjan kayttdoikeuksista. Markus Inkeroinen
kehotti suunnittelemaan hierarkian huolellisesti ja piirtdméaan esimerkiksi
kaavion. Tietoturvakysymykset on mygds otettava huomioon.

Kari Arkko totesi, ettd jarjestelméaa ei ole salattu. Tero Toivonen totesi, etta
palvelinkone voi kayttaa SSL-salausta. Kirsi Majava huomautti, ettd artikkelien
siséltd ei ole sinansa salaista, mutta on varmistettava ettei kukaan paase
muuttamaan tietoja luvattomasti.
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Paatokset:
- Esittajien maaraa ei kiinniteta.
- Jarjestgjat mainitaan.
- 24 tunnin aikaformaatti.
- Sovelluksen tekeminen voidaan aloittaa.

6. Testaussuunnitelman lapikaynti

Kari Arkko esitteli testaussuunnitelmaa moduulien testaamisen suhteen. Tero
Toivonen kysyi onko testaukseen suunniteltu jonkinlaista sovellusta ja
suositteli  sellaisen tekemistda. Markus Inkeroinen huomautti, etta
moduulitestauksen liséaksi taytyy tehda myos integraatiotestaus ja
jarjestelmatestaus. Testaamisen tarkoitus tulisi kirjoittaa suunnitelmiin ja
huomioida, ettei kukaan testaa omaa ohjelmakoodiaan. Markus Inkeroinen
suositteli testaamisen jakamista alpha ja beta-vaiheisiin. Ryhmé voi testata
moduulit, mutta jarjestelman testaamiseen tulisi myds tilaajaan osallistua.
Tero Toivonen huomautti, ettd projektin aikana testaamista ei ehdita
tekemaan kattavasti ja Markus Inkeroinen kehotti miettimaan mitkd ovat
tarkeimpia asioita testauksessa.

Kari Arkko lisasi viela, etta kasittelyssa olevien artikkeleiden osalta tietokanta
tulisi lukita niin, etteivat muut kayttajat voi tehdé samoihin tietoihin muutoksia
samanaikaisesti. Tero Toivonen huomautti, ettéa tamé voi aiheuttaa ongelmia
jos esimerkiksi kayttajadn selain kaatuu tai kayttdja keskeyttdd tietojen
paivittamisen ja jattdaa selaimen auki. Lisdksi transaktioiden kayttamista
tietokantaoperaatioissa suositeltiin.

7. Muut esille tulevat asiat

Jaana Rannanpaan tekemat suunnitelmat proceedingsin ulkoasusta kaytiin
lapi. Myo6s sivuille generoitavien selaussivujen ulkoasun suunnittelemisen
katsottiin kuuluvan Jaana Rannanpadlle.

Paatokset:
- Projektiryhmad neuvottelee Jaana Rannanpaan kanssa
selaussivujen ulkoasuun liittyvista asioista.

8. Osallistujien seuraavat tehtavat

Projektirynm&n osalta seuraavia tehtavida ovat sovellussuunnitelman
viimeistely, testaussuunnitelman jatkaminen, toteutuksen aloittaminen ja
kaytettavyyspaiva. Tilaajan edustajat ja ohjaaja lukevat sovellussuunnitelman.
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9. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
Seuraava kokous paatettiin pitdd poikkeuksellisesti kahden viikon kuluttua
21.4.2004 klo 12.15 projektitilojen kokoustilassa AgC223.1.

10. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen paatti kokouksen kello 13.45.
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