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Viikko (Kaikki)

Vaiheet ja tehtävät Tekijä
Vaihe Tehtävä NR LA AV AK OH Yhteensä

Esitutkimus Aihealueeseen tutustuminen 1:00 10:00 2:30 5:00 18:30
Käyttöliittymä 3:30 3:30
Muut tehtävät 2:30 4:15 6:45
Ohjeet ja neuvonta 2:45 2:25 1:45 3:40 10:35
Raportointi 4:00 4:00
Sovellusohjelma 1:15 1:15
Työkaluihin tutustuminen 5:00 152:20 132:05 58:20 4:15 352:00
Vaatimusmäärittely 1:40 1:40
Valmistelu 3:00 3:00

Esitutkimus Summa 14:30 156:05 145:45 62:35 22:20 401:15

Käyttö ja ylläpitRaportointi 32:35 32:35
Sovellusohjelma 4:30 4:30
Tietokanta 0:30 0:30
Valmistelu 6:55 4:55 6:20 1:50 20:00
Viimeistely ja julkaisu 0:15 0:15

Käyttö ja ylläpito Summa 11:25 4:55 6:50 34:40 57:50

Määrittely Muut tehtävät 0:50 0:50
Ohjeet ja neuvonta 1:40 1:40
Raportointi 1:15 1:15
Seuranta ja hallinta 1:30 1:30
Suunnittelu 5:00 3:35 8:35
Vaatimusmäärittely 99:38 99:38
Viimeistely ja julkaisu 0:20 0:20

Määrittely Summa 6:30 107:18 113:48

Oheiskurssi Esittelyt 1:00 1:00 0:50 0:45 1:00 4:35
Kirjoitus- ja ulkoasu 1:40 0:55 2:35
Projektiviestintä XYHI004 22:00 23:15 18:50 20:30 25:50 110:25
Sisäinen laadunvarmistus 0:15 0:15
TIES412 13:30 20:15 13:35 17:00 21:55 86:15

Oheiskurssi Summa 36:30 44:30 34:55 38:15 49:55 204:05

Palaverit Katselmoinnit 3:40 3:45 1:10 2:30 2:35 13:40
Käyttöliittymä 1:30 1:30
Muut tehtävät 2:30 2:30
Ohjeet ja neuvonta 3:45 1:20 5:05
Palaveri 30:05 38:25 32:10 44:05 36:05 180:50
Pöytäkirja 2:20 2:20
Raportointi 30:30 17:00 28:25 36:45 48:00 160:40
Sisäinen laadunvarmistus 4:15 1:35 1:10 7:00
Sisäinen palaveri 94:00 103:16 106:35 86:40 95:20 485:51
Suunnittelu 4:30 0:30 5:00
Tilakatsaus 16:30 16:30
Työkaluihin tutustuminen 0:30 0:15 0:30 1:15
Valmistelu 17:45 2:15 3:45 3:00 4:55 31:40
Viestintä 0:30 0:30

Palaverit Summa 205:30 167:31 176:55 173:00 191:25 914:21

Projektin hallintKatselmoinnit 2:35 2:35
Kirjoitus- ja ulkoasu 1:25 1:25
Muut tehtävät 6:30 1:40 1:45 1:30 9:25 20:50
Ohjeet ja neuvonta 1:30 1:30
Palaveri 2:30 2:30
Raportointi 59:05 32:24 7:30 39:30 25:15 163:44
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Projektin hallinta Seuranta ja hallinta 88:15 2:15 10:40 1:45 12:05 115:00
Sisäinen laadunvarmistus 1:15 7:00 2:15 10:30 21:00
Tilakatsaus 6:00 6:00
Tukitehtävät 7:10 7:10
Vaatimusmäärittely 0:30 0:30
Valmistelu 2:00 2:00
Viestintä 4:00 1:40 8:00 13:40

Projektin hallinta Summa 169:35 36:19 32:35 45:00 74:25 357:54

Suunnittelu Aihealueeseen tutustuminen 1:30 1:30
Kirjoitus- ja ulkoasu 4:30 4:30
Käyttöliittymä 58:35 58:35
Muut tehtävät 0:40 0:40
Ohjeet ja neuvonta 1:15 1:15 2:30
Raportointi 5:15 5:15
Seuranta ja hallinta 6:00 6:00
Sisäinen palaveri 1:00 1:00
Sovellusohjelma 10:05 8:45 6:45 25:35
Suunnittelu 6:30 3:30 10:00
Tietokanta 1:15 8:30 58:15 4:30 72:30

Suunnittelu Summa 22:15 14:05 17:55 69:30 64:20 188:05

Testaus Järjestelmätestaus 0:45 0:45
Käyttöliittymä 0:50 1:35 2:25
Muut tehtävät 0:15 0:15
Raportointi 5:30 0:50 8:30 31:30 46:20
Sisäinen laadunvarmistus 0:15 0:15
Sovellusohjelma 1:45 1:45
Suunnittelu 22:55 0:20 23:15
Testaus 1:30 1:30
Toteutus 3:30 1:30 2:45 1:30 1:30 10:45
Valmistelu 1:15 1:05 1:25 0:30 2:00 6:15
Viimeistely ja julkaisu 0:15 0:15

Testaus Summa 10:15 5:40 15:30 24:55 37:25 93:45

Toteutus Datansiirto-ohjelma 38:15 38:15
Käyttöliittymä 18:15 13:05 0:45 32:05
Sisäinen laadunvarmistus 2:10 2:10
Sovellusohjelma 197:44 98:00 15:00 310:44
Suunnittelu 1:55 1:55
Tietokanta 12:30 12:30
Tukitehtävät 2:10 2:10

Toteutus Summa 215:59 111:05 65:45 7:00 399:49

Tulosten luovut Käyttöliittymä 0:45 0:45
Valmistelu 0:20 0:20

Tulosten luovutus Summa 1:05 1:05

Yhteensä 465:05 651:34 539:35 485:50 589:53 2731:57
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