KODAVI TILAKATSAUS

11. palaveri




T
MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKS]

« Tietokanta
» Taustaohjelmistoa
« Mietitty grafiikan esitystapoja



T
MITA SEURAAVAKS]

« Projektiraportti.

« Ohjelmoidaan taustaohjelmisto foimimaan oikein tietokannan ja
kayttoliittymdan kanssa.

« Sovitetaan sovitut ominaisuudet kehitettdvaksi jatkokehitykseen.



T
AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd 290-320 tuntia

« 1593 1565 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
» Ero edelliseen 109 tuntia



Kaikki yhteensd




Ajankaytto viikoittain

13 14
Viikot




10.PALAVERIN TILANNE TILANNE NYT

Toteutus:

Toteutus;
173:00: 12% oteutus

Esitutkimus: 185:40; 12%

312:15; 21%

Esitutkimus;
317:45; 20%

Suunnittelu;

163:25: 11% Suunnittelu;

182:35; 11%

Maadarrittely;

Maarittely;
77:25; 5%

75:05; 5%

Projektin
hallinta;
141:45; 10%

Projektin
hallinta;
161:30; 10% Oheiskurssi;

204:05; 13%

Oheiskurssi;
204:05;: 14%

Palaverit:

418:14; 28% Palaverit:

467:24; 29%




