
KODAVI TILAKATSAUS
12. palaveri



MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

• Taustaohjelmistoa

• Mietitty grafiikan esitystapoja



MITÄ SEURAAVAKSI

• Projektiraportti.

• Ohjelmoidaan taustaohjelmisto toimimaan oikein tietokannan ja 
käyttöliittymän kanssa.

• Sovitetaan sovitut ominaisuudet kehitettäväksi jatkokehitykseen.



AJANKÄYTTÖ

• Jokaisella on tehtynä noin 320-360 tuntia

• 1727 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia

• Ero edelliseen 134 tuntia



Viikko NR LA AV AK OH Kaikki yhteensä

5 5:45 6:45 8:45 7:45 9:30 38:30

6 14:45 16:45 14:45 16:00 20:00 82:15

7 22:00 27:25 22:20 25:00 36:15 133:00

8 19:30 38:10 13:10 17:45 23:05 111:40

9 23:30 21:55 13:45 22:10 18:10 99:30

10 29:15 21:35 21:45 15:15 19:50 107:40

11 21:45 20:10 26:55 20:25 20:10 109:25

12 9:00 13:10 10:45 8:45 6:00 47:40

13 10:45 28:15 22:45 19:15 24:30 105:30

14 18:25 25:51 20:30 25:00 24:00 113:46

15 12:45 17:06 16:55 13:10 11:15 71:11

16 11:55 19:20 17:05 20:45 10:15 79:20

17 19:55 22:15 23:30 34:15 18:10 118:05

18 13:10 12:35 17:00 16:00 11:00 69:45

19 19:15 25:52 14:35 14:45 15:15 89:42

20 8:55 23:55 20:35 18:00 26:00 97:25

21 20:30 6:40 23:15 10:45 19:35 80:45

22 16:00 3:30 17:15 14:15 26:10 77:10

23 11:35 20:15 14:15 14:55 61:00

24 15:00 3:05 6:30 9:25 34:00

Kaikki yhteensä 323:40 351:14 348:55 340:00 363:30 1727:19
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Ajankäyttö viikoittain



Esitutkimus; 

309.30; 24%

Määrittely; 

67.55; 5%

Oheiskurssi; 

183.50; 14%

Palaverit; 

348.57; 27%

Projektin 

hallinta; 

128.45; 10%

Suunnittelu; 

135.05; 10%

Toteutus; 

136.35; 10%

9.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

312.15; 21%

Määrittely; 

75.05; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 14%

Palaverit; 

418.14; 28%

Projektin 

hallinta; 

141.45; 10%

Suunnittelu; 

163.25; 11%

Toteutus; 

173.00; 12%

10.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

317.45; 20%

Määrittely; 

77.25; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 13%

Palaverit; 

467.24; 29%

Projektin 

hallinta; 

161.30; 10%

Suunnittelu; 

182.35; 11%

Toteutus; 

185.40; 12%

11.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

318.15; 18%

Määrittely; 

87.00; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 12%

Palaverit; 

521.39; 30%

Projektin 

hallinta; 

189.50; 11%

Suunnittelu; 

188.05; 11%

Toteutus; 

218.25; 13%

TILANNE NYT


