KODAVI TILAKATSAUS

13. palaveri




T
MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

» Taustaohjelmistoa
* Viimeistelty kayttoliittymaad



—

MITA SEURAAVAKSI

» Projektiraportti.
« Sovellusraportti.
« Kayttolittyman erikieliset versiot ja datan visualisointi.



AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 330-400 tuntia

« 1818 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
» Ero edelliseen 91 tuntia
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Ajankaytto viikoittain
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12.PALAVERIN TILANNE TILANNE NYT

Toteutus; Toteutus;
218.25; 13% Esitutkimus; 252.30: 14% Esitutkimus;
318.15; 18% 330.00; 18%

Suunnittelu;

Suunnittelu;
188.05; 11% - ; e
% Maadarittely; 188.05; 10% aarittely;

87.00; 5% 87.00; 5%

Projektin Projektin Oheiskurssi;

hallinta: Oheiskurssi;

. hallinta;
189.50; 11% 204.05; 12% 194.20; 11%

204.05; 11%

Palaverit: Palaverit;
521.39; 30% 562.24; 31%




