KODAVI TILAKATSAUS

14. palaveri




T
MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

* Viimeistelty kayttoliittymaad
* Viimeisten dokumenttien aloittaminen



N
MITA SEURAAVAKSI

* Projekfiraportti. (luvut 5-10)
« Sovellusraportti.



T
AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 350-470 tuntia

« 2002 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
» Ero edelliseen 121 tuntia
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Ajankaytto viikoittain
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Viikot




Toteutus;
252.30; 14%

Suunnittelu;
188.05; 10%

Projektin
hallinta;
194.20; 11%

Esitutkimus;
330.00; 18%

aarittely;
87.00; 5%

Oheiskurssi:
204.05: 11%

Palaverit;
562.24; 31%

N

TILANNE NYT

Toteutus;

298:35; 15% Esitutkimus;
378:15;: 19%

Suunnittely;
188:05; 9%

Projektin Oheiskurssi;
hallinta; 204:05; 10%

215:05; 11%

Palaverit:
622:44; 31%



