
KODAVI TILAKATSAUS
15. palaveri



MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

• Viimeistelty käyttöliittymää

• Testauksen suunnittelu



MITÄ SEURAAVAKSI

• Projektiraportti. (luvut 5-10) 

• Sovellusraportti. 

• Testaus

• Käyttöönotto



AJANKÄYTTÖ

• Jokaisella on tehtynä noin 360-490 tuntia

• 2055 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia

• Ero edelliseen 53 tuntia



Viikko NR LA AV AK OH Kaikki yhteensä

5 5:45 6:45 8:45 7:45 9:30 38:30

6 14:45 16:45 14:45 16:00 20:00 82:15

7 22:00 27:25 22:20 25:00 36:15 133:00

8 19:30 38:10 13:10 17:45 23:05 111:40

9 23:30 21:55 13:45 22:10 18:10 99:30

10 29:15 21:35 21:45 15:15 19:50 107:40

11 21:45 20:10 26:55 20:25 20:10 109:25

12 9:00 13:10 10:45 8:45 6:00 47:40

13 10:45 28:15 22:45 19:15 24:30 105:30

14 18:25 25:51 20:30 25:00 24:00 113:46

15 12:45 17:06 16:55 13:10 11:15 71:11

16 11:55 19:20 17:05 20:45 10:15 79:20

17 19:55 22:15 23:30 34:15 18:10 118:05

18 13:10 12:35 17:00 16:00 11:00 69:45

19 19:15 25:52 14:35 14:45 15:15 89:42

20 8:55 23:55 20:35 18:00 26:00 97:25

21 20:30 6:40 23:15 10:45 19:35 80:45

22 16:00 8:00 17:15 14:15 26:10 81:40

23 11:35 12:20 20:15 14:15 14:55 73:20

24 16:10 17:05 13:20 8:30 14:00 69:05

25 2:10 6:35 2:35 4:00 8:55 24:15

26 3:00 15:35 2:15 2:40 23:30

27 0:50 7:20 0:50 1:00 3:35 13:35

28 1:20 14:10 2:15 6:00 5:40 29:25

29 1:55 7:30 8:30 5:00 3:20 26:15

30 0:55 9:15 13:20 4:00 0:55 28:25

31 7:00 9:10 10:20 2:15 2:20 31:05

32 1:00 10:10 14:00 4:45 1:15 31:10

33 6:05 12:25 9:50 3:00 4:55 36:15

34 2:45 8:15 1:10 2:30 9:30 24:10

35 4:20 3:00 0:45 0:20 8:25

Kaikki yhteensä 356:10 488:34 422:45 377:05 411:10 2055:44
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Ajankäyttö viikoittain



Esitutkimus; 

309.30; 24%

Määrittely; 

67.55; 5%

Oheiskurssi; 

183.50; 14%

Palaverit; 

348.57; 27%

Projektin 

hallinta; 

128.45; 10%

Suunnittelu; 

135.05; 10%

Toteutus; 

136.35; 10%

9.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

312.15; 21%

Määrittely; 

75.05; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 14%

Palaverit; 

418.14; 28%

Projektin 

hallinta; 

141.45; 10%

Suunnittelu; 

163.25; 11%

Toteutus; 

173.00; 12%

10.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

317.45; 20%

Määrittely; 

77.25; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 13%

Palaverit; 

467.24; 29%

Projektin 

hallinta; 

161.30; 10%

Suunnittelu; 

182.35; 11%

Toteutus; 

185.40; 12%

11.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

330.00; 18%

Määrittely; 

87.00; 5%

Oheiskurssi; 

204.05; 11%

Palaverit; 

562.24; 31%

Projektin 

hallinta; 

194.20; 11%

Suunnittelu; 

188.05; 10%

Toteutus; 

252.30; 14%

Esitutkimus; 

378:15; 19%

Käyttö ja 

ylläpito; 4:15; 

0%Määrittely; 

87:00; 4%

Oheiskurssi; 

204:05; 10%

Palaverit; 

622:44; 31%

Projektin 

hallinta; 

215:05; 11%

Suunnittelu; 

188:05; 9%

Testaus; 4:00; 

0%

Toteutus; 

298:35; 15%

14. PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

382:05; 19%

Käyttö ja 

ylläpito; 4:15; 

0%
Määrittely; 

87:00; 4%

Oheiskurssi; 

204:05; 10%

Palaverit; 

651:54; 32%

Projektin 

hallinta; 

215:35; 10%

Suunnittelu; 

188:05; 9%

Testaus; 6:30; 

0%

Toteutus; 

316:15; 15%

TILANNE NYT


