KODAVI TILAKATSAUS

16. palaveri




T
MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

* Viimeistelty kayttoliittymaad

« Testauksen suunnittelu
« Kysymyksia Ojalalle



’—“
MITA SEURAAVAKSI

* Projektiraportti. (luvut 5-10)

« Sovellusraportti.

« Testaus. (Jarjestelmatestauksen sisdinen deadline on 28.9.)
« Kayttoonotto.

« Sovellus palvelimelle viimeistdan 23.9.



AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 370-490 tuntia

« 2141 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
» Ero edelliseen 86 tuntia
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Ajankaytto viikoittain
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15. PALAVERIN TILANNE

Toteutus;

316:15; 15% Esitutkimus;
382:05; 19%

Suunnittelu;
188:05; 9%

Oheiskurssi:

Projektin 204:05; 10%
hallinta;

215:35; 10%

Palaverit:
651:54; 32%

‘\

TILANNE NYT

Toteutus;

321:30: 15% Esitutkimus;
401:15; 19%

Suunnittelu;
188:05; 9%

Oheiskurssi:

Projektin 204:05; 10%
hallinta;

221:45; 10%

Palaverit;
695:54; 32%



