KODAVI TILAKATSAUS

17. palaveri
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MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

* Viimeistelty kayttoliittymad
» Testauksen suunnittelu
» Saatu sovellus palvelimelle
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MITA SEURAAVAKSI

« Projektiraportti. (luvut 5-10)

« Sovellusraportti.
« Testaus. (Jarjestelmatestauksen sisGinen deadline on 28.9.)
 Kristiinan testipdiva

« Kayttoonotto.
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AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 380-530 funtia

« 2229 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
» Ero edelliseen 88 tuntia
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B ik kO Kaikki yhteensd
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69:45
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69:05
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36:25]
Kaikki yhteensa 2229:27




Ajankaytto viikoittain
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16. PALAVERIN TILANNE

Toteutus;

321:30; 15% Esitutkimus;
401:15; 19%

Suunnittelu;
188:05; 9%

Oheiskurssi:

Projektin 204:05; 10%
hallinta;

221:45; 10%

Palaverit:
695:54; 32%

‘\

TILANNE NYT

Toteutus;

Esitutkimus
353:20; 16% situtkimus

401:15; 18%

Suunnittelu;
188:05; 8%

Oheiskurssi;
Projektin 204:05; 9%
hallinta;
223:40; 10%

Palaverit;
723:19; 32%



