KODAVI TILAKATSAUS

18. palaveri




T
MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

* Viimeistelty kayttoliittymaad
« Testaus ja raporttien 1.versiot



——

MITA SEURAAVAKSI

* Projektiraportti. (luvut 5-10)
« Sovellusraportti.
 Kristiinan testipdivd

« Kayttdodnotto ja ohjeet.



’—“
AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 358-488 tuntia

» Projektiryhmalld on tavoitteena saada 150p
« Nuutti tarvitsee vield 47 tuntia
o Antti tarvitsee vield 22 tuntia
« Muilla 405 tuntia tulee tayteen

« 2094 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia



N iikko

Kaikki yhteensa
23:30
57:00
99:55
89:45
92:30

101:40
109:25
47:40
77:45
109:01
7111

79:20
118:05
39:35
77:52
88:10
77:45
81:40
73:20
69:05
2415
23:30
13:35
29:25
26:15
28:25
31:05
31:10
36:15
24:10
47:40
28:50
24:55
51:03
56:50
33:00
Kaikki yhteensd 2094:37
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17.PALAVERIN TILANNE

Toteutus;

353:20: 16% Esitutkimus;

401:15; 18%

Suunnittelu;
188:05; 8%

Oheiskurssi;
Projektin 204:05; 9%
hallinta;
223:40; 10%

Palaverit;
723:19; 32%

N

TILANNE NYT

To.’reu.’rus; Esitutkimus,
356:05: 16% 401:15; 18%

Suunnittelu;

188:05; 8% 103:28; 5%

Oheiskurssi;
Projektin 204.05; 9%

hallinta;
226:00; 10%

Palaverit:
754:14; 33%



