KODAVI TILAKATSAUS

19. palaveri
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MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

« Hiottu kayttoliittymaad
» Keskusteltu testipdivan tuloksista
 Laiteftu uusi versio palvelimelle
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MITA SEURAAVAKSI

« Projektiraportti. (luvut 5-10)
« Sovellusraportti.
 Kayttddnotto ja ohjeet.
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AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd noin 370-525 tuntia

» Projektiryhmalld on tavoitteena saada 150p
« Nuutti tarvitsee vield 35 tunftia
« Antti tarvitsee vield 8 tuntia
« Muilla 405 tuntia tulee tayteen

« 2177 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
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N iikko

Kaikki yhteensd

Kaikki yhteensa
23:30
57:00
99:55
89:45
92:30

101:40
109:25
47:40
77:45
109:01
71:11




Ajankaytto viikoittain

1284
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Viikot
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18.PALAVERIN TILANNE TILANNE NYT

Toteutus; Esitutkimus;
386:49; 16% 401:15; 17%

To.’reu.’rus; Esitutkimus,
356:05: 16% 401:15: 18%

Suunnittelu;
188:05; 8%

103:28; 4%

103:28; 5% Suunnittelu:

188:05; 8%

Oheiskurssi:

Oheiskurssi: 204:05; 9%

e 204:05; 9%

Projektin Projektin
hallinta;

231:45; 10%

hallinta;
226:00; 10%

Palaverit;
780:44; 33%

Palaverit:
754:14; 33%




