
KODAVI TILAKATSAUS
8. palaveri



MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

• Vastaanotettu data tilaajilta

• Mietitään, miten saadaan parhaiten käyttöön

• Käyttöliittymää hahmoteltu lisää

• Ohjelmoitu hahmotelmien mukaan



MITÄ SEURAAVAKSI

• Projektisuunnitelma.

• Jatketaan käyttöliittymän koodausta.

• Siirretään data tietokantaan.



AJANKÄYTTÖ

• Jokaisella on tehtynä 210-230 tuntia

• 1127 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia

• Ero edelliseen 146 tuntia



Viikko NR LA AV AK OH Kaikki yhteensä

5 2:45 6:45 8:45 7:45 9:30 35:30

6 14:45 16:45 14:45 16:00 20:00 82:15

7 22:00 27:25 22:20 25:00 36:15 133:00

8 19:30 38:10 13:10 17:45 23:05 111:40

9 23:30 21:55 13:45 22:10 18:10 99:30

10 29:15 21:35 21:45 15:15 19:50 107:40

11 21:45 20:10 26:55 20:25 20:10 109:25

12 9:00 13:10 10:45 8:45 6:00 47:40

13 10:45 28:15 22:45 19:15 24:30 105:30

14 18:25 25:51 20:30 25:00 24:00 113:46

15 12:45 17:06 16:55 13:10 11:15 71:11

16 11:55 19:20 17:05 20:45 10:15 79:20

17 14:00 10:05 6:15 30:20

Kaikki yhteensä 210:20 266:32 209:25 211:15 229:15 1126:47
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Esitutkimus; 284:50; 25%

Määrittely; 64:35; 6%

Oheiskurssi; 142:25; 13%

Palaverit; 315:12; 28%

Projektin hallinta; 120:30; 11%

Suunnittelu; 120:40; 11%

Toteutus; 81:35; 
7%

Ajankäyttö vaiheittain


