KODAVI TILAKATSAUS

9. palaveri
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. MITA OLLAAN SAATU AIKAISEKS]

* Tietokanta ollaan saatu muodostettua datan mukaan

« Kayttolittymad hahmoteltu lisGd
* Ohjelmoitu hahmotelmien mukaan
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MITA SEURAAVAKSI

« Projektiraportti.
« Jatketaan kayttolittymdan koodausta.

« Ohjelmoidaan taustaohjelmisto toimimaan oikein tietokannan ja
kayttoliittymdan kanssa.



AJANKAYTTO

« Jokaisella on tehtynd 240-260 tuntia

« 1304 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
« Ero edelliseen 177 tuntia



Kaikki yhteensd

35:30
82:15
133:00
111:40
99:30
107:40
109:25
47:40
105:30
113:46
/1:11
/79:20
118:056
69:45
23:20
1307:37




Ajankaytto viikoittain

12
Viikot




Ajankaytt6 vaiheittain

Toteutus; 136:35; 10%

Suunnittelu: 135:05: 10% Esitutkimus; 309:30; 24%

Projektin hallinta; 128:45; 10% Madrittely; 67:55; 5%

Oheiskurssi; 183:50; 14%

Palaverit; 348:57; 27%




