
KODAVI TILAKATSAUS
10. palaveri



MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

• Tietokanta

• Taustaohjelmistoa

• Käyttöliittymää kehitettyä

• Pohtineet ominaisuuksia jatkokehitykseen



MITÄ SEURAAVAKSI

• Projektiraportti.

• Ohjelmoidaan taustaohjelmisto toimimaan oikein tietokannan ja 
käyttöliittymän kanssa.

• Sovitetaan sovitut ominaisuudet kehitettäväksi jatkokehitykseen.



AJANKÄYTTÖ

• Jokaisella on tehtynä 270-300 tuntia

• 1484 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia

• Ero edelliseen 180 tuntia



Viikko NR LA AV AK OH Kaikki yhteensä

5 2:45 6:45 8:45 7:45 9:30 35:30

6 14:45 16:45 14:45 16:00 20:00 82:15

7 22:00 27:25 22:20 25:00 36:15 133:00

8 19:30 38:10 13:10 17:45 23:05 111:40

9 23:30 21:55 13:45 22:10 18:10 99:30

10 29:15 21:35 21:45 15:15 19:50 107:40

11 21:45 20:10 26:55 20:25 20:10 109:25

12 9:00 13:10 10:45 8:45 6:00 47:40

13 10:45 28:15 22:45 19:15 24:30 105:30

14 18:25 25:51 20:30 25:00 24:00 113:46

15 12:45 17:06 16:55 13:10 11:15 71:11

16 11:55 19:20 17:05 20:45 10:15 79:20

17 19:55 22:15 23:30 34:15 18:10 118:05

18 13:10 12:35 17:00 16:00 11:00 69:45

19 19:15 25:52 14:35 14:45 15:15 89:42

20 8:55 23:55 20:35 18:00 26:00 97:25

21 9:15 2:15 1:15 0:40 13:25

Kaikki yhteensä 266:50 343:19 285:05 295:30 294:05 1484:49
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Esitutkimus; 

309:30; 24%

Määrittely; 

67:55; 5%

Oheiskurssi; 

183:50; 14%

Palaverit; 

348:57; 27%

Projektin 

hallinta; 

128:45; 10%

Suunnittelu; 

135:05; 10%

Toteutus; 

136:35; 10%

9.PALAVERIN TILANNE

Esitutkimus; 

312:15; 21%

Määrittely; 

75:05; 5%

Oheiskurssi; 

204:05; 14%

Palaverit; 

418:14; 28%

Projektin 

hallinta; 

141:45; 10%

Suunnittelu; 

163:25; 11%

Toteutus; 

173:00; 12%

TILANNE NYT


