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Paatti-projektin 1. väliesittely

Keränen, Salminen, Salokangas ja Satokangas

23.3.2012
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Jäsenet:

■ Tapio Keränen

■ Toni Salminen

■ Jari Salokangas

■ Lauri Satokangas
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Tilaajana Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Edustajat:

■ Raimo Lappalainen

■ Päivi Lappalainen

■ Heikki Lyytinen

■ Jukka Kaartinen
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Ohjaajat:

■ Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja

■ Outa Valkama, tekninen ohjaaja

■ Matti Lehtinen, asiantuntija

Opettajat:

■ Kaisa Leino, kirjoitusviestinnän opettaja

■ Minna Haapsaari, puheviestinnän opettaja

Lisäksi:

■ Jyväskylän yliopiston ATK-tuki
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■ Jyväskylän yliopiston kevään 2012

sovellusprojekti.

■ Paatti-projekti jatkaa Tabu-projektin pohjalta.

■ Käytännössä sovelluksen toteutus on aloitettu

alusta.

■ Käytettävä lisenssi päätetään myöhemmin.
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Sovelluksen esittely

Yhteenveto

9 / 20

■ Tukea iäkkäiden itsenäistä elämää ja

kuntouttamista.

■ Tukea mielenterveyspotilaiden ja

työuupumuksesta kärsivien hoitoa.

■ Helpottaa tutkimuksen tekemistä.

■ Motivoida liikkumaan.

■ Seurata hoitoa ja edistymistä.
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■ Monipuolistaa tutkijoiden, omaisten ja

kuntoutettavien välistä kanssakäymistä.

■ Muistuttaa kuntoutettavaa hoito-ohjelman

tapahtumista.

■ Tarjota tutkijalle työkalut kuntoutettavan

hoito-ohjelman noudattamisen ja

kuntoutettavan tilan seurantaan.
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■ Käytetään räätälöityä ketterää prosessimallia,

joka sisältää useita vaiheita:

◆ Vaatimusmäärittely ja tietojärjestelmän

suunnittelu.

◆ Toteutetaan tietojärjestelmän runko.

◆ Kehitetään tietojärjestelmää iteraatioissa.

◆ Viimeistellään tietojärjestelmä, lähdekoodi

ja dokumentaatio.
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■ Helmikuu:

◆ Esikartoitus ja suunnittelu

■ Maaliskuu:

◆ Suunnittelu ja toteutus

■ Huhtikuu:

◆ Toteutus

■ Toukokuu:

◆ Viimeistely, raportointi ja tulosten luovutus
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Toteutus

Rakennekuva

Sovelluksen esittely

Yhteenveto

15 / 20

Sovellusalusta:

■ Vaadin

Sovelluskehitin:

■ NetBeans

Tietokannanhallintajärjestelmä:

■ MySQL

Käytetyt kirjastot:

■ PhoneGap – mobiililaitteiden antureiden

lukemiseen
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Sovelluksen esittely

Yhteenveto

Yhteenveto

19 / 20

■ Tietojärjestelmä toteutetaan Jyväskylän

yliopiston psykologian laitokselle.

■ Tietojärjestelmän tärkeimpiä tavoitteita:

◆ Tukea iäkkäiden itsenäistä elämää ja

kuntouttamista.

◆ Tukea mielenterveyspotilaiden hoitoa.

◆ Tukea työuupumuksesta kärsivien hoitoa.

◆ Helpottaa tutkimuksen tekemistä.

■ Kysymyksiä?
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