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Edellinen palaveri

Päätökset

Paavo Nieminen toimii yhtenä tilaajan edustajana.

Testaajien käyttösuunnitelma hyväksyttiin.

Sovelluksen vaatimukset kirjataan Traciin.

Projektiryhmä päättää, vaihdetaanko palvelimen nimi
yousourcetestiksi vai pidetäänkö nykyinen versotest-nimi.
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3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esityslistan hyväksyminen
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Tehtävät - Tilaaja

Tilaajan tehtävät

Hankkii lisää testaajia erityisesti simuloinnin ja optimoinnin
väestä (Tuovinen – Kesken)



Tehtävät - Projektiryhmä

Valmiiksi saadut tehtävät

Suorittaa ensimmäisen iteraation

Ilmoittaa testikäyttäjille, kun testipalvelin on taas käytössä

Päästää Paavo Niemisen ja Ville Tirrosen testaamaan
sovellusta

Projektiryhmä päättää, vaihdetaanko palvelimen nimi
yousourcetestiksi vai pidetäänkö nykyinen versotest-nimi

Määritetään tarvittavia metatietoja
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Tilakatsaus

Tehty

1. iteraatio

Gittiin, Rubyyn, Ruby on Railsiin ja Gitorioukseen
perehtymistä

Huomiota

1. iteraatiosta jäi pari kehitystehtävää suorittamatta, mutta se
sujui kokonaisuutena hyvin

1. iteraation tavoitteesta jäätiin jälkeen n. vuorokauden verran

Kehitysympäristöissä edelleen ongelmia (SSH-avaimet)

Projektiryhmä on omaksunut uusia tekniikoita nopeasti

Seuraavaksi

2. iteraation suunnittelupalaveri

2. iteraation toteutus



Kuvia ja käyriä

Tuntikertymät

(Käppyräsivut näkyviin tässä)



Esityslista

Esityslista

8 Seuraavan iteraation tehtävien kiinnittäminen
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9 Esikäyttäjien käyttösuunnitelman muutoksien hyväksyminen
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Esikäyttäjien käyttösuunnitelman muutoksien
hyväksyminen

Oleelliset muutokset

Erillisiä käyttötutkimuksia ja haastatteluja ei ole, on vain yksi
haastattelutyyppi

Suunnitelmaan kirjataan erillilleen käytön
aloittamishaastattelu ja käyttökokemushaasattelu



Käyttäjätunnuksien muodon hyväksyminen

Tunnukset

Tällä hetkellä käytettävissä olevat kentät username, email

usernameksi Korppi-tunnus

email vapaasti valittava



Esityslista

Esityslista

8 Seuraavan iteraation tehtävien kiinnittäminen
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Trac-käytänteiden hyväksyminen

Ehdotukset lyhyesti

Ominaisuuksista tilaajan hyväksymiä Featureita, tehtävistä
Choreja

Bugeista Bugeja, iteraatioksi nykyinen

Toiveet ja hyväksymättömät ajatukset Wisheiksi

Projektiryhmä tekee taskeja tehtävien tueksi

Prioriteetit suuntaa antavia, Mandatoryt päätetään
kokouksissa



Esikäyttäjien kutsuminen

Esikäyttäjät kutsutaan kun

Version=1.0 tehtävät valmiit
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