

TILAKATSAUS

Potku-projekti

10. palaveri

14.5.2013

Tehdyt toimenpiteet

- Projekti- ja sovellusraportti.
- Järjestelmättestaus.
- Lähdekoodin ja käyttöliittymän viimeistely, kommentointi sekä lähdekoodikatselmointi.
- Lentoaikakalibroinnin yhteydessä tapahtuvan jarruuntumisen laskemista on kehitetty.
- SRIM_Stoppingin kanssa on taisteltu.


Seuraavat toimenpiteet

- Viimeistellään, viimeistellään ja viimeistellään.
- Kirjoitetaan ja viimeistellään projekti-, testaus ja sovellusraportti.

Kohdattuja ongelmia


- SRIM_Stopping ei toimi Linuxilla. Ei ole vielä ratkennut. Linuxilla Srim_stopping kaatuu, mutta Potku laskee lentoaikakalibroinnin ilman jarruuntumista.

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-20



Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö viikoittain

Aika	Tekijä					
Viikko	Kärkkäinen Samuli	Konu Timo	Raunio Miika	Aalto Jarkko	Rahkonen Samuli	Grand Total
4	7:00	7:00	4:00	9:30	18:00	45:30
5	12:30	12:30	20:00	15:00	11:00	71:00
6	12:00	15:00	10:00	7:15	23:00	67:15
7	16:00	21:30	18:30	13:30	22:00	91:30
8	10:00	30:50	14:00	11:30	14:45	81:05
9	29:40	28:53	25:30	31:15	28:45	144:03
10	21:40	35:21	24:00	29:00	24:43	134:44
11	24:25	35:24	28:15	27:00	27:56	143:00
12	33:30	28:55	27:30	28:50	24:39	143:24
13	19:25	24:35	23:25	26:15	30:45	124:25
14	28:25	22:10	26:00	25:25	24:00	126:00
15	31:35	27:40	27:50	24:20	31:35	143:00
16	33:10	29:05	29:45	25:45	40:59	158:44
17	25:15	19:05	30:40	37:15	37:08	149:23
18	28:40	24:55	29:10	29:40	25:15	137:40
19	30:35	34:15	29:05	33:20	26:58	154:13
20	8:00	5:50	5:55	6:30	5:30	31:45
Grand Total	371:50	402:58	373:35	381:20	416:58	1946:41